



# **CITTA' DI CARBONIA**

Provincia del Sud Sardegna

UFFICIO DEL SERGRETARIO GENERALE

**CONTROLLI SUCCESSIVI**  
**DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**  
**SUGLI INTERVENTI DEL PNRR**  
**ANNO 2023**

## Premessa

Con l'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*”, convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012, è stato integralmente rivisto e potenziato il sistema dei controlli interni.

A seguito della novella sopra richiamata, i controlli interni sono disciplinati da ciascun Ente mediante apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Il Comune di Carbonia, con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.01.2013, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 12.06.2015, ha approvato il “*Regolamento dei Controlli Interni*” il quale disciplina il sistema dei controlli interni articolato in:

- a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) Controllo di gestione;
- c) Controllo degli equilibri finanziari;
- d) Controllo sulla qualità dei servizi;
- e) Controllo sulle società partecipate.

I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e sono di due tipi: preventivi e successivi.

Il controllo successivo è svolto sotto la direzione del Segretario comunale ed è finalizzato a monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati e pertanto ad assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali. Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Dirigenti, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e chi adotta gli atti al fine di migliorare la qualità dell'attività amministrativa e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, il Segretario comunale stabilisce un Piano annuale dell'attività di controllo successivo nella quale sono esplicitati:

- a) La tipologia di atti;
- b) I criteri di selezione;
- c) Le informazioni utili circa le modalità del controllo.

Nel Piano annuale delle attività di controllo, anno 2023, adottato dal Segretario comunale in data 28.03.2023, sono state definite le modalità operative per l'esercizio del controllo successivo e la tipologia di atti da sottoporre a controllo e, relativamente agli atti dirigenziali attinenti al PNRR, si è ritenuto dover estendere i controlli a tutti gli atti dirigenziali relativi ad interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti, come evidenziato dalle varie circolari diramate dal Ministero dell'Economia e Finanza (in particolare Le linee guida sulle attività di controllo del mese di agosto 2022) e dalla Corte dei conti (in particolare dalla Sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna nella deliberazione n. 150/2022/VSGC, del 9 novembre 2022), esiste un innegabile connubio fra i controlli interni e la corretta attuazione del PNRR. Secondo i giudici contabili, il corretto funzionamento dei controlli interni assume ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia. Tale attività di controllo, avviata nel 2022, proseguirà su tutti gli atti adottati nel 2023.

La presente relazione descrive pertanto le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dei dirigenti del Comune di Carbonia e relativi all'utilizzo dei fondi del PNRR.

Dopo un inquadramento generale delle attività di controllo sugli interventi PNRR, si descriveranno le attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile espletate sugli atti adottati nell'anno 2022 e 2023 col precipuo scopo di accertare e garantire la correttezza delle procedure di spendita

delle risorse pubbliche intervenendo prontamente, ove necessario, a correggere eventuali errori riscontrati anche al fine di armonizzare le procedure all'interno dell'ente.

Benchè le attività di controllo si focalizzeranno sugli atti adottati nel 2023, si procederà, in relazione a ciascun intervento finanziato, alla descrizione dell'iter procedurale fino ad ora espletato al fine di facilitare le attività di controllo e dare evidenza dello stato del procedimento alla data del 31.12.2023.

Inoltre, le attività di controllo comprenderanno una fase di confronto con il Collegio dei Revisori dei conti e con la Dirigente del III Settore in considerazione degli importanti profili finanziari e contabili degli interventi del PNRR e dei compiti di verifica e controllo a questi assegnati dalla legge.

## 1. Gli interventi finanziati con risorse del PNRR

Lo strumento "Next Generation EU"<sup>1</sup>, implementato dall'Unione europea per elaborare una strategia di uscita dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, del valore complessivo di 750 miliardi di euro, si compone di sette Programmi, dei quali il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza" (c.d. Recovery Fund) costituisce il fulcro. Per l'accesso alle risorse stanziato nell'ambito del Recovery Fund, a ciascuno Stato membro è stata richiesta la definizione di un "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR)<sup>2</sup>, da intendersi quale documento strategico contenente la declinazione delle riforme e degli investimenti previsti.

Le Amministrazioni territoriali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:

- la titolarità di specifiche progettualità (è il caso in cui gli enti locali sono attuatori degli interventi), afferenti materie di competenza istituzionale, e la loro concreta realizzazione (es. asili nido, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica, interventi per il sociale). In questo caso gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Sono quindi responsabili anche del raggiungimento dei risultati;
- La partecipazione a iniziative finanziate dall'Amministrazione centrale che destinano agli Enti locali risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale (es. in materia di digitalizzazione come il passaggio al cloud). In questo caso gli enti locali sono destinatari di risorse per la realizzazione di progetti specifici che contribuiscono a perseguire obiettivi strategici definiti a livello di PNRR. Qui la responsabilità è in capo ad Amministrazioni centrali e avviene mediante la partecipazione alle specifiche procedure di chiamata (bandi/avvisi) attivate dai Ministeri responsabili;
- La localizzazione sul proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori (es. in materia di mobilità, ferrovie/porti, sistemi irrigui, banda larga, ecc.). In questi casi si tratta di interventi che, di norma, fanno parte della programmazione strategica definita a livello nazionale, secondo procedure e modalità stabilite nell'ambito dei singoli settori.

Ai Comuni arriverà quindi un ingente ammontare di risorse (+40% le risorse aggiuntive che gli enti locali si troveranno a gestire nel biennio 2024-2025), risorse da spendere in poco tempo (tutti i progetti legati al PNRR dovranno concludersi **entro il 31 marzo 2026**), destinate a portare impatti significativi e concreti nella qualità della vita delle persone e delle imprese.

Il Comune di Carbonia ha illustrato nei principali documenti di pianificazione strategica (DUP e bilancio) i progetti e gli interventi finanziati con risorse del PNRR, nell'intento di condividere la visione complessiva delle politiche per la crescita economica, per le infrastrutture, per la ricerca e la formazione e per i servizi di welfare dei prossimi anni. In particolare, è risultato beneficiario dei seguenti finanziamenti, sui quali si concentreranno le attività di controllo successivo:

- Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR - applicazione dell'art. 11 comma 2) del

<sup>1</sup> [https://next-generation-eu.europa.eu/index\\_it](https://next-generation-eu.europa.eu/index_it)

<sup>2</sup> [file:///C:/Users/user/Downloads/PNRR%20Aggiornato%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/PNRR%20Aggiornato%20(1).pdf)

- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (euro 111.383,86)
- Linea 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” Riconversione dello storico ex giardino d’infanzia da destinare a nuovo asilo nido (euro 1.350.000,00)
  - Linea 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia (euro 1.376.544,00)
  - Linea 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali P.I.P.P.I. (euro 211.500)
  - Linea 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense” Mensa scuola primaria Serbariu di via Santa Caterina (euro 376.000,00)
  - Linea 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense” Mensa Scuola primaria di Is Meis via Nicotera (euro 445.000,00)
  - Linea 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud (euro 252.118,00)
  - Linea 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” Parco archeologico di Monte Sirai (499.430,18)
  - Linea 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” Museo archeologico Villa Sulcis (499.285,00)
  - Linea 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (euro 715.000,00) Realizzazione di un gruppo di abitazioni domotiche
  - Linea 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (euro 30.515,00)
  - Linea 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni (euro 280.932,60)
  - Linea 1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori (euro 209.934,00)
  - Linea 1.4.3 "Adozione app IO e PagoPA" (euro: 29.848,00 + 14.568,00)
  - Linea 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (euro 59.966,00)
  - Linea 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” (euro 16.550.000,00 di cui 15.492.676,75 fondi PNRR e 1.057.323,25 fondi comunali):
    - o Recupero e riqualificazione dell’edificio ex-Ufficio Tecnico come direzione ed archivio del CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone) € 3.450.000;
    - o Rifunionalizzazione della ex centrale elettrica nella Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento € 8.600.000;
    - o Parco della Miniera Serbariu € 1.600.000;
    - o Edificio polifunzionale del Polo di Alta Formazione e cultura di Serbariu € 1.700.000;
    - o Riqualificazione della Via Manno: Completamento del progetto generale € 600.000;
    - o Riqualificazione e ripristino funzionale del collegamento pedonale del ponte sul Rio Cannas € 600.000;
  - Linea 2.2 - Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione e condizionamento dell'aria del Teatro Centrale (euro 130.000,00)
  - Linea 3.1 “Sport e inclusione sociale – Cluster 1” Cittadella Sportiva di via Balilla (euro 1.225.000,00)
  - Linea 3.1 “Sport e inclusione sociale – Cluster 2” Rigenerazione dell’Impianto sportivo di Cortoghiana (euro 275.000,00)
  - Linea 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - “Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Pascoli” di via Balilla” euro 2.235.000,00 (di cui 1.975.000,00 PNRR-M4-C1-I3.3 e 260.000,00 PNRR M2-C4-I2.2)

L'importanza e la strategicità dei progetti e degli interventi finanziati richiede di porre in essere tutte le azioni necessarie per la loro concreta attuazione, ivi compreso un sistema di monitoraggio, controllo e verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti ed agli indirizzi strategici sopra richiamati.

## 2. I controlli successi sugli interventi finanziati con risorse del PNRR

Il PNRR, a differenza dei programmi di spesa tradizionalmente realizzati nell'ambito di fondi strutturali di investimento europeo, si configura come un programma di *performance*, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati a scadenze stringenti. Il controllo e la rendicontazione riguarderanno, pertanto, sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (*milestone* e *target*) che quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti.

Come previsto dagli Allegati alle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dai dispositivi attuativi (avvisi e bandi) delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e relativi atti convenzionali, il Soggetto Attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, l'obbligo di osservare tutte le disposizioni previste dai rispettivi atti sottoscritti con l'Amministrazione titolare e gli obblighi specifici in tema di controllo:

- a) di regolarità amministrativo – contabile delle spese esposte a rendicontazione;
- b) del rispetto delle condizionalità<sup>3</sup> e di tutti gli ulteriori requisiti<sup>4</sup> connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR.
- c) dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");
- d) di rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Il Decreto Legge n. 77 del 31 Maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" ha inteso definire la strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed al Piano nazionale per gli investimenti complementari, definendo inoltre il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al Decreto-Legge 6 Maggio 2021 n. 59,

---

<sup>3</sup> Fanno parte delle condizionalità anche i contributi che gli interventi devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento e il rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma Procedurale che ciascuna Amministrazione ha inserito in ReGis per ogni misura del PNRR

<sup>4</sup> I singoli progetti devono essere in grado di garantire che siano rispettati a livello di misura i vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 paragrafo 4 lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, con l'assegnazione in fase di programmazione della relativa categoria di costo di cui all'allegato VI e VII del Regolamento (UE) 2021/241, in base a quanto condiviso con la Commissione Europea, e con l'associazione del pertinente avanzamento finanziario ammissibile in fase attuativa.

E' inoltre necessario verificare l'eventuale contributo del singolo progetto all'indicatore comune associato alla misura prevista dal PNRR (ai sensi del Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza).

nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2018.

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 espressamente prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*.

La Legge n.178/2020, all'art 1, comma 1043 dispone che *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali”*.

Le *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*, predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS), nel mese di agosto 2022<sup>5</sup> descrivono i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR, richiamando l'attenzione su alcuni elementi, fasi e step procedurali nonché su obblighi e adempimenti di responsabilità posti in capo ai soggetti coinvolti a vario titolo (e a vari livelli) nell'attuazione degli interventi PNRR.

I punti chiave previsti dal predetto documento sono sintetizzabili come segue:

- assicurare la regolarità amministrativo-contabile
- assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure (investimenti/riforme) del PNRR
- verificare la titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi PNRR/aggiudicatario
- prevenire e contrastare le frodi, al “doppio finanziamento” ed al “conflitto di interessi”.

I principali riferimenti normativi ed elementi di interesse ai fini dei controlli PNRR sono descritti come indicato:

- tracciabilità delle spese
- prevenzione e contrasto della corruzione
- rispetto della normativa sui contratti pubblici
- anticiclaggio
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (DSAN)
- strumenti informativi di supporto alle attività di verifica e controllo.

Pertanto, il perimetro d'azione degli enti attuatori si sviluppa nel contesto dei seguenti ambiti:

- piena conformità alla normativa nazionale ed europea;
- individuazione e correzione delle frodi;
- rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR
- prevenzione della corruzione e i conflitti di interessi;
- realizzazione dei progetti nel rispetto dei crono programmi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali.

---

<sup>5</sup> <file:///C:/Users/user/Downloads/Linee%20Guida%20controllo%20e%20rendicontazione%20PNRR.pdf>

In quanto Soggetti Attuatori<sup>6</sup>, gli enti locali sono responsabili dell'attuazione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Pertanto, gli enti attuatori:

- devono rispettare gli obblighi e le tempistiche previste per il monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto;
- sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- assicurano che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibile uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, denominato **“ReGiS”** che garantisce il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento delle milestone e dei target (UE e nazionali) e delle misure ad essi associati. Il sistema REGIS consente, inoltre, di verificare e monitorare il conseguimento delle ulteriori tappe tecnico-amministrative individuate dalle Amministrazioni Titolari di misure nei cronoprogrammi procedurali attuativi di misura.

### **3. Fasi e modalità del controllo successivo sugli interventi del PNRR**

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli interventi finanziati dal PNRR è stata avviata nel 2022 e ha comportato il controllo su tutti gli atti adottati dai dirigenti direttamente o indirettamente collegati ad interventi del PNRR (es. procedure di gara/affidamento a cui le spese afferiscono, impegni giuridicamente vincolanti da cui discendono le spese quali contratti/convenzioni/incarichi nonché atti amministrativo-contabili e fiscali quali ad es. impegni contabili, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese, ecc).

Per ciascun intervento finanziato con risorse del PNRR si è proceduto ad individuare tutti gli atti ad esso afferenti e a sottoporre a controllo gli atti dirigenziali al fine di verificare:

- la legittimità normativa e regolamentare: rispetto delle disposizioni europee e nazionali, comprese quelle regolamentari che disciplinano la materia;
- la correttezza del procedimento: regolare svolgimento del procedimento amministrativo;
- il rispetto delle disposizioni contabili e dell'acquisizione dei pareri e visti di regolarità contabile;
- il rispetto della trasparenza e della privacy: pubblicazione nell'albo e/o nella sezione amministrazione trasparente; adeguato trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari;
- la qualità dell'atto amministrativo:
  - comprensibilità dell'atto;
  - adeguata e completa motivazione;
- la conformità agli atti di indirizzo (PEG, piano della performance, bilancio, ecc);
- il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento a quelle sulla prevenzione dei conflitti di interesse, nonché le misure specifiche di

---

<sup>6</sup> I soggetti attuatori coincidono con i soggetti titolari del codice unico di progetto – CUP

trattamento relative ai rischi specifici afferenti ai processi mappati nell'ambito dell'area di rischio "*Contratti ed appalti pubblici*".

- la realizzazione dei progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali.

Per l'espletamento delle attività di controllo sono state di ausilio le schede di controllo approvate con Piano annuale dei controlli, anno 2022, prestando particolare attenzione alle:

**- verifiche inerenti le procedure di gara:**

- a) acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP): Al fine di agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti, come anche stabilito dall'art.5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di **nullità dell'atto stesso**, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020. Il CUP va inoltre obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento.
- b) Acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG): È un codice univoco generato dal sistema informativo dell'ANAC, introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione. Viene richiesto attraverso il Sistema ANAC da parte dell'Amministrazione Pubblica prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione e va riportato nel contratto e nella documentazione di spesa e di pagamento. Il CIG, presente nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso ANAC, permette di identificare univocamente un contratto sottoscritto con la pubblica amministrazione in seguito ad appalto o affidamento di servizi e **deve essere obbligatoriamente indicato nei documenti riferiti alla specifica procedura di gara e nei documenti giustificativi di spesa e pagamento**. Il legame del CIG al CUP è fondamentale per la tracciabilità del progetto. Ad un CUP potrebbero essere associati più CIG.
- c) Dell'adeguamento dei documenti di gara (bando/lettera di invito "tipo" e allegata modulistica) e dei capitolati speciali (parte giuridica) alle condizionalità specifiche del principio DNSH<sup>7</sup> e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché di quelli connessi alla misura di riferimento dei diversi progetti;
- d) Dell'adeguamento dei documenti di gara (bando/lettera di invito "tipo" e allegata modulistica) e dei capitolati speciali (parte giuridica) agli obblighi previsti in tema di contrasto dei conflitti di interesse e antiriciclaggio;
- e) Ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (in corso di aggiornamento) e in particolare nell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di assenza conflitto di interesse e dichiarazioni ulteriori ai sensi del codice dei contratti rese/da rendere a cura del personale interno e dei soggetti esterni coinvolti nelle procedure di gara PNRR e relative verifiche; nella pubblicazione dei dati/atti/informazione nelle apposite sezione di Amministrazione trasparente; nella sottoscrizione del patto di integrità; nelle verifiche di incompatibilità successive ossia divieto di pantouflage o revolving doors;
- f) Della fatturazione elettronica: in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, lettera b) del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, le fatture elettroniche ricevute dai Soggetti attuatori riportano il CUP e il CIG degli interventi. Ai fini del pagamento delle

---

<sup>7</sup> Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che i soggetti attuatori: indirizzino, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza; adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; attestino nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e producano la documentazione necessaria per eventuali controlli.



fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

- g) Conti correnti dedicati o codificazione contabile adeguata: gli obblighi di tracciabilità, alla luce di quanto prescritto dall'art. 3 L. 136/2010, si articolano (oltre che con la richiesta di CUP e CIG), anche con l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva e nell'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) Antiriciclaggio: individuazione e comunicazione operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018. Ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a individuare il c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria);
  - i) controlli sulla c.d. documentazione antimafia;
  - j) delle analisi degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi nelle seguenti fasi della procedura di gara:
    - approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati (disciplinare, capitolato ecc.);
    - ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione;
    - nomina della commissione (laddove prevista);
    - valutazione delle domande;
    - aggiudicazione provvisoria e definitiva;
    - stipula del contratto;
    - attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura
    - stato di profilazione in REGIS
    - modalità di conservazione documentale.
- **verifiche inerenti alle procedure contabili**
  - a) corrispondenza con i documenti di programmazione (DUP, bilancio, PEG);
  - b) accertamento delle entrate del PNRR, corretta qualificazione, natura vincolata delle stesse e rispetto dei vincoli di spesa.

Nell'anno 2023 si è proseguito con le attività di controllo degli atti relativi a ciascun intervento finanziato. Pertanto, in corrispondenza di ciascun intervento si procederà con riportare quanto rilevato nell'anno 2022 aggiornandolo con gli ulteriori atti e attività poste in essere nel 2023.

#### **4. Risultati dell'attività di controllo**

Come evidenziato nel precedente paragrafo, l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è stata espletata con riferimento agli atti afferenti ciascun intervento finanziato con il PNRR.

In particolare, per ciascun intervento si è proceduto:

- alla descrizione della procedura al fine di dare contezza dei risultati raggiunti fino alla data del 31.12.2023;
- all'indicazione del link relativo al bando/avviso di finanziamento;
- all'indicazione del CUP, dei capitoli di entrata/spesa indicati in bilancio;
- alla indicazione degli atti afferenti l'intervento adottati dai dirigenti nel 2022 (già oggetto di controllo) e nel 2023 (oggetto di controllo della presente relazione);
- all'indicazione di eventuali rilievi/osservazioni sugli atti oggetto di controllo.

**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR - applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (incarico informatico e tecnico)**

L'art. 1, comma 179 della legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio dello Stato per il 2021) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potevano assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

In attuazione della suddetta disposizione, il Dipartimento della FP, ha indetto appositi concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità di personale.

A seguito delle due selezioni (rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021) è stata rilevata la non completa copertura dei posti relativi ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici).

L'art. 11 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ha previsto che le risorse finanziarie non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure concorsuali o della mancata accettazione della proposta di assunzione, potessero essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 15001 in data 19 luglio 2022.

Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dei vincitori del Concorso Coesione (2800 funzionari), tra cui il Comune di Carbonia, hanno potuto procedere alla selezione delle risorse umane e alla stipula dei contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

**Descrizione**

Link:  
[https://www.agenziacoesione.gov.it/news\\_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/](https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/)

A riguardo:

- Con determinazione Dirigente IV Settore n. 405 del 22/11/2022 è stata indetta la selezione per il conferimento di un incarico individuale, **con profilo professionale informatico**, con contratto di lavoro autonomo e con determinazione Dirigente IV Settore n. 28 del 24/01/2023 è stata approvata la graduatoria della selezione. In data 15/02/2023 è stato stipulato il contratto di lavoro autonomo per il conferimento di un incarico individuale, con profilo professionale informatico, col Dott. Carlo Parodo, vincitore della selezione;
- Con determinazione Dirigente IV Settore n. 429 del 06/12/2022 è stata indetta la selezione per il conferimento di un incarico individuale, **con profilo professionale tecnico**, con contratto di lavoro autonomo e con determinazione Dirigente IV Settore n. 129 del 09/02/2023 è stata approvata la graduatoria della selezione. In data 22/02/2023 è stato stipulato il contratto di lavoro autonomo con l'Ing. Antonello Dore vincitore della selezione.

I contratti sono in essere e si procede con la liquidazione periodica dei compensi

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
E99J21007460005		111.383,86	60.9	107.951,01 107.951,01	52.2	76.732,23 34.158,24

**Atti adottati e controllati**

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
------	--------	---------	---------	----------

20-10-2022	927	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AD UN SOGGETTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE "ESPERTO ANALISTA INFORMATICO" EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR"	PERSONALE	4 SERVIZIO
22-11-2022	1069	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR"	PERSONALE	4 SERVIZIO
06-12-2022	1136	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICO) NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR PROFESSIONISTA MIDDLE (O IN SUBORDINE JUNIOR) PER UN PERIODO NON SUPERIORE A N. 36 MESI, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR"	PERSONALE	4 SERVIZIO
16-12-2022	1220	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR"	PERSONALE	4 SERVIZIO
29-12-2022	1359	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO E DI UN INCARICO PROFESSIONALE CON PROFILO TECNICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" – ACCERTAMENTO ENTRATA	PERSONALE	4 SERVIZIO
24-01-2023	53	APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE	PERSONALE	4 SERVIZIO

		E RESILIENZA PNRR"		
09-02-2023	129	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICO) NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR PROFESSIONISTA MIDDLE (O IN SUBORDINE JUNIOR) PER UN PERIODO NON SUPERIORE A N. 36 MESI, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR	PERSONALE	4 SERVIZIO
05-04-2023	418	IMPEGNO DI SPESA MARZO 2023 - INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	PERSONALE	4 SERVIZIO
06-04-2023	420	CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICO) NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR PROFESSIONISTA MIDDLE (O IN SUBORDINE JUNIOR) PER UN PERIODO NON SUPERIORE A N. 36 MESI, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 – IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
05-05-2023	511	IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2023 - INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	PERSONALE	4 SERVIZIO
14-04-2023	518	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/23 INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	PERSONALE	4 SERVIZIO

19-04-2023	530	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
02-05-2023	586	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
12-05-2023	641	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/23 INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	PERSONALE	4 SERVIZIO
06-06-2023	745	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
04-07-2023	896	OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
19-07-2023	988	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/23 INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	CED	4 SERVIZIO
02-08-2023	1070	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2023	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

25-08-2023	1142	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 15/23 INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	CED	4 SERVIZIO
11-09-2023	1203	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2023	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-09-2023	1254	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 17/23 E N.19/23 INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	CED	4 SERVIZIO
03-10-2023	1285	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
20-10-2023	1353	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 21/23 INCARICO INDIVIDUALE, CON PROFILO PROFESSIONALE INFORMATICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR" CUP E99J21007460005	CED	4 SERVIZIO
03-11-2023	1400	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
01-12-2023	1529	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 79/2022 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA PNRR – CUP E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

	ING. ANTONELLO DORE		
RILIEVI/ OSSERVAZIONI			

## Linea 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali P.I.P.P.I. (euro 211.500)

### Descrizione

Con Decreto Direttoriale n. 5, del 15.02.2022, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato approvato l'“Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu”;

L'Avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

Nello specifico, la misura prevede interventi di:

rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà;

soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente;

servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione;

forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out;

iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo

Il Comune di Carbonia, in risposta al sopraccitato Avviso, in qualità di ente capofila dell'ambito territoriale di Carbonia, ha presentato una proposta progettuale finalizzata ad estendere il Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (**P.I.P.P.I.**) con l'obiettivo di sostenere le capacità genitoriali e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

Il progetto presentato dal Comune di Carbonia risulta ammesso al finanziamento per un importo onnicomprensivo, per il triennio considerato, pari a € 211.500,00.

Le attività previste nella proposta progettuale dovranno essere obbligatoriamente completate entro il primo semestre 2026.

Alla data del 31.12.2022 risulta:

- approvata la convenzione col MLPS per l'attuazione del progetto (delibera G.C. n. 260 del 30.11.2022);

- costituito il gruppo di lavoro anche al fine di individuare le famiglie target (determinazione 1053 del 21.11.2022): Referente territoriale (Dott. Roberto Serra) e due Coach (dott.ssa Carla Zurrù del Comune di Carbonia e Dott.ssa Katia Puddu del Comune di Sant'Antioco)

Si stanno predisponendo gli atti di gara per l'individuazione dell'operatore economico che gestirà il servizio.

Con determinazione n. 91 del 01.02.2023 è stata accertata l'entrata di euro 70.500,00 per l'anno 2023

Si è proceduto inoltre a sostenere le spese necessarie (tramite servizio economato) per la partecipazione agli incontri di tutoraggio per i referenti territoriali e i 2 Coach (15 e 16 febbraio 2023; 15 giugno 2023)

Link:

<https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente-new/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx>

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G45I22000050001	M5C2 INV 1.1. SUB INV. 1.1.1	211.500,00	64.6	70.500,00 21.150,00	1065.9	863,57 863,57

### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
21-11-2022	1053	PNRR M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" – PROGRAMMA P.I.P.P.I.: INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE TERRITORIALE E DI 2 COACH PER L'AMBITO TERRITORIALE PLUS CARBONIA	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
01-02-2023	91	PLUS CARBONIA - PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO



		COESIONE", COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - ACCERTAMENTO QUOTA PARTE ASSEGNATA ALL'AMBITO PLUS DI CARBONIA - CUP G45I22000050001		
09-02-2023	130	PNRR – LINEA 1.1.1 – PROGRAMMA P.I.P.P.I – PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI FORMAZIONE/COORDINAMENTO IN PRESENZA NEI GIORNI 15 E 16 FEBBRAIO 2023 PER I COACH – AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE – IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
08-06-2023	670	OGGETTO: PNRR – LINEA 1.1.1 – PROGRAMMA P.I.P.P.I – PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI TUTORAGGIO IN PRESENZA NEL GIORNO 15 GIUGNO 2023 PER IL REFERENTE TERRITORIALE E PER I 2 COACH – AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE – IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
28-12-2023	1714	PNRR – LINEA 1.1.1 – PROGRAMMA P.I.P.P.I – PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI TUTORAGGIO NEL GIORNO 15 GIUGNO 2023 PER IL REFERENTE TERRITORIALE E PER I 2 COACH – DISIMPEGNO SOMME	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori (euro 209.934,00)**

<b>Descrizione</b>	<p>Con Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato approvato l'“Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità emarginalità sociale”, Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu”;</p> <p>Il Comune di Carbonia, in risposta al sopracitato Avviso, in qualità di ente capofila dell'ambito territoriale PLUS di Carbonia-Iglesias, ha presentato una proposta progettuale per l'accesso ai finanziamenti stanziati per l'attuazione della linea di cui al sub investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali” che prevede azioni di supervisione a favore degli assistenti sociali e degli altri professionisti impiegati nei settori dei servizi sociali dell'ambito, allo scopo di tutelarne il benessere e, conseguentemente, di garantire ai cittadini un servizio sociale di qualità.</p> <p>Il progetto presentato dal Comune di Carbonia è risultato ammesso al finanziamento per un importo onnicomprensivo, per il triennio considerato, pari a € 209.934,00.</p> <p>Con deliberazione della G.C. n. 266 del 01.12.2022 è stato approvato lo schema di accordo col MPS per l'attuazione del progetto.</p> <p>L'iter procedurale è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È stato nominato il RUP nella persona della dott.ssa Anna Marascia (determinazione IV settore n. 195 del 23.11.2020)</li> <li>- È approvato avviso esplorativo per l'individuazione di n. 5 soggetti da invitare alla procedura negoziata da svolgere sul CAT Sardegna (determinazione 1385/2022);</li> <li>- In data 19.05.2023 è stato inviato il Piano Operativo Analitico dell'attività di supervisione prevista e in data 28.06.2023 si è stato trasmesso alla competente Unità di Missione, la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) con contestuale richiesta di erogazione della quota del 10% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, per un importo pari a € 20.993,40;</li> <li>- Con determinazione 901 del 28.07.2023 è stata accertata l'entrata di euro 20.993,40 sul cap. 64.7.</li> <li>- Con successivi atti sono state autorizzate le missioni per la partecipazione ai seminari degli operatori coinvolti nel progetto</li> </ul>					
Link: <a href="https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/D-D-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf">https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/D-D-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf</a>						
<b>CUP</b>	<b>Missione Componente investimento</b>	<b>Importo assegnato</b>	<b>Cap. Entrata</b>	<b>Accertato Incassato</b>	<b>Cap. Spesa</b>	<b>Impegnato liquidato</b>
G44H22000260001	M5C2 INV 1.1.4	209.934,00	64.7	20.993,40 20.993,40	1085.4	0,00 0,00

**Atti adottati e controllati**

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
30-12-2022	1385	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 LINEA 1.1.4. "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CARBONIA-IGLESIAS CUP G44H22000260001 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO.	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
28-07-2023	901	P.N.R.R. - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI,	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO

		FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.1 "SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI", SUB INVESTIMENTO 1.1.4 "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - CUP G44H22000260001- COMUNICAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ)		
26-10-2023	1323	PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.1 "SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI", SUB INVESTIMENTO 1.1.4 "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" – AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SULLA SUPERVISIONE ORGANIZZATO DAL MLPS - IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

## Linea 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud (euro 252.118,00)

### Descrizione

La Misura 1.2 è finalizzata a sostenere la migrazione della PA verso servizi cloud qualificati per garantire adeguati standard di affidabilità e resilienza, in applicazione del principio "cloud first".

Il bando per l'abilitazione e la facilitazione al cloud prevede la migrazione dei dati e dei servizi totalmente in cloud, mediante la sostituzione dei software e delle infrastrutture digitali installate localmente su dispositivi in uso alle Amministrazioni locali (c.d. server), favorendo l'utilizzo delle risorse informatiche accessibili tramite Internet. L'importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 5 è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione:

- delle modalità di Migrazione al Cloud;
- della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore.

Il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto all'art. 13 dell'Avviso.

Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell'avviso.

Il Comune di Carbonia ha realizzato la migrazione al cloud prima della pubblicazione dell'Avviso riferito alla Misura 1.2.

Come previsto nel bando e chiarito nelle FAQ di PADIGITALE poteva comunque accedere al finanziamento in quanto risultano finanziabili tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione della migrazione e formazione dei servizi indicati in allegato 2 all'Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 (vedi art. 8 comma 4, del bando) con risorse finanziarie proprie.

In particolare, in data 19/12/2022 sono stati caricati sulla Piattaforma PA Digitale 2026 i contratti e gli atti a comprova del passaggio in cloud degli applicativi e la correttezza della procedura è stata confermata con pec del 19/12/2022.

Nelle giornate del 23/02/2023 e del 23/03/2023 gli Asseveratori del Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno potuto verificare le conformità tecnica del progetto realizzato accertando la funzionalità degli applicativi del gestionale Urbi corrispondenti ai servizi migrati in cloud. Una volta superata la fase di asseverazione, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha dato la possibilità all'Ente di inoltrare la richiesta di Erogazione del Finanziamento.

In data 03/07/2023, con Prot.38089, è pervenuta la Pec con cui il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato che la richiesta di erogazione di Finanziamento relativa al progetto 1.2 -Abilitazione al Cloud per le Pa Locali"(Comuni) Aprile 2022 è stato liquidato.

Con determinazione 1117 del 19.09.2023 si è proceduto all'accertamento dell'entrata a valere sul Capitolo 64.5 PNRR M1C1 INV.1.2-CUP G41C22000000006 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERV. DIGITALI DELL'AMM.NE del bilancio 2023

[https://presidenza.gov.erno.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/Cloud\\_PA\\_locali/Avviso\\_1\\_2\\_Comuni\\_UPDATE\\_15042022.pdf](https://presidenza.gov.erno.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/Cloud_PA_locali/Avviso_1_2_Comuni_UPDATE_15042022.pdf)

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G41C22000000006	M1C1 INV. 1.2	252.118,00	64.5	252.118,00 252.118,00	56.9 (Nel 2023 cap. 68.3)	252.118,00 82.789,43

### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
24-11-2022	1074	NOMINA RUP- AVVISO PUBBLICO DEL 19/04/2022 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI" COMUNI (APRILE 2022)", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU" CUP G41C22000000006	APPALTI	4 SERVIZIO

19-09-2023	1117	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI (APRILE 2022), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU. ACCERTAMENTO D'ENTRATA FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	CED	4 SETTORE
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (euro715.000 euro)  
Realizzazione di un gruppo di abitazioni domotiche**

**Descrizione**

Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data 15/02/2022, n.5, è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation EU.

L'Investimento 1.2 ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone disabili e mira ad accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari. La misura deve promuovere l'accesso agli alloggi e al lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

Il Comune di Carbonia, in risposta al sopraccitato Avviso, in qualità di ente capofila dell'ambito territoriale PLUS di Carbonia, ha presentato una proposta progettuale per l'accesso ai finanziamenti stanziati per l'attuazione della linea di cui all'Investimento 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato abitazione, lavoro)" che prevede la creazione di **due gruppi appartamento** in ognuno dei quali possano essere ospitate 6 persone affette da disabilità al fine di potenziare la loro autonomia e la loro indipendenza, attraverso l'impiego di ausili domotici all'interno dell'abitazione, rispondenti alle esigenze di ciascun ospite, del valore complessivo di 715.000 euro.

La scheda progetto è stata finanziata e prevede l'attuazione dell'azione B (Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza) e della specifica attività B.2 (rivalutazione delle condizioni abitative) e B.3 (adattamento e dotazione delle abitazioni) attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia ed impiantistica di uno stabile di proprietà Comunale.

L'azione B è stata finanziata per 420.000,00 euro di cui 410.000,11 euro per i lavori di realizzazione di un gruppo di alloggi da destinare a sei persone con disabilità.

Le restanti somme (euro 295.000,00) sono destinate alle altre attività del progetto.

Il Settore II (ora settore V a seguito delle modifiche alla macrostruttura), a supporto dei Servizi Sociali (Settore IV) del Comune di Carbonia dovrà gestire i lavori per la realizzazione del gruppo di alloggi, curando la progettazione, l'esecuzione e il collaudo, in conformità alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria operante in materia e alle indicazioni del servizio destinatario del centro di costo e dell'attuazione del progetto complessivo.

L'iter procedurale è il seguente:

- è stato approvato l'accordo col ministero del lavoro (delibera G.C. n. 261 del 30.11.2022)
- è stata costituita l'equipe multidisciplinare (determinazione 1123 del 05.12.2022) composta da:
  - Dott.ssa Cardia Cristiana - Dirigente Medico del Distretto di Carbonia, specialista in Igiene e medicina preventiva e componente UVT;
  - Dott.ssa Poddighe Patrizia - Dirigente Medico del Distretto di Carbonia, specialista in Neurologia e componente UVT;
  - Dott.ssa Rivano Francesca - Assistente Sociale, componente UVT ed operatrice PUA;
  - Psicologa - figura da integrare in equipe, non appena individuata tra le risorse disponibili in Azienda;
  - Dott.ssa Simona Rubiu - Assistente Sociale del Comune di Carbonia - Responsabile per la valutazione dei bisogni sociosanitari.
  - Operatore sociale del Comune di appartenenza del destinatario del Progetto.
- è stata accertata l'entrata di euro 50.781,91 sul cap. 64.8 (determinazione 1325/2022);
- è stato nominato il RUP dei lavori: "22ERP02.00 – PNRR – Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore". Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con

**Link:**

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf>

	<p>disabilità (progetto individualizzato, abitazione, lavoro)" Azione B – Lavori di realizzazione di un gruppo di abitazioni domotiche" nella persona dell'Ing. Mammarella (determinazione 1326/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori (determinazione 1377/2022), tramite il portale CAT Sardegna, all'Ing. Marco Lampis con studio in Carbonia per il complessivo importo di euro 50.751,91 (di cui euro 39.999,93 oltre oneri e IVA di legge). L'affidamento è divenuto efficace a seguito della verifica dei requisiti, come da determinazione del V settore n. 1126 del 21.09.2023.</li> <li>- Con determinazione n. 830 del 07.07.2023 si è proceduto ad alcuni aggiustamenti contabili al fine di accertare e impegnare correttamente le somme finanziate. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>è stata disaccettata la somma di euro 50.781,91 (già accertata con determinazione n. 1355/2022) e disimpegnata la somma di euro 50.781,91 (già impegnata con determinazione n. 1377/2022);</li> <li>è stata accertata nel capitolo di entrata 221.7 la somma di euro 100.000,00 (anno 2023) e di euro 310.000,00 (anno 2024);</li> <li>è stata impegnata la spesa di euro 50.751,91 a favore dei progettisti e di euro 30,00 a favore di ANAC,;</li> </ul> </li> <li>- Con determinazione n. 1217 del 04.10.2023 è stata accertata l'entrata di euro 305.000,00 sui cap.: 64.8 (euro 155.000,00) e 221.10 (euro 150.000,00).</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G45I22000060001	M5C6 INV1.2	715.000,00	221.7 221.7 64.8 64.8 221.10	410.00,00 41.000,00 46.000,00 15.500,00 150.000,00 15.000,00	1984.1  1984.2	50.781,91 - 150.000,00 50.781,91

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
05-12-2022	1123	P.N.R.R. - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" – COSTITUZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ' – CUP G45I22000060001	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
23-12-2022	1325	PLUS CARBONIA - PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" – ACCERTAMENTO QUOTA PARTE ASSEGNATA ALL'AMBITO PLUS DI CARBONIA – CUP G45I22000060001	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
23-12-2022	1326	22ERP02.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" AZIONE B – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI ABITAZIONI DOMOTICHE – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (CUP G45I22000060001). NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
28-12-2022	1355	PLUS CARBONIA - PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" – ACCERTAMENTO QUOTA PARTE 2022 ASSEGNATA ALL'AMBITO PLUS DI CARBONIA – CUP G45I22000060001	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
30-12-2022	1377	22ERP02.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" AZIONE B – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI ABITAZIONI DOMOTICHE – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (CUP G45I22000060001). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9571135E73)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
07-07-2023	830	22ERP02.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" AZIONE B – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI ABITAZIONI DOMOTICHE – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (CUP G45I22000060001). DETERMINAZIONE DI DISACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 64.8 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 221.7, DISIMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 1100.5 ED IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 1984.1 (CIG 9571135E73)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-09-2023	1126	22ERP02.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" AZIONE B – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI ABITAZIONI DOMOTICHE – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (CUP G45I22000060001). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA (CIG 9571135E73) (GARA 8872896)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO



27-09-2023	1158	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO QUOTA PARTE ASSEGNATA ALL'AMBITO PLUS DI CARBONIA – CUP G45I22000060001	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
04-10-2023	1217	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)" – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO QUOTA PARTE ASSEGNATA ALL'AMBITO PLUS DI CARBONIA – CUP G45I22000060001	SERVIZI SOCIALI	4 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

## Linea 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni (euro 280.932,60)

### Descrizione

La Misura 1.4.1 è finalizzata a migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo modelli standard, collaudati e rispondenti ai criteri definiti a livello nazionale ed europeo al fine di garantire la user-centricity e la trasparenza nella creazione di siti internet e nell'erogazione di servizi pubblici digitali.

Il Bando prevede la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 all'Avviso.

Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte a un controllo di ricevibilità e ammissibilità. Una volta convalidata la richiesta, la piattaforma comunica alla PA l'ammissibilità del finanziamento; a questo punto, la PA deve inserire il codice CUP (Codice Unico di Progetto) dove richiesto, fondamentale per confermare l'accettazione del finanziamento. All'interno dei tempi di apertura e chiusura dell'Avviso, sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà a finanziare le istanze pervenute nella finestra temporale di riferimento.

Il progetto presentato dal Comune di Carbonia si pone l'obiettivo di digitalizzare i procedimenti amministrativi mediante la creazione di una piattaforma interattiva alla quale il cittadino potrà accedere con credenziali SPID per la presentazione delle istanze (richiesta contributi, iscrizione asilo nido, mensa scolastica, concessione di suolo pubblico, accesso agli atti, etc...). L'accesso avverrà direttamente dal sito istituzionale con l'ausilio di un'interfaccia intuitiva e facilitante, predisposta nell'ambito del progetto Designers Italia.

La linea di intervento comprende due pacchetti, entrambi finanziati: il pacchetto "cittadino informato" per l'aggiornamento del sito internet ed il pacchetto "cittadino attivo" che consente la creazione dei form online per l'accesso ai servizi digitali del comune.

La prima fase progettuale prevede l'adeguamento del sito agli standard europei.

Con la consultazione del sito i cittadini riceveranno informazioni in tempo reale sulle attività del Comune, relativamente alla struttura dell'Amministrazione, alle iniziative, ai servizi, ai documenti, agli eventi.

La seconda, invece, sarà incentrata sulla creazione di form online per cinque macro-tipologie di servizi tra quelli più diffusi e frequentemente utilizzati (asilo nido, mensa, stalli e concessione suolo pubblico, concessioni cimiteriali ...).

L'individuazione del fornitore deve avvenire entro 270 giorni, ai sensi dell'allegato 2 dell'avviso, a far data dalla notifica del decreto di finanziamento, fornendo le informazioni richieste nella apposita sezione della "Piattaforma" P.A. digitale 2026;

Le attività devono essere completate entro 360 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

Il Comune di Carbonia in data 25/05/2022, ha inoltrato, attraverso la piattaforma PA digitale 2026, la candidatura relativa all'avviso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - "Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Aprile 2022)" per l'importo di Euro 280.932,00, accettata in data 19.08.2022.

Il finanziamento è stato concesso per l'attivazione di n. 5 Servizi digitali per il cittadino e per l'implementazione del sito internet cioè l'interfaccia digitale esposta al pubblico all'indirizzo istituzionale, allo scopo di consentire che tutti i cittadini ricevano le medesime e più recenti informazioni.

Con determinazione n. 1073 del 23-11-2022 è stato conferito al Dott. Alessandro Ferro, funzionario informatico di ruolo presso l'ufficio CED, l'incarico di RUP per la realizzazione del progetto "Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Aprile 2022)".

Con determinazione n. 538

del 10.05.2023 è stato affidato all'Impresa Sistema 3 srl, con sede in Quartu Sant'Elena l'attivazione dei seguenti servizi:

- Richiesta iscrizione alla mensa scolastica;
  - Richiesta iscrizione all'asilo nido;
  - Richiesta permesso per parcheggio invalidi;
  - Presentazione domande di agevolazione tributaria;
- per il complessivo importo di euro 32.000,00 oltre IVA.

Con determinazione n. 559 del 12.05.2023 è stato affidato all'Impresa Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna la realizzazione del servizio digitale "Pagare contravvenzioni" per l'importo di euro 6.000,00 oltre IVA;

Link:

[https://areariservata.pa digitale2026.gov.it/Pa digitale2026 dettagli avviso?id=a017Q00000dk829QAA#testo\\_c ompleto\\_avviso\\_c](https://areariservata.pa digitale2026.gov.it/Pa digitale2026 dettagli avviso?id=a017Q00000dk829QAA#testo_c ompleto_avviso_c)

	Con determinazione n. 560 del 12.05.2026 è stato affidato all'impresa HSH Informatica e Cultura Srl, con sede in Matera l'implementazione del sito internet comunale per un importo di euro 55.000,00 oltre IVA.					
CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G41F22000750006	MICI INV. 1.4	280.932,60	64.4	0,00 0,00	56.8	113.360,00
Atti adottati e controllati						
Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio		
23-11-2022	1073	NOMINA RUP - AVVISO PUBBLICO DEL 26/04/2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI (APRILE 2022)", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G41F22000750006	APPALTI	4 SERVIZIO		
10-05-2023	538	RFI_8998 SU SARDEGNA CAT - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SMI- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, MISURA 1.4.1."ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" – CUP G41F22000750006 CIG 9810896F7C – DETERMINA A CONTRARRE	CED	4 SERVIZIO		
12-05-2023	559	RFI_8999 SU SARDEGNA CAT - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SMI- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, MISURA 1.4.1." ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" – CUP G41F22000750006 CIG 981747115D – DETERMINA A CONTRARRE	PERSONALE	4 SERVIZIO		
12-05-2023	560	RFI_9001 SU SARDEGNA CAT - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SMI- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, MISURA 1.4.1." ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" – CUP G41F22000750006 CIG 981747115D – DETERMINA A CONTRARRE	PERSONALE	4 SERVIZIO		
RILIEVI/ OSSERVAZIONI						

### Linea 1.4.3 "Adozione app IO e PagoPA" (euro 103.000,00)

#### Descrizione

La Misura 1.4.3 è volta ad accelerare l'adozione di AppIO quale principale punto di contatto tra cittadini e amministrazione e l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti dei cittadini e delle imprese verso le pubbliche amministrazioni.

Il bando prevede l'adozione e l'attivazione dei servizi su app IO secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 all'Avviso.

Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte a un controllo di ricevibilità e ammissibilità, secondo quanto previsto dall'Avviso. Una volta convalidata la richiesta, la piattaforma comunica alla PA l'ammissibilità del finanziamento; a questo punto, la PA deve inserire il codice CUP (Codice unico di progetto) dove richiesto, fondamentale per confermare l'accettazione del procedimento. All'interno dei tempi di apertura e chiusura dell'Avviso, sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà a finanziare le istanze pervenute nella finestra temporale di riferimento.

Le domande di rimborso potranno essere inoltrate al Dipartimento a far data dal 15 ottobre 2022. Alla domanda di erogazione del finanziamento dovranno essere allegati:

a. il certificato di regolare esecuzione del RUP;

b. l'eventuale check list applicabile compilata secondo le linee guida di cui all'Allegato 4.

Il Dipartimento, verificata la corretta alimentazione della Piattaforma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, provvede al trasferimento delle risorse sul conto di tesoreria del Soggetto Attuatore (o sul conto corrente bancario dallo stesso indicato nei casi in cui lo stesso non fosse assoggettato ai vincoli del regime di tesoreria unica).

Le attività di migrazione e attivazione dei servizi PagoPA e APP IO dovranno essere eseguite nei seguenti termini: massimo 6 mesi (180 gg) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; massimo 8 mesi (240 gg) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

Con determinazione 115 del 06.02.2023 del IV settore è stato affidato il servizio relativo all'APP IO alla ditta Sistema 3, per l'importo di euro 7.930,00 (6.500,00 più IVA).

A seguito della modificazione del progetto è stata revocata la determinazione n. 115/2023 (determinazione n. 1519/2023)

Con determinazione n. 1584 del 18.12.2023, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 all'Impresa Sistema 3 srl con sede in Quartu Sant'Elena la realizzazione del progetto di attivazione e migrazione di 41 servizi digitali sull'App Io impegnando la complessiva somma di 7.930,00

Link:

[https://areariservata.paigitale2026.gov.it/Paigitale2026\\_dettagli\\_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ](https://areariservata.paigitale2026.gov.it/Paigitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ)

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G41F22000080006	MICI INV. 1.4	29.848,00	64.1	0,00 0,00	56.5	0,00 0,00

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
23-11-2022	1072	NOMINA RUP- AVVISO PUBBLICO DEL 04/04/2022 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI (APRILE 2022)", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU" CUP: G41F22000080006	APPALTI	4 SERVIZIO
06-02-2023	115	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SMI- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 –INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" COMUNI CUP G41F22000080006 CIG 963962455F	UFFICIO CED	4 SERVIZIO

04-12-2023	1519	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 115/2023	UFFICIO CED	4 SERVIZIO
18-12-2023	1584	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" (COMUNI) APRILE 2022 CIG 963962455F - CUP G41F22000080006 A SEGUITO DI REVOCA OPERATA CON DETERMINAZIONE N. 1519 DEL 04-12-2023	UFFICIO CED	4 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

## Linea 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (euro 59.966,00)

<b>Descrizione</b>	<p>Con decreto n. prot.131/2022 - PNRR del 09/09/2022 è stato approvato l'Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su "PNRR M1C1 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022) - nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU e nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE".</p> <p>La piattaforma (PND) permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Accentrando la notificazione di tutta la PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione.</p> <p>Il Comune di Carbonia, in data 07.11.2022, ha inoltrato, attraverso la piattaforma PA digitale 2026, la propria candidatura e con Decreto n. 131 -2/2022 PNRR del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale (protocollo n.370 del 03/01/02) ha avuto notizia che il progetto presentato ha ottenuto un finanziamento di euro 59.966,00 per l'attivazione di n. 3 servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifiche Violazioni al Codice della Strada</li> <li>- Notifiche Ordinanze Comunali (senza pagamento)</li> <li>- Integrazione con la piattaforma notifiche digitali</li> </ul> <p>Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di finanziamento il Comune è tenuto ad contrattualizzare le prestazioni e a completare le attività previste entro 180 giorni dal contratto. Il Comune procederà autonomamente all'adesione alla Piattaforma notifiche digitali, mentre per i due servizi "Notifiche Violazioni al Codice della Strada" e "Notifiche Ordinanze Comunali (senza pagamento)" procederà tramite idonei operatori economici.</p> <p>A riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con determinazione del dirigente del IV settore n. 132 del 10.02.2023 è stato conferito all'Ing. Ferro il ruolo di RUP.</li> <li>- Con determinazione n. 389 del 30.03.2023 è stata affidata alla ditta Sistema 3 srl, l'attivazione del servizio "Notifiche Ordinanze (senza pagamento)" sulla "piattaforma notifiche digitali CIG 9740727E32 per l'importo di euro 16.000,00 oltre IVA di legge (importo complessivo euro 19.520,00);</li> <li>- Con determinazione n. 394 del 30.03.2023 è stata affidata alla ditta Maggioli spa l'attivazione della <b>Notifica Violazioni al Codice della Strada</b> attraverso la Piattaforma notifiche digitali –CIG 974077342B per l'importo di Euro 20.900,00 oltre IVA di legge (importo complessivo euro 25.498,00);</li> </ul>
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link:

[https://areariservata.pa digitale2026.gov.it/Pa digitale2026\\_dettagli avviso?id=a017Q000 015cZ1KQAU](https://areariservata.pa digitale2026.gov.it/Pa digitale2026_dettagli avviso?id=a017Q000 015cZ1KQAU)

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G41F22004080006	M1C1 INV. 1.4 MISURA 1.4.5	59.966,00	64.2	59.966,00 0,00	56.6	45.018,00 0,00

### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
10-02-2023	132	NOMINA RUP - AVVISO PUBBLICO DEL 12/09/2022 "MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022)", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP G41F22004080006	CED	4 SERVIZIO
29-03-2023	381	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SMI- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" – CUP G41F22004080006 - LOTTO 2 - NOTIFICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – CIG 974077342B	CED	4 SERVIZIO

30-03-2023	389	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SMI- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" – CUP G41F22004080006 - LOTTO 1 - NOTIFICA ORDINANZE (SENZA PAGAMENTO) ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – CIG 9740727E32	CED	4 SERVIZIO
30-03-2023	394	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E SMI- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" – CUP G41F22004080006 - LOTTO 2 - NOTIFICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – CIG 974077342B	CED	4 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”  
(euro 16.550.000,00 di cui 15.492.676,75 fondi PNRR e 1.057.323,25 fondi comunali)**

<p><b>Descrizione</b></p> <p>Link: <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf">https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf</a></p>	<p>Con DPCM 21.01.2021 sono state stabilite le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana di cui all’art. 1, comma 42, della legge 160/2019.</p> <p>Tali contributi sono destinati a comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, nel limite massimo di 20.000.000 di euro, e sono destinati a singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;</li> <li>b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;</li> <li>c) mobilità sostenibile.</li> </ol> <p>Il finanziamento può essere destinato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare, e che quindi le spese ammesse al finanziamento non riguardano i precedenti livelli di progettazione.</p> <p>Con deliberazione della G.C. in data 04/06/2021, n.75, ad oggetto “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, cc. 42 e 43, L. 160/2019 e D.P.C.M. 21-01-2021): atto di indirizzo per la partecipazione al bando e modifica programma triennale OO.PP. 2021 – 2023 – annualità 2022”, la Giunta Comunale ha disposto di partecipare al bando con il seguente interventi: PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01-2021: Riqualficazione socioeconomica, culturale ed ambientale a completamento delle azioni del progetto vincitore del PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA 2011 articolato nei seguenti sub-interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Recupero e riqualficazione dell’edificio ex-Ufficio Tecnico come direzione ed archivio del CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone) € 3.450.000;</li> <li>2) Rifunzionalizzazione della ex centrale elettrica nella Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento € 8.600.000;</li> <li>3) Parco della Miniera Serbariu € 1.600.000;</li> <li>4) Edificio polifunzionale del Polo di Alta Formazione e cultura di Serbariu € 1.700.000;</li> <li>5) Riqualficazione della Via Manno: Completamento del progetto generale € 600.000;</li> <li>6) Riqualficazione e ripristino funzionale del collegamento pedonale del ponte sul Rio Cannas € 600.000;</li> </ol> <p>In tale occasione si diede atto che il totale degli interventi proposti, pari a € 16.550.000,00, comprendeva una quota di cofinanziamento riguardante le spese per le progettazioni preliminare e definitiva per un importo pari a € 1.057.323,25, in quanto tale fattispecie di spesa non era compresa nel finanziamento ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPCM 21 gennaio 2021.</p> <p>Con Decreto Legge in data 6 novembre 2021, n. 152, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui all’art.1, comma 42 della legge 160/2019 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p> <p>Con Decreto Interministeriale del 30 Dicembre 2021, è avvenuta l’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei programmi di rigenerazione urbana e il Comune di Carbonia è risultato beneficiario del contributo di <b>15.492.676,75 euro</b> di cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Recupero e riqualficazione dell’edificio ex-Ufficio Tecnico come direzione ed archivio del CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone) € 3.208.505,11;</li> <li>2) Rifunzionalizzazione della ex centrale elettrica nella Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento € 8.106.204,99;</li> <li>3) Parco della Miniera Serbariu € 1.516.734,09;</li> <li>4) Edificio polifunzionale del Polo di Alta Formazione e cultura di Serbariu € 1.563.392,83;</li> <li>5) Riqualficazione della Via Manno: Completamento del progetto generale € 563.148,55;</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>6) Riqualficazione e ripristino funzionale del collegamento pedonale del ponte sul Rio Cannas € 534.691,18.</p> <p>Con Deliberazione in data 16/05/2022, n.94, la Giunta Comunale ha incaricato il Dirigente del Settore II di procedere con la trasmissione telematica degli atti di adesione e obbligo per l'accettazione del contributo concesso a valere sul PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore". Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" per i seguenti sub interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Recupero e riqualficazione dell'edificio ex-Ufficio Tecnico come direzione ed archivio del CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone) € 3.450.000,00, di cui € 3.208.505,11 quale contributo a valere sul PNRR e € 241.494,89 di cofinanziamento comunale;</li> <li>2) Rifunzionalizzazione della ex centrale elettrica nella Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento € 8.600.000,00 di cui € 8.106.204,99 quale contributo a valere sul PNRR e € 493.795,01 di cofinanziamento comunale;</li> <li>3) Parco della Miniera Serbariu € 1.600.000,00, di cui € 1.516.734,09 quale contributo a valere sul PNRR e € 83.265,91 di cofinanziamento comunale;</li> <li>4) Edificio polifunzionale del Polo di Alta Formazione e cultura di Serbariu € 1.700.000,00, di cui € 1.563.392,83 quale contributo a valere sul PNRR e € 136.607,17 di cofinanziamento comunale;</li> <li>5) Riqualficazione della Via Manno: Completamento del progetto generale € 600.000,00, di cui € 563.148,55 quale contributo a valere sul PNRR e € 36.851,45 di cofinanziamento comunale;</li> <li>6) Riqualficazione e ripristino funzionale del collegamento pedonale del ponte sul Rio Cannas € 600.000,00, di cui € 534.691,18 quale contributo a valere sul PNRR e € 65.308,82 di cofinanziamento comunale.</li> </ol> <p>In tale sede si precisava che per attuare la totalità degli interventi, il Comune di Carbonia avrebbe dovuto procedere al cofinanziamento degli stessi, per un totale di € 1.057.323,25.</p> <p>L'art.2 dell'Atto d'obbligo il Comune di Carbonia si impegna a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;</li> <li>b) Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;</li> <li>c) Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.</li> </ol> <p>Con Deliberazione in data 15/11/2022, n.58, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio per lo stanziamento delle risorse strettamente necessarie per dare avvio ai progetti di rigenerazione urbana.</p> <p>Con deliberazione della G.C. n. 281, del 20.12.2022, sono stati approvati i documenti di indirizzo alla progettazione, redatti dai RUP per i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 22PRU01.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento (CUP G45F21000650005);</li> <li>2. 22PRU02.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Edificio polifunzionale del Polo di Alta Formazione e cultura di Serbariu (CUP G41B21003930005);</li> <li>3. 22PRU03.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Parco della Miniera Serbariu (CUP G43D21001970005);</li> <li>4. 22PRU04.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Riqualficazione e ripristino funzionale del collegamento pedonale del ponte sul Rio Cannas (CUP G43D21001960005);</li> <li>5. 22PRU05.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Riqualficazione della Via Manno: Completamento del progetto generale (CUP G43D21001920005);</li> </ol> <p>Con deliberazione della G.C. n. 51 del 21.03.2023, è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento 22PRU06.00 PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Direzione e archivio del Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC) (CUP G45F21000640005);</p> <p>In quello che segue si indicherà in maniera dettagliata lo stato di attuazione di ciascun intervento</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 22PRU01.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1

### "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento (CUP G45F21000650005)

<p><b>Descrizione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Determinazione in data 19/12/2022, n. 1252, il Dirigente del II Settore ha nominato l'Ing. Mario Mammarella, RUP dell'intervento;</li> <li>- Con Determinazione in data 27/12/2022, n.1336, il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare al DICAAR l'incarico di supporto tecnico e scientifico per "l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – DPCM 21-01-2021 da espletarsi secondo le modalità riportate nel relativo schema di convenzione</li> <li>- Con Determinazione in data 17/01/2023, n.16, il Dirigente del II Settore ha disposto di conferire all'arch. Enrico Potenza, Dirigente del II Settore l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intervento;</li> <li>- Con determinazione n. 86 del 01.02.2023 (divenuta efficace con determinazione n. 385 del 29.03.2023) è stato affidato servizio tecnico di rilievo planivolumetrico, geometrico-architettonico e restituzione grafica della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu, nell'ambito dell'intervento Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento" (CUP G45F21000650005) e il rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica dell'area da adibire a Parco della Miniera, nell'ambito dell'intervento Parco della Miniera Serbariu" (CUP G43D21001970005) al RTP (ex-art.46 c.1 lett.e del DLgs.50/2016) da costituire tra i seguenti operatori economici             <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPOGRUPPO: Geom. Ignazio Pibia, con studio in Domusnovas</li> <li>- MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Arch. Alberto Cardia, con studio in Iglesias</li> </ul> </li> </ul> <p>per il complessivo importo di euro 16.500,00 (oltre oneri e IVA) di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 9.000,00 (oltre oneri e IVA) per la Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento</li> <li>- Euro 7.500,00 per l'intervento Parco della Miniera Serbariu</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con determinazione n. 92 del 02.02.2023 (divenuta efficace con determinazione n. 297 del 17.03.2023) è stato affidato il Servizio di progettazione geologica e geotecnica al Geol. Fausto Alessandro Pani, con studio in Cagliari per il complessivo importo di euro 29.986,16 (oltre oneri e IVA) di cui:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro 18.045,42 (oltre oneri e IVA) per l'ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento (CUP G45F21000650005)</li> <li>- euro 11.940,74 (oltre oneri e IVA) Parco della Miniera Serbariu (CUP G43D21001970005)</li> </ul> </li> <li>- Con determinazione n. 187 del 22.02.2023 (divenuta efficace con determinazione n. 489 del 27.04.2023) si è proceduto all'affidamento del Servizio di indagine strutturale, verifica statica e sismica della ex-Centrale elettrica e della Torre di Raffreddamento della Grande Miniera di Serbariu, alla Secured Solutions con sede in Cagliari, mediante affidamento diretto sul CAT Sardegna, per l'importo di euro 44.410,13 (pari a euro 35.001,68 oltre oneri e IVA);</li> <li>- Con determinazione n. 518 del 05.05.2023 (divenuta efficace con determinazione n. 590 del 23.05.2023) è stato affidato il servizio di verifica del progetto all'operatore economico Società TECNOLAV ENGINEERING S.r.l., con sede in Cagliari, per il complessivo importo di euro 29.930,92, di cui 23.589,94 per il servizio oltre oneri e iva di legge;</li> <li>- Con determinazione n. 717 del 17.06.2023 si è proceduto alla conclusione positiva della conferenza preliminare sul progetto di fattibilità Tecnico ed Economica dell'intervento da porre a base di gara;</li> <li>- Con determinazione n. 734 del 21.06.2023 si è proceduto alla validazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico redatto dal tecnico interno Ing. Potenza, con il supporto tecnico e scientifico del dipartimento di ingegneria e architettura dell'Università di Cagliari (DICAAR), sottoposto all'approvazione della Giunta in data 22.06.2023 (deliberazione n. 137);</li> <li>- Con determinazione n. 744 del 23.06.2023 è stata assunta determinazione a contrattare per l'affidamento progettazione definitiva-esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento, per un</li> </ul>
<p><b>Link</b></p> <p><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf">https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf</a></p>	

	<p>importo di € 8.600.000,00, di cui € 4.304.306,83 per lavori a base d'asta, € 562.761,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 477.057,86 per servizi di progettazione compresi oneri previdenziali oltre € 2.870.278,58 per somme a disposizione e € 385.595,01 di minor spesa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con determinazione n. 958 del 08.08.2023, a seguito di procedura di gara deserta (determinazione del 28.07.2023 n. 899), si è proceduto all'aggiornamento del rapporto conclusivo di verifica del progetto di fattibilità e alla validazione del progetto;</li> <li>- Con Determinazione 899 del 28.07.2023 è stata avviata la nuova procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e per l'esecuzione dei lavori conclusasi con l'aggiudicazione a favore dell'Impresa AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. con sede in Ravenna che ha offerto un ribasso del 8,00% sull'importo posto a base di gara e con un importo di aggiudicazione di € 5.086.527,88 di cui € 2.523.547,39 per Lavori al netto ribasso; € 1.561.320,54 per Costi della manodopera; € 438.898,23 per Corrispettivo servizi tecnici al netto del ribasso; € 562.761,72 per Costi della sicurezza,; oltre IVA di legge (determinazione n. 1187 del 29.09.2023);</li> <li>- Con determinazione n. 1480 del 29.11.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e nella stessa data è stato stipulato il contratto di affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (rep 18).</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap spesa	Impegnato liquidato
G45F21000650005	M5C2 INV. 2.1	€ 8.600.000,00 8.106.204,99 PNRR 493.795,01 comune	221.5	8.106.204,99 810.620,50	1606.23	6.363.631,34 119.447,66

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
17-01-2023	16	22PRU01.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005). AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
01-02-2023	86	22PRU01-03.00_ SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) E RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCO DELLA MINIERA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9626224358)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
02-02-2023	92	22PRU01-03.00_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI:22PRU01.00 PNRR. MISSIONE 5.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005) E 22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU (CUP G43D21001970005). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 962675163C)		
22-02-2023	187	22PRU01.00_ SERVIZIO DI INDAGINE STRUTTURALE, VERIFICA STATICA E SISMICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA E DELLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO." (CUP G45F21000650005). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX- ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9648553DCE)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
17-03-2023	297	22PRU01-03.00_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI: 22PRU01.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005) E 22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IM-PEGNO DI SPESA (CIG 962675163C)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
24-03-2023	350	22PRU01-03.00_ SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) E RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCO DELLA MINIERA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9626224358)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
27-03-2023	365	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01- 2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU) (CUP 01 G45F21000650005; CUP02 G41B21003930005; CUP03 G43D21001970005) - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CARBONIA E DICAAR PER IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALLA PROGETTAZIONE - MODIFICA CIG		
29-03-2023	385	22PRU01-03.00_ SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MU-SEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) E RILIEVO PLANO- ALTIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCO DELLA MINIERA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9626224358 - GARA 8914073)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
19-04-2023	463	22PRU01.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
27-04-2023	489	22PRU01.00_ SERVIZIO DI INDAGINE STRUTTURALE, VERIFICA STATICA E SISMICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA E DELLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO." (CUP G45F21000650005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9648553DCE) (GARA 8942331)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
05-05-2023	518	22PRU01.00_ SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9792650E69) (GARA 9066574)		
27-04-2023	566	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01-2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CUP01 - G45F21000650005; CIG 97352820DB	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
15-05-2023	570	22PRU01.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ – INTEGRAZIONE PER ATTIVITÀ 69.3.C	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
23-05-2023	590	22PRU01.00_ SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MIS-SIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9792650E69) (GARA 9066574)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
16-05-2023	660	"22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005): LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU. CIG 9626224358	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
17-06-2023	717	22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-06-2023	734	22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		G45F21000650005). APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA		
22-06-2023	738	22PRU06.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) (CUP G45F21000650005). APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
23-06-2023	744	22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005). DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 9916315203) (GARA 9178080)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
28-07-2023	899	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG 9916315203 CUP G45F21000650005. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA	APPALTI	4 SERVIZIO
12-07-2023	951	22PRU01.00_ SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) (CIG 9792650E69) (GARA 9066574) CONTRATTO REP. 49/2023 DEL 30/05/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PROT. U/500/23 DEL 21/06/2023) - TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
08-08-2023	958	22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005). VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, AGGIORNATO AL DLGS.36/2023	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
08-08-2023	961	22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005). DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG A003621BF8) (GARA 9273076)		
11-08-2023	991	22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005) (CIG A003621BF8 – APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E MODULISTICA	APPALTI	4 SERVIZIO
31-07-2023	1044	22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005): LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG 962675163C	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
02-08-2023	1071	22PRU01.00_ SERVIZIO DI INDAGINE STRUTTURALE, VERIFICA STATICA E SISMICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA E DELLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO." (CUP G45F21000650005) LIQUIDAZIONE PER INDAGINE STRUTTURALE, VERIFICA STATICA E SISMICA EX-CENTRALE ELETTRICA – SAL01	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
27-09-2023	1161	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG A003621BF8 CUP G45F21000650005. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	APPALTI	4 SERVIZIO
05-09-2023	1167	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01- 2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO



		DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 30% - QUOTA RELATIVA AL PROGETTO "22PRU01.00 – RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO CUP01 - G45F21000650005 ; CIG 97352820DB		
29-09-2023	1179	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DESERTA RELATIVA ALLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG 9916315203 CUP G45F21000650005. CIG PUBBLICAZIONE ZE83CA603F	APPALTI	4 SERVIZIO
29-09-2023	1187	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG A003621BF8 CUP G45F21000650005. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.	APPALTI	4 SERVIZIO
11-10-2023	1253	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RELATIVO ALLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG A003621BF8 CUP G45F21000650005. CIG PUBBLICAZIONE ZB03CC8FB5.	APPALTI	4 SERVIZIO

21-09-2023	1255	22PRU01-06.00_SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVI AI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA. INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO "22PRU01.00 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" CUP G45F21000650005: LIQUIDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE. CIG 962675163C	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-10-2023	1380	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2023/2594 DEL 23/10/2023 DELLA STC MANAGING SRL ID SDI 10721224952 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA DESERTA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU SARDEGNA CAT RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR) - CIG 9916315203 CUP G45F21000650005. CIG PUBBLICAZIONE ZE83CA603F	APPALTI	4 SERVIZIO
09-11-2023	1421	OGGETTO: 22PRU01-06.00_SUPPORTO ESTERNO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO "22PRU01.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO". CUP: G45F21000650005- CIG 9714786F01 LIQUIDAZIONE FASE 1 (ACQUISIZIONE OGV) – "CONS. APP."	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-11-2023	1434	22PRU01.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005).NEXTGENERATION EU- IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – CIG: A003621BF8- (GARA 9273076) - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
29-11-2023	1480	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE	APPALTI	4 SERVIZIO

		RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG A003621BF8 CUP G45F21000650005. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.		
30-11-2023	1526	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6201 DEL 10/11/2023 DELLA LEXMEDIA SRL ID SDI 10841307925 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RELATIVO ALLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNRR), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG A003621BF8 CUP G45F21000650005. CIG PUBBLICAZIONE ZB03CC8FB5.	APPALTI	4 SERVIZIO

**Recupero e riqualificazione dell'edificio ex-Ufficio Tecnico come direzione ed archivio del CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone) € 3.450.000,00, di cui € 3.208.505,11 quale contributo a valere sul PNRR e € 241.494,89 di cofinanziamento comunale (CUP G45F21000640005)**

<p><b>Descrizione</b></p> <p><b>Link</b>  <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf">https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Determinazione in data 27/12/2022, n.1336, il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare al DICAAR l'incarico di supporto tecnico e scientifico per "l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – DPCM 21-01-2021 da espletarsi secondo le modalità riportate nel relativo schema di convenzione</li> <li>- Con deliberazione della G.C. n. 51 del 21.03.2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione e del quadro esigenziale relativo all'intervento 22PRU06.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC). (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU).</li> <li>- Con determinazione in data 21/03/2023, n. 322, il Dirigente del II Settore ha nominato l'ing. Mario Mammarella Responsabile Unico del Progetto dell'intervento 22PRU06.00_ PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Direzione e archivio del Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC) (CUP G45F21000640005)";</li> <li>- Con determinazione n. 332 del 23.03.2023 è stato conferito all'ing. arch. Enrico Potenza, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intervento;</li> <li>- Con determinazione 386 del 29.03.2023 (diventa efficace con determinazione n. 544 del 10.05.2023) è stato affidato il Servizio di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al RTP:  CAPOGRUPPO: Arch. Efisio Corongiu,  MANDANTE: Ing. Massimiliano Manis,  MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Ing. Francesca Contini,  che ha offerto un ribasso del 10,00% (dieci virgola zero per cento) per un importo di</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>aggiudicazione pari a € 123.658,27 oltre oneri previdenziali e Iva di legge, per complessivi € 156.897,61;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con determinazione n. 796 del 30.06.2023 è stato affidato l'incarico per il rilievo planivolumetrico, geometrico-architettonico e restituzione grafica del fabbricato da adibire a "Direzione del Centro Italiano della Cultura del Carbone", al RTP: CAPOGRUPPO: Geom Ignazio Pibia MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Arch. Alberto Cardia Per il complessivo importo di euro 4.539,86</li> <li>- Con deliberazione della G.C. n. 138 del 22.06.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo dell'intervento per un costo complessivo di € 3.450.000,00, di cui € 2.548.000,00 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza oltre € 660.000,00 per somme a disposizione e € 241.494,89 di minor spesa;</li> <li>- Con determinazione n. 62 del 27.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata assunta determinazione a contrarre;</li> <li>- Con determinazione n. 787 del 30.06.2023 sono stati approvati gli atti di gara e avviata la procedura negoziata, conclusasi con determinazione di aggiudicazione n. 1143 del 22.09.2023, a favore della ditta Cabras Mariano S.r.l., di Settimo San Pietro, che ha offerto un ribasso del 18,235%, e un importo di aggiudicazione di € 2.101.242,50 di cui € 2.003.242,50 per lavori, oltre € 98.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;</li> <li>- Con atto n. 1169 del 27.09.2023 è stata assunta determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo</li> <li>- Con determinazione n. 1429 del 21.11.2023 è stato rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva;</li> <li>- Con determinazione n. 1449 del 24.11.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione e in data 28.11.2023 è stato stipulato il contratto (rep. 14) con l'aggiudicatario.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap spesa	Impegnato liquidato
G45F21000640005	M5C2 INV. 2.1	3.208.505,11	221.6	3208.505,11 320.850,51	1606.24	3.208.505,11 64.967,35

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
31-03-2023	322	22PRU06.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC). (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
29-03-2023	386	22PRU06.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) (CUP G45F21000640005). SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9727820304 - GARA 9010751)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

10-05-2023	544	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) (CUP G45F21000640005). SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9727820304 - GARA 9010751)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
21-06-2023	725	22PRU01-06.00 - SERVIZI TECNICI DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-LAMPISTERIA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO 22PRU02.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP G41B21003930005) E DEL FABBRICATO DA ADIBIRE A "DIREZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE", NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC)" (CUP G45F21000640005 APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX-ART.1.2.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ART. 6 LETTERA COMMERCIALE (CIG 9626224358) (GARA 8914073) E IMPEGNO DI SPESA.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
27-06-2023	762	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) (CUP G45F21000640005). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 9922268295) (GARA 9182851)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
30-06-2023	787	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) - CUP G45F21000640005- CIG 9922268295. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA	APPALTI	4 SERVIZIO
30-06-2023	796	22PRU01-06.00 - SERVIZI TECNICI DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-LAMPISTERIA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO 22PRU02.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP G41B21003930005) E DEL FABBRICATO DA ADIBIRE A "DIREZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE", NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC)" (CUP G45F21000640005 APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX-ART.1.2.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		D'APPALTO, ART. 6 LETTERA COMMERCIALE (CIG 9626224358) (GARA 8914073), ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA		
27-07-2023	1028	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G45F21000640005 – CIG:9727820304 SALDO FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – RTP CORONGIU, MANIS, CONTINI/QUOTA PARTE ARCH. EFISIO CORONGIU	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
27-07-2023	1029	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G45F21000640005 – CIG:9727820304 SALDO FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – RTP CORONGIU, MANIS, CONTINI/QUOTA PARTE ING. MASSIMILIANO MANIS	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
02-08-2023	1072	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G45F21000640005 – CIG:9727820304 SALDO FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – RTP CORONGIU E PIÙ/QUOTA PARTE ING. FRANCESCA CONTINI	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
15-09-2023	1100	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC). CUP G45F21000640005 - CIG 9922268295. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2.	APPALTI	4 SERVIZIO
22-09-2023	1143	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC). CUP G45F21000640005 - CIG 9922268295. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3 E N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO

27-09-2023	1169	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) (CUP G45F21000640005). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-09-2023	1256	22PRU01-06.00_SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO "22PRU06.00_FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU_PNRR. MISSIONE5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC)" CUP G45F21000640005: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE. CIG 962675163C	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-09-2023	1257	"22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC)" (CUP G45F21000640005): LIQUIDAZIONE SERVIZIO RILIEVO TECNICO. CIG 9626224358	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21/11/2023	1429	22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". NEXT GENERATION EU-DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC) (CUP G45F21000640005). IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – (CIG 9922268295) (GARA 9182851) RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
24-11-2023	1449	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE E ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC). CUP G45F21000640005 - CIG 9922268295. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
<b>22PRU02.00 PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Edificio polifunzionale del Polo di alta formazione e cultura di Serbariu. (CUP G41B21003930005)</b>				
<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Determinazione in data 19/12/2022, n. 1252, il Dirigente del II Settore ha nominato l'Ing. Claudio Mei, RUP dell'intervento;</li> <li>- Con Determinazione in data 27/12/2022, n.1336, il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare al DICAAR l'incarico di supporto tecnico e scientifico per "l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – DPCM 21-01-2021 da espletarsi secondo le modalità riportate nel relativo schema di convenzione</li> <li>- Con Determinazione in data 17/01/2023, n.18, il Dirigente del II Settore ha disposto di conferire all'arch. Enrico Potenza, Dirigente del II Settore l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intervento;</li> <li>- Con determinazione n. 187 del 22.02.2023 (dichiarata efficace con determinazione n. 550 del 11.05.2023) si è proceduto all'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al RTP (ex-art.46 c.1 lett.e del DLgs.50/2016) da costituire tra i seguenti operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPOGRUPPO: Arch. Marco Concas, con studio in Cagliari</li> <li>- MANDANTE: Ing. Francesco Orrù, con studio in Elmas</li> <li>- MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Arch. Alice Bardino, con</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Link</b>				

<a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf">https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf</a>	<p>studio in Decimoputzu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MANDANTE: Ing. Angelo Loggia, con studio in Iglesias mediante affidamento diretto sul CAT Sardegna, per l'importo di euro 164.924,07 (pari a euro 129.984,29 per servizi, oltre oneri e IVA).</li> <li>- Con deliberazione della G.C. n. 116 del 31.05.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo dell'intervento per un costo complessivo di € 1.700.000,00, di cui € 1.204.880,00 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza oltre € 381.888,84 per somme a disposizione e € 113.231,16 di minor spesa;</li> <li>- Con determinazione n. 689 del 13.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo e assunta determinazione a contrattare;</li> <li>- Con determinazione n. 796 del 30.06.2023 è stato affidato l'incarico per il rilievo planivolumetrico, geometrico-architettonico e restituzione grafica del fabbricato Polo di alta formazione e cultura di Serbariu.", al RTP: CAPOGRUPPO: Geom Ignazio Pibia MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Arch. Alberto Cardia Per il complessivo importo di euro 4.994,62</li> <li>- Con determinazione n. 759 del 26.06.2023 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, conclusasi con determinazione n. 1144 del 22.09.2023, di aggiudicazione a favore della COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOC. COOP di IGLESIAS (SU) che ha offerto un ribasso del 9,36% sull'importo posto a base di gara e pertanto un importo di aggiudicazione è pari a € 1.096.876,83 di cui € 1.045.876,83 per lavori oltre € 51.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge;</li> <li>- Con determinazione n. 1450 del 24.11.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e in data 29.11.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto (rep. 16).</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap spesa	Impegnato liquidato
G41B21003930005 (parco miniera)	M5C2 INV. 2.1	€ 1.600.000,00, 1.516.734,09 PNRR 83.265,91 comune	221.4	1.516.734,09 151.673,41	1606.22	1.246.617,64 63.097,06

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
17-01-2023	18	22PRU02.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP G41B21003930005). AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
27-03-2023	365	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01- 2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU) (CUP 01 G45F21000650005; CUP02 G41B21003930005; CUP03 G43D21001970005) - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CARBONIA E DICAAR PER IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALLA PROGETTAZIONE - MODIFICA CIG	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO



11-05-2023	550	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE UR-BANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (CUP G41B21003930005) - (CIG 9623688691) – (GARA 8919964)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
30-05-2023	640	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP G41B21003930005). APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
13-06-2023	698	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP G41B21003930005). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 9881116ADE) (GARA 9149785)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
17-06-2023	718	22PRU02.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (G41B21003930005). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-06-2023	759	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU CUP G41B21003930005 - CIG 9881116ADE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO
30-06-2023	796	22PRU01-06.00 - SERVIZI TECNICI DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-LAMPISTERIA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO 22PRU02.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP G41B21003930005) E DEL FABBRICATO DA ADIBIRE A "DIREZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE", NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU06.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". DIREZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC)" (CUP G45F21000640005 APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX-ART.1.2.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ART. 6 LETTERA COMMERCIALE (CIG 9626224358) (GARA 8914073), ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

20-07-2023	998	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CUP G41B21003930005 CIG 9623688691 (GARA 8919964) SALDO FATTURA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – RTP CONCAS E PIÙ/ QUOTA PARTE ING. ANGELO LOGGIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
24-07-2023	1010	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CUP G41B21003930005 CIG 9623688691 (GARA 8919964) SALDO FATTURA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – RTP CONCAS E PIÙ/ QUOTA PARTE ING. FRANCESCO ORRÙ	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
25-07-2023	1016	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CUP G41B21003930005 CIG 9623688691 (GARA 8919964) SALDO FATTURA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – RTP CONCAS E PIÙ/ QUOTA PARTE ARCH. ALICE BARDINO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
02-08-2023	1073	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CUP G41B21003930005 CIG 9623688691 (GARA 8919964) SALDO FATTURA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – RTP CONCAS E PIÙ/QUOTA PARTE ARCH. MARCO CONCAS	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
15-09-2023	1102	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU CUP G41B21003930005 - CIG 9881116ADE. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2.	APPALTI	4 SERVIZIO

22-09-2023	1144	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU CUP G41B21003930005 - CIG 9881116ADE. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3 E N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
04-09-2023	1161	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01- 2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DEL 15% - QUOTA RELATIVA AL PROGETTO "22PRU02.00 – EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU CUP02 - G41B21003930005 ; CIG 97352820DB	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
04-09-2023	1162	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01- 2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DEL 15% - QUOTA RELATIVA AL PROGETTO "22PRU02.00 – EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU CUP02 - G41B21003930005 ; CIG 97352820DB	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
12-09-2023	1205	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP G41B21003930005): LIQUIDAZIONE SERVIZIO RILIEVO TECNICO. CIG 9626224358	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
03-11-2023	1404	22PRU01-06.00_ SUPPORTO ESTERNO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO "22PRU02.00 – PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU" CUP: G41B21003930005- CIG 9714786F01 LIQUIDAZIONE FASE 1 (ACQUISIZIONE OGV) – "CONS. APP."	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-11-2023	1428	22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU (CUP	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		G41B21003930005). IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – (CIG 9881116ADE) (GARA 9149785) - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO		
24-11-2023	1450	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU02.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL POLO DI ALTA FORMAZIONE E CULTURA DI SERBARIU CUP G41B21003930005 - CIG 9881116ADE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE	APPALTI	4 SERVIZIO
<b>22PRU03.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Parco della Miniera Serbariu (CUP G43D21001970005)</b>				
<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Determinazione in data 19/12/2022, n. 1252, il Dirigente del II Settore ha nominato l'Ing. Claudio Mei, RUP dell'intervento;</li> <li>- Con Determinazione in data 27/12/2022, n.1336, il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare al DICAAR l'incarico di supporto tecnico e scientifico per "l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – DPCM 21-01-2021 da espletarsi secondo le modalità riportate nel relativo schema di convenzione</li> <li>- Con Determinazione in data 17/01/2023, n.19, il Dirigente del II Settore ha conferito all'ing. Mario Mammarella, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intervento;</li> <li>- Con determinazione n. 86 del 01.02.2023 (divenuta efficace con determinazione 385 del 29.03.2023) è stato affidato servizio tecnico di rilievo planivolumetrico, geometrico-architettonico e restituzione grafica della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu, nell'ambito dell'intervento Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento" (CUP G45F21000650005) e il rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica dell'area da adibire a Parco della Miniera, nell'ambito dell'intervento Parco della Miniera Serbariu" (CUP G43D21001970005) al RTP (ex-art.46 c.1 lett.e del DLgs.50/2016) da costituire tra i seguenti operatori economici <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPOGRUPPO: Geom. Ignazio Pibia, con studio in Domusnovas</li> <li>- MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Arch. Alberto Cardia, con studio in Iglesias</li> </ul> per il complessivo importo di euro 16.500,00 (oltre oneri e IVA) di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 9.000,00 (oltre oneri e IVA) per la Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento</li> <li>- Euro 7.500,00 per l'intervento Parco della Miniera Serbariu</li> </ul> </li> <li>- Con determinazione n. 92 del 02.02.2023 (dichiarata efficace con determinazione n. 297 del 17.03.2023) è stato affidato il Servizio di progettazione geologica e geotecnica al Geol. Fausto Alessandro Pani, con studio in Cagliari per il complessivo importo di euro 29.986,16 (oltre oneri e IVA) di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro 18.045,42 (oltre oneri e IVA) per l'ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento (CUP G45F21000650005)</li> <li>- euro 11.940,74 (oltre oneri e IVA) Parco della Miniera Serbariu (CUP G43D21001970005)</li> </ul> </li> <li>- Con determinazione n. 158 del 16.02.2023 (dichiarata efficace con determinazione n. 551 del 11.05.2023) si è proceduto all'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al RTP (ex-art.46 c.1 lett.e del DLgs.50/2016) da costituire tra i seguenti operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPOGRUPPO: CZstudio associati di Paolo Cecon e C. architetti con studio in Venezia Mestre VE;</li> <li>- MANDANTE: Anna Corda con studio in Arbus SU;</li> <li>- MANDANTE: Roberta D'Angelo con studio in Cagliari CA;</li> <li>- MANDANTE: Luca Frongia con studio in Cagliari CA.</li> </ul> </li> </ul> mediante affidamento diretto sul CAT Sardegna, per l'importo di euro 158.600,04			
<b>Link</b> <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf">https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf</a>				

	<p>(pari a euro 125.000,03 oltre oneri e IVA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con Determinazione in data 30/05/2023 n. 639, il Dirigente del II Settore ha approvato il verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo in oggetto e con Deliberazione in data 31/05/2023, n.115, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo del complessivo importo di € 1.600.000,00, di cui € 1.123.000,00 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza oltre € 429.842,31 per somme a disposizione e € 47.157,69 di minor spesa.</li> <li>- con Determinazione Dirigente Settore V n. 709 del 15/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori per un importo complessivo pari a € 1.136.688,10, di cui € 1.110.479,84 per lavori da assoggettare a ribasso e € 26.208,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;</li> <li>- con Determinazione Dirigente Settore IV n. 760 del 26/06/2023 è stata approvata la Lettera di Invito nonché gli ulteriori allegati per l'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;</li> <li>- con determinazione n. 1141 del 22.09.2023 (divenuta efficace in data 24.11.2023 con determinazione n. 1447) sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'Impresa C.L.M. S.rl. con sede in Orosei che ha offerto un ribasso del 22,113% sull'importo posto a base di gara e pertanto un importo di aggiudicazione di € 891.127,69 di cui € 864.919,43 per lavori oltre € 26.208,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;</li> <li>- Con atto n. 1166 del 27.09.2023 è stata assunta determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo.</li> <li>- In data 29.11.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta (rep. 17)</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap spesa	Impegnato liquidato
G43D21001970005	M5C2 INV. 2.1	€ 1.700.000,00, 1.563.392,83 PNRR 136.607,17 comune	221.3	1.563.392,83 156.339,28	1617.19	1.444.589,35 84.093,86

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
17-01-2023	19	22PRU03.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU (CUP G43D21001970005). AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
01-02-2023	86	22PRU01-03.00_ SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) E RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCO DELLA MINIERA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		LEGGE 120/2020 (CIG 9626224358)		
02-02-2023	92	22PRU01-03.00_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI:22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005) E 22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU (CUP G43D21001970005). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 962675163C)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
16-02-2023	158	22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU (CUP G43D21001970005). SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9623929D70)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
17-03-2023	297	22PRU01-03.00_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI: 22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO (CUP G45F21000650005) E 22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IM-PEGNO DI SPESA (CIG 962675163C)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
24-03-2023	350	22PRU01-03.00_ SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) E RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCO DELLA MINIERA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9626224358)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

27-03-2023	365	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01- 2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU) (CUP 01 G45F21000650005; CUP02 G41B21003930005; CUP03 G43D21001970005) - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CARBONIA E DICAAR PER IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALLA PROGETTAZIONE - MODIFICA CIG	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
29-03-2023	385	22PRU01-03.00_ SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANIVOLUMETRICO, GEOMETRICO-ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU01.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUN- ZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MU-SEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO" (CUP G45F21000650005) E RILIEVO PLANO- ALTIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCO DELLA MINIERA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO: "22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA SERBARIU" (CUP G43D21001970005). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9626224358 - GARA 8914073)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
11-05-2023	551	22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU (CUP G43D21001970005).SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CUP G43D21001970005) -(CIG 9623929D70) - (GARA8920289)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
30-05-2023	639	22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU (CUP G43D21001970005). APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
16-05-2023	661	"22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA (CUP G43D21001970005): LIQUIDAZIONE SERVIZIO RILIEVO TECNICO. CIG 9626224358	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
15-06-2023	709	22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU (CUP G43D21001970005). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 9888097BC5) (GARA 9148911)		
26-06-2023	760	22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - CUP G43D21001970005 - CIG 9888097BC5. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO
26-07-2023	1024	22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP G43D21001970005 - CIG 9623929D70 SALDO FATTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE – R.T.P. C.Z STUDIO ASSOCIATI – CORDA - D'ANGELO – FRONGIA/QUOTA PARTE C.Z STUDIO ASSOCIATI	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
28-07-2023	1042	22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA (CUP G43D21001970005): LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG 962675163C	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
01-08-2023	1058	22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP G43D21001970005 - CIG 9623929D70 - SALDO FATTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE – R.T.P. C.Z STUDIO ASSOCIATI – CORDA - D'ANGELO – FRONGIA/QUOTA PARTE ARCH. D'ANGELO ROBERTA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
01-08-2023	1059	22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP G43D21001970005 - CIG 9623929D70 SALDO FATTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE – R.T.P. C.Z STUDIO ASSOCIATI – CORDA - D'ANGELO – FRONGIA/QUOTA PARTE ARCH. LUCA FRONGIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
01-08-2023	1060	22PRU03.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP G43D21001970005 - CIG 9623929D70 SALDO FATTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO



		PROGETTAZIONE – R.T.P. C.Z STUDIO ASSOCIATI – CORDA - D'ANGELO – FRONGIA/QUOTA PARTE ARCH. ANNA CORDA		
15-09-2023	1104	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - CUP G43D21001970005 - CIG 9888097BC5. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2.	APPALTI	4 SERVIZIO
22-09-2023	1141	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - CUP G43D21001970005 - CIG 9888097BC5. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3, VERBALE N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
04-09-2023	1163	22PRU01-05.00 – PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE". INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – D.P.C.M. 21-01- 2021: RIQUALIFICAZIONE SOCIO- ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011. (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 15% - QUOTA RELATIVA AL PROGETTO "22PRU03.00 – PARCO DELLA MINIERA SERBARIU; CUP 03 G43D21001970005 CIG 97352820DB	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
27-09-2023	1166	22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU (CUP G43D21001970005). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
06-11-2023	1410	22PRU01-06.00_ SUPPORTO ESTERNO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO "22PRU03.00 – PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU" CUP: G43D21001970005 - CIG 9714786F01 LIQUIDAZIONE FASE 1 (ACQUISIZIONE OGV) – "CONS. APP."	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
20-11-2023	1421	22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU (CUP G43D21001970005). IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – (CIG 9888097BC5) (GARA 9148911) - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
24-11-2023	1447	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU03.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021".	APPALTI	4 SERVIZIO

PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - CUP  
G43D21001970005 - CIG 9888097BC5. DICHIARAZIONE DI  
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.

**22PRU04.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Riqualificazione e ripristino funzionale del collegamento pedonale del ponte sul Rio Cannas (CUP G43D21001960005)**

<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Determinazione in data 19/12/2022, n. 1252, il Dirigente del II Settore ha nominato l'Ing. Mario Mammarella, RUP dell'intervento;</li> <li>- Con Determinazione in data 27/12/2022, n.1336, il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare al DICAAR l'incarico di supporto tecnico e scientifico per "l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – DPCM 21-01-2021 da espletarsi secondo le modalità riportate nel relativo schema di convenzione</li> <li>- Con Determinazione in data 17/01/2023, n.20, il Dirigente del II Settore ha conferito all'ing. Claudio Mei, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intervento;</li> <li>- Con determinazione n. 168 in data 17.02.2023 (dichiarata efficace con determinazione n. 552 del 11.05.2023) si è proceduto all'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al RTP(ex-art.46 c.1 lett.e del DLgs.50/2016) da costituire tra i seguenti operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPOGRUPPO: Società bmp ingegneria srl, con sede in Cagliari;</li> <li>- MANDANTE: Geologo Giulio Pisu, con studio in Cagliari</li> <li>- MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Ing. Piero Pochinu Carta, con studio in Santulussurgiu</li> </ul> </li> </ul> <p>mediante affidamento diretto sul CAT Sardegna, per l'importo di euro 90.439,05 (pari a euro 71.279,29 oltre oneri e IVA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con deliberazione della G.C. n. 114 del 31.05.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo, redatto dall'Ing. Claudio Mei, del complessivo importo di € 600.000,00, di cui € 344.828,33 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza oltre € 189.862,85 per somme a disposizione e € 45.428,80 di minor spesa;</li> <li>- Con determinazione n. 675 del 08.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo e assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori;</li> <li>- Con determinazione n. 752 del 26.06.2023 sono stati approvati gli atti di gara e avviata la procedura negoziata, successivamente aggiudicata dell'Impresa COEBA S.R.L., di Marrubiu (OR), che ha offerto un ribasso del 1,0% sull'importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 352.157,98 di cui € 337.842,41 per lavori oltre € 14.315,57 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (determinazione n. 1140 del 22.09.2023);</li> <li>- Con atto n. 1167 del 27.09.2023 è stata assunta determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo.</li> <li>- Con determinazione n. 1451 del 24.11.2023 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e in data 28.11.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto (rep. - 15)</li> </ul>
<b>Link</b> <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf">https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf</a>	

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap spesa	Impegnato liquidato
G43D21001960005 (ponte rio cannas)	M5C2 INV. 2.1	€ 600.000,00, 534.691,18 PNRR 65.308,82 comune	221.2	534.691,18 53.469,12	1796.59	530.527,87 61.727,03

**Atti adottati e controllati**

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
17-01-2023	20	22PRU04.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS (CUP G43D21001960005). AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

11-05-2023	552	22PRU04.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (CUP G43D21001960005) -(CIG 9619702D35) - (GARA 8915933)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
30-05-2023	641	22PRU04.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS (CUP G43D21001960005). APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
08-06-2023	675	22PRU04.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS (CUP G43D21001960005). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 98740958F5)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-06-2023	752	22PRU04.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS - CUP G43D21001960005 - CIG 98740958F5. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO
28-07-2023	1030	22PRU04.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP G43D21001960005. CIG 9619702D35: LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
15-09-2023	1103	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU04.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS CUP: G43D21001960005 – CIG: 98740958F5. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2.	APPALTI	4 SERVIZIO
22-09-2023	1140	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU04.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO	APPALTI	4 SERVIZIO

		CANNAS CUP: G43D21001960005 – CIG: 98740958F5. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3, VERBALE N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.		
27-09-2023	1167	22PRU04.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS (CUP G43D21001960005). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
09-11-2023	1420	22PRU01-06.00_ SUPPORTO ESTERNO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO "22PRU04.00 – PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS" CUP: G43D21001960005- CIG 9714786F01 LIQUIDAZIONE FASE 1 (ACQUISIZIONE OGV) – "CONS. APP."	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-11-2023	1432	22PRU04.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS (CUP G43D21001960005 NEXT GENERATION EU- IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – (CIG 98740958F5) (GARA 9143091). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
24-11-2023	1451	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU04.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL PONTE SUL RIO CANNAS CUP: G43D21001960005 – CIG: 98740958F5. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
<b>22PRU05.00 - PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Riqualificazione della Via Manno: Completamento del progetto generale (CUP G43D21001920005)</b>				
<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Determinazione in data 19/12/2022, n. 1252, il Dirigente del II Settore ha nominato l'Ing. Mario Mammarella, RUP dell'intervento;</li> <li>- Con Determinazione in data 27/12/2022, n.1336, il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare al DICAAR l'incarico di supporto tecnico e scientifico per "l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbana – DPCM 21-01-2021 da espletarsi secondo le modalità riportate nel relativo schema di convenzione</li> <li>- Con Determinazione in data 17/01/2023, n.10, il Dirigente del II Settore ha conferito all'ing. Potenza E.M., l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intervento;</li> <li>- Con determinazione n. 100 in data 12.02.2023 (dichiarata efficace con determinazione n. 553 del 11.05.2023) si è proceduto all'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al RTP (ex-art.46 c.1 lett.e del DLgs.50/2016) da costituire tra i seguenti operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPOGRUPPO: Arch. Ezio Diana, con studio in Iglesias</li> <li>- MANDANTE: Ing. Emanuele Tiddia, con studio in Carbonia</li> <li>- MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Ing. Giacomo Pinna, con studio in Carbonia (SU),</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Link</b> <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-">https://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-</a>	<p>mediante affidamento diretto sul CAT Sardegna, per l'importo di euro 57.698,92 (pari a euro 45.475,19 oltre oneri e IVA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con determinazione n. 642 del 30.05.2023 il Dirigente del V settore ha proceduto all'approvazione della validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia –</li> </ul>			

<a href="#">rigenerazione-urbana.pdf</a>	<p>definito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con nota del 23/02/2023, Protocollo n.6835, il Comune ha proposto al soggetto finanziatore la rimodulazione del cronoprogramma, traslando di almeno 120 giorni il termine per la stipula dei contratti, lasciando eventualmente fermo il termine del 31/03/2026 per la conclusione dei lavori. Tale proroga è stata concessa (nota in data 11/05/2023, Protocollo n.27.594) a condizione che si provveda all'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 2023;</li> <li>- Con delibera della G.C. n. 113 del 31.05.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo dei lavori di riqualificazione della via Manno, del complessivo importo di € 600.000,00, di cui € 355.680,00 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza oltre € 207.468,55 per somme a disposizione e € 36.851,45 di minor spesa;</li> <li>- Con determinazione n. 678 del 09.06.2023 il Dirigente del V settore ha proceduto all'approvazione della validazione del progetto esecutivo; all'approvazione del progetto esecutivo del complessivo importo di € 370.000,00, di cui € 360.000,00 per lavori da assoggettare a ribasso e € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge; all'assunzione della determinazione a contrattare (CIG 9876562CC9) per l'avvio di una procedura negoziata sul CAT SARDEGNA;</li> <li>- Con determinazione 758 del 26.06.2023 è stata avviata la procedura negoziata senza bando, conclusasi in data 22.09.2023 (determinazione 1142) con l'approvazione dei verbali e l'aggiudicazione a favore della ditta SO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L., di Cagliari, che ha offerto un ribasso del 18,623% sull'importo posto a base di gara (importo di aggiudicazione € 302.957,20 di cui € 292.957,20 per lavori oltre € 10.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge);</li> <li>- Con determinazione n. 1168 del 27.09.2023, il Dirigente del V settore ha statuito la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona sul progetto generale dei lavori di riqualificazione della via Manno</li> <li>- Con determinazione n. 1452 del 24.11.2023 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e in data .—è stato stipulato il contratto d'appalto (rep. :::))</li> </ul>
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap spesa	Impegnato liquidato
G43D21001920005	M5C2 INV. 2.1	€ 600.000,00, 563.148,55 PNRR 36.851,45 comune	221.1	563.148,55 0,00	1796.58	481.356,33 22.061,71

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
17-01-2023	21	22PRU05.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
02-02-2023	100	22PRU05.00_ PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9619789503)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

27-04-2023	492	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PRO-GETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9619789503)- (GARA 8916565)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
11-05-2023	553	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE UR-BANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PRO-GETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9619789503) - (GARA 8916565)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
30-05-2023	642	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
09-06-2023	678	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 9876562CC9) (GARA 9145604)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-06-2023	758	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE - CUP G43D21001920005 - CIG 9876562CC9. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO
17-07-2023	978	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP G43D21001920005) (CIG 9619789503). LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DIANA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
17-07-2023	979	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP G43D21001920005) (CIG 9619789503) LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PINNA		
28-07-2023	1032	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP G43D21001920005) (CIG 9619789503) LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE TIDDIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
15-09-2023	1101	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE - CUP G43D21001920005 - CIG 9876562CC9. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2.	APPALTI	4 SERVIZIO
22-09-2023	1142	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE CUP G43D21001920005 - CIG 9876562CC9. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3 E N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
27-09-2023	1168	22PRU05.00 - PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
09-11-2023	1422	22PRU01-06.00_SUPPORTO ESTERNO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AD OGGETTO "22PRU05.00 – PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE" CUP: G43D21001920005 - CIG 9714786F01 LIQUIDAZIONE FASE 1 (ACQUISIZIONE OGV) – "CONS. APP."	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
21-11-2023	1433	22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE (CUP G43D21001920005). NEXT GENERATION EU- IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – (CIG 9876562CC9) (GARA 9145604) - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
24-11-2023	1452	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22PRU05.00_PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021".	APPALTI	4 SERVIZIO

	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE CUP G43D21001920005 - CIG 9876562CC9.DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	
RILIEVI/ OSSERVAZIONI		



**Linea 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”**  
**Riconversione dello storico ex giardino d’infanzia da destinare a nuovo asilo nido**  
**(euro 1.350.000,00)**

**Descrizione**

In data 2 dicembre 2021, prot. 48037, è stato pubblicato, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, l’avviso pubblico nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea –Next Generation EU.

L’Amministrazione Comunale ha individuato, tra i suoi fabbisogni, le seguente proposta da candidare: “Riconversione dello storico ex giardino d’infanzia da destinare a nuovo asilo nido” per un importo di quadro economico di € 1.350.000,00.

La realizzazione dell’opera finanziata esige il rispetto di tempi molto stringenti:

- l’appalto per l’affidamento dei lavori deve essere aggiudicato in via definitiva entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 (termine poi prorogato al 31 maggio 2023);
- i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- il certificato di collaudo, e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, dovrà essere rilasciato entro il 30 giugno 2026;
- la richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2026.

La partecipazione al bando ha richiesto il conferimento di apposito incarico tecnico per le verifiche di vulnerabilità sismiche (determinazione 297/2022). L’incarico è stato affidato allo Studio Secured Solutions S.r.l. di Cagliari per l’importo di euro 12.000,00 (pari a 9.457,76 oltre oneri e IVA).

A seguito dell’ottenimento del finanziamento si è proceduto a:

- nominare il RUP nella persona dell’Ing. Claudio Mei (determinazione n. 1129/2022);
- approvare il documento preliminare alla progettazione (determinazione n. 1135/2022);
- affidare il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza (determinazione n. 1268/2022 divenuta efficace con determinazione n. 128 del 09.02.2023) al costituendo RTP tra:
  - CAPOGRUPPO: V.P.S. srl, con studio in Cagliari
  - MANDANTE: Ing. Narciso Piras
  - MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA: Arch Francesca Olla
 per il complessivo importo di euro 132.904,22 (pari a euro 104.747,97 oltre oneri e IVA)
- Affidare le indagini finalizzate al riuso del patrimonio esistente (determinazione n. 301 del 20.03.2023) all’Architetto Daniele Secci, con studio in Villamassargia (SU), che ha offerto un ribasso del 5,00 % per un importo di aggiudicazione pari a € 3.192,00 (euro tremilacentonovantadue/00), oltre oneri previdenziali e Iva di legge;
- Validare il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo (determinazione n. 523 del 08.05.2023);
- Approvare il progetto di fattibilità tecnico economico e definitivo (delibera G.C. n. 81 del 08.05.2023)
- validare (determinazione 525 del 09.05.2023) e approvare (determinazione n. 526 del 09.05.2023) il progetto esecutivo e assumere determinazione a contrattare per l’esecuzione dei lavori;
- avviare la procedura negoziata, senza bando, previo invito ad almeno 10 operatori (determinazione n. 534 del 09.05.2023), per l’affidamento dei lavori;
- aggiudicare i lavori (Determinazione Dirigente IV Settore n. 240 del 12/06/2023) a favore dell’Impresa Ser.Lu. Costruzioni S.r.l., di Cagliari, che ha offerto un ribasso del 3% sull’importo posto a base di gara, e pertanto un importo di aggiudicazione di € 1.022.769,86 di cui € 997.769,86 per lavori oltre € 25.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (giusta determinazione 1111 del 18.09.2023) a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria (rep. 9 del 10.11.2023)

Link:  
<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-343-del-2-dicembre-2021>

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G48H22000240006	M4C1 INV. 1.1	1.350.000,00	220.51	1.350.000,00 135.000,00	1978.5	1.253.737,76 95.572,24
Atti adottati e controllati						
Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio		
26-04-2022	297	PNRR MIUR RICONVERSIONE DELLO STORICO "EX GIARDINO D'INFANZIA" DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO – SERVIZI DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 ATTINENTE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX GIARDINO D'INFANZIA" SITO IN VIA BRIGATA SASSARI N. 2 A CARBONIA - AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 DEL DL 16 LUGLIO 2020, N 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N 120 - CUP: G48H22000240006 - CIG: ZF435E8785	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		
29-07-2022	679	PNRR MIUR RICONVERSIONE DELLO STORICO "EX GIARDINO D'INFANZIA" DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO – SERVIZI DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 ATTINENTE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX GIARDINO D'INFANZIA" SITO IN VIA BRIGATA SASSARI N. 2 A CARBONIA - CUP: G48H22000240006 - CIG: ZF435E8785- LIQUIDAZIONE SALDO DELLE PRESTAZIONI – STUDIO SECURED SOLUTIONS S.R.L.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		
05-12-2022	1129	<b>22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO"</b> – CUP: G48H22000240006 - NOMINA RUP E STRUTTURA DI SUPPORTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		
06-12-2022	1135	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – CUP: G48H22000240006 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI MASSIME DI SPESA AMMISSIBILE DEL QUADRO ECONOMICO DEL DIP	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		
07-12-2022	1157	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		

		(M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – CUP: G48H22000240006 – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA" – CUP G45E22000290006		
20-12-2022	1268	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G48H22000240006 - CIG: 9525386531 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
09-02-2023	128	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO". DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G48H22000240006 - CIG: 9525386531	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
20-03-2023	301	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO - INDAGINI FINALIZZATE AL RIUSO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE (CUP G48H22000240006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 96854530AA), IMPEGNO DI SPESA E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
16-03-2023	347	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G48H22000240006 - CIG: 9525386531 –	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% - RTP/QUOTA PARTE VPS (59%) CAPOGRUPPO		
16-03-2023	348	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G48H22000240006 - CIG: 9525386531 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% - RTP/QUOTA PARTE PIRAS NARCISO (36%)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
14-04-2023	516	22SCL02.00_PNRR M4C1 – INV. 1.1"RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO". – CUP G48H22000240006 - INDAGINI FINALIZZATE AL RIUSO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE. – CIG 96854530AA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
08-05-2023	523	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO". CUP: G48H22000240006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
09-05-2023	525	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO". CUP: G48H22000240006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
09-05-2023	526	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO". CUP: G48H22000240006 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG: 9810603DB2	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
09-05-2023	534	22SCL02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX	APPALTI	4 SERVIZIO

		GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" CUP: G48H22000240006 – CIG: 9810603DB2. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA		
29-05-2023	622	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SCL02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" CUP: G48H22000240006 – CIG: 9810603DB2. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1	APPALTI	4 SERVIZIO
29-05-2023	625	22SCL02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – CUP G48H22000240006 - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 C. 2 E ART. 14 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. E ART. 13 DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 2020, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 41/2023	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
30-05-2023	628	22SCL02.00 PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" - CUP: G48H22000240006 – IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE VV.FF PER PARERE PROGETTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
12-06-2023	681	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SCL02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" CUP: G48H22000240006 – CIG: 9810603DB2. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 2 E N. 3 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
06-06-2023	746	22SCL02.00 PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G48H22000240006 - CIG: 9525386531 – LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP – RTP/QUOTA PARTE ING. PIRAS NARCISO MANDANTE		
07-06-2023	747	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G48H22000240006 - CIG: 9525386531 SALDO PER PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP RTP/QUOTA PARTE VPS CAPOGRUPPO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
07-06-2023	748	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G48H22000240006 - CIG: 9525386531 – LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP – RTP/QUOTA PARTE ARCH. FRANCESCA OLLA MANDANTE	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
19-06-2023	811	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI CARBONIA PER PRATICHE VIGILI DEL FUOCO- CUP G48H22000240006	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
30-06-2023	879	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		CONTO DEL COMUNE DI CARBONIA PER PRATICHE VIGILI DEL FUOCO- CUP G48H22000240006		
Ex gir	955	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO". CUP: G48H22000240006 – IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – CIG: 9810603DB2 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
18-09-2023	1111	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SCL02.00_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" CUP: G48H22000240006 – CIG: 9810603DB2. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
10-11-2023	1385	22SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – CUP: G48H22000240006 – RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”  
Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia (euro 1.376.544,00.)**

<b>Descrizione</b>	<p>In data 2 dicembre 2021, prot. 48037, è stato pubblicato, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, l’avviso pubblico nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea –Next Generation EU.</p> <p>L’Amministrazione Comunale ha individuato, tra i suoi fabbisogni, la seguente proposta da candidare: “Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia”, per un importo di quadro economico di € 1.376.544,00, che è stata finanziata nell’ambito delle risorse del PNRR.</p> <p>La realizzazione dell’opera esige il rispetto di tempi molto stringenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l’appalto per l’affidamento dei lavori deve essere aggiudicato in via definitiva entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 (termine poi prorogato al 31 maggio 2023);</li> <li>- i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 dicembre 2025;</li> <li>- il certificato di collaudo, e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, dovrà essere rilasciato entro il 30 giugno 2026;</li> <li>- la richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2026.</li> </ul> <p>A seguito dell’ottenimento del finanziamento si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nominare il RUP nella persona dell’Ing. Claudio Mei (determinazione n. 17 del 17.01.2023)</li> <li>- approvare il documento preliminare alla progettazione (determinazione n. 40 del 20.01.2023)</li> <li>- affidare il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza allo studio Artech Studio srl di Cagliari per il complessivo importo di euro 130.948,76 (pari a euro103.06,78 oltre oneri e IVA) (determinazione n. 135 del 13.02.2023);</li> <li>- Approvare la validazione del progetto di fattibilità e definitivo (determinazione n. 541 del 10/05/2023);</li> <li>- approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo del complessivo importo di euro 1.376.544,00 (delibera di Giunta Municipale n. 82 del 10/05/2023)</li> <li>- approvare la validazione del progetto esecutivo (determinazione n. 554 del 11/05/2023) e il progetto esecutivo (determinazione n. 561 del 12.05.2023)</li> <li>- Avviare la procedura negoziata, senza bando, per l’affidamento dei lavori (determinazione n. 569 del 15.05.2023)</li> <li>- Aggiudicare i lavori (Determinazione n. 719 del 20/06/2023 divenuta efficace con determinazione 1098 del 14.09.2023) a favore della ditta SIELM IMPIANTI SRL., di Cagliari, per il complessivo importo di € 884.099,92 di cui € 852.795,62 per lavori oltre € 31.304,30 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;</li> <li>- Stipulare il contratto (rep. 8 del 10.11.2023)</li> </ul>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link:  
<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-343-del-2-dicembre-2021>

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G45E22000290006	M4C1 INV. 1.1	1.376.544,00	220.52	1.376.544,00 412.963,20	1978.6	1.285.045,19 90.808,81

**Atti adottati e controllati**

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
07-12-2022	1157	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO



		ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "RICONVERSIONE DELLO STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" – CUP: G48H22000240006 – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA" – CUP G45E22000290006		
17-01-2023	17	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 - NOMINA RUP E STRUTTURA DI SUPPORTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
20-01-2023	40	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI MASSIME DI SPESA AMMISSIBILE DEL QUADRO ECONOMICO DEL DIP	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
13-02-2023	135	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290000 - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG9612044DA0)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
27-02-2023	204	22SCL03.00_SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: 22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E IMPEGNO DI SPESA (CIG 965462616B)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
03-03-2023	220	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA". DICHIAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G45E22000290006 CIG 9612044DA0		
09-03-2023	249	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" - DICHIAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA CUP: G45E22000290006 - CIG: 965462616B	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
12-03-2023	262	INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO: 22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006. APPROVAZIONE PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
13-03-2023	267	22SCL03.00_INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO: 22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9707900C80)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
21-04-2023	470	22SCL03.00_INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO: 22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" DICHIAZIONE DI EFFICACIA E IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE CUP: G45E22000290006 -CIG 9707900C80- GARA 8993923	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
10-05-2023	541	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVO		
11-05-2023	554	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA": "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
12-05-2023	561	22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9819685469	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
15-05-2023	569	22SCL03.00_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – CIG: 9819685469. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO
10-05-2023	631	22SCL03.00_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA". INDAGINI GEOGNOSTICHE- CUP G45E22000290006- CIG 9707900C80- LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
30-05-2023	635	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SCL03.00_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – CIG:9819685469.	APPALTI	4 SERVIZIO

		AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1.		
23-05-2023	692	22SCL03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA". INDAGINI GEOLOGICHE- CUP G45E22000290006- CIG 965462616B - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
13-06-2023	697	22SCL03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA" – CUP G45E22000290006 - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 C. 2 E ART. 14 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. E ART. 13 DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 2020, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 41/2023	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
14-06-2023	705	22SCL03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA" – CUP G45E22000290006 - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 C. 2 E ART. 14 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. E ART. 13 DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 2020, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 41/2023 – RETTIFICA DET. N. 697 DEL 13/06/2023	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
20-06-2023	719	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SCL03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – CIG:9819685469. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 2 E N. 3 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO

08-08-2023	956	22SCL03.00 PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – CIG 9819685469 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
14-09-2023	1098	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SCL03.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – CIG:9819685469. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
01-12-2023	1508	22SCL03.00 PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
19-12-2023	1614	22SCL03.00 PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – CIG 9819685469 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 01	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 2.2 - Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione e condizionamento dell'aria del Teatro Centrale  
(euro 130.000,00)**

**Descrizione**

L'art. 1, commi 29 e ss., della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Con Comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 17 Dicembre 2021, i Comuni beneficiari delle risorse sopra citate, sono stati resi edotti del passaggio delle stesse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Comune di Carbonia, anche per l'anno 2022, è risultato beneficiario del suddetto contributo statale per un importo di euro 130.000,00 che è stato destinato alla realizzazione dell'intervento "PNRR M2C4 – Investimento 2.2 - Legge 160/2019, art. 1, commi 29-37 – Annualità 2022 - Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione e condizionamento dell'aria del Teatro Centrale".

Con determinazione n. 675 del 09.08.2022 è stato nominato il RUP, nella persona dell'Ing. Claudio Mei, e la struttura di supporto.

Con determinazione n. 694 del 11.08.2022 è stato conferito il servizio tecnico di ingegneria attinente la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica (ex preliminare), progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione, collaudo tecnico funzionale degli impianti e certificazione della regolare esecuzione all'Ing. Gianluigi Costante con studio in Quartu Sant'Elena, mediante affidamento diretto sul portale CAT Sardegna, per complessivi € 23.472,56 (pari a € 18.499,81 oltre oneri ed IVA di legge).

Con Determinazione del Dirigente 698 del 12/08/2022 si è provveduto ad approvare la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con deliberazione della G.C. n. 169 del 19.08.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con determinazione n. 711 del 19.08.2022 è stata approvata la validazione del del progetto definitivo - esecutivo e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22/08/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo redatto dall'Ing. Gianluigi Costante con studio in Quartu Sant'Elena dell'importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 85.500,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 45.500,00 per somme a disposizione.

Con Determinazione del Dirigente del II Settore n. 779 del 08/09/2022 sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico SIRAM s.r.l., Sede legale Milano, per un importo di aggiudicazione pari a € 72.210,00 (euro settantadue mila duecentodieci/00) oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza oltre Iva di legge. L'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti (determinazione n. 832 del 26.09.2022).

Con determinazione n. 1335 del 27.12.2022 è stata concessa la prima proroga di 60 giorni per la conclusione dei lavori - a causa di problemi nell'approvvigionamento dei materiali (temine fissato al 04.03.2023) e con determinazione n. 222 del 03.03.2023 un'ulteriore proroga di 15 giorni (con termine finale di conclusione lavori posticipato al 19.03.2023).  
I lavori sono conclusi

Link:

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020>

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G44J22000360006	M2C4 INV. 2.2	130.000,00	220.46	130.000,00 65.000,00	1946.07	130.000,00 105.120,56

**Atti adottati e controllati**

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
09-08-2022	675	<b>22CLT01.00_ "PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL TEATRO CENTRALE"</b> - CUP: G44J22000360006 - NOMINA RUP E	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		STRUTTURA DI SUPPORTO -		
11-08-2022	694	<b>22CLT01.00_ "PNRR M2C4</b> – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL <b>TEATRO CENTRALE</b> " - CUP: G44J22000360006 – AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2 DEL DL 16 LUGLIO 2020, N. 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE DEL DL N. 77/2021, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI OFFERTA SUL CAT SARDEGNA - SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA (EX PRELIMINARE), PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE - CIG: 9364972B5D – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
12-08-2022	698	<b>22CLT01.00_ "PNRR M2C4</b> – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL <b>TEATRO CENTRALE</b> " - CUP: G44J22000360006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
19-08-2022	711	<b>22CLT01.00_ "PNRR M2C4</b> – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL <b>TEATRO CENTRALE</b> " - CUP: G44J22000360006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
08-09-2022	779	<b>22CLT01.00_ "PNRR M2C4</b> – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL <b>TEATRO CENTRALE</b> " - CUP G44J22000360006 – CIG 93803605F3 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
26-09-2022	832	<b>22CLT01.00_ "PNRR M2C4</b> – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL <b>TEATRO CENTRALE</b> " - CUP: G44J22000360006. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA (EX PRELIMINARE), PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE - CIG: 9364972B5D		
27-12-2022	1335	22CLT01.00 "PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL <b>TEATRO CENTRALE</b> " - CUP: G44J22000360006. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA SOCIETÀ APPALTATRICE SIRAM S.R.L.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
03-03-2023	222	22CLT01.00 "PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL TEATRO CENTRALE" - CUP: G44J22000360006. CONCESSIONE PROROGA N. 2 TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA SOCIETÀ APPALTATRICE SIRAM S.R.L.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
04-09-2023	1164	22CLT01.00 "PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DEL TEATRO CENTRALE" - CUP G44J22000360006 – CIG 93803605F3 – LIQUIDAZIONE SAL 01 – IMPRESA SIRAM S.P.A	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				



**PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - “Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Pascoli” di via Balilla”  
euro 2.235.000,00 (di cui 1.975.000,00 PNRR-M4-C1-I3.3 e 260.000,00 PNRR M2-C4-I2.2)**

**Descrizione**

Con Determinazione n. 1 del 03/01/2023, il Coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@ della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l’Avviso “per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico della Sardegna, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione della edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.

Con Deliberazione in data 03/02/2023, n.23, la Giunta Comunale di Carbonia ha disposto di candidare a finanziamento i “Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Pascoli” di via Balilla”, del valore di 2.200.000,00 euro, di cui 1.975.000,00 euro richiesti nell’ambito del PNRR-M4-C1-I3.3 e 225.000,00 euro di cofinanziamento a carico del Comune. Con la suddetta deliberazione si approvava anche il progetto definitivo del complessivo importo di € 2.200.000,00, di cui € 1.701.911,08 per lavori e oneri della sicurezza oltre € 498.088,92 per somme a disposizione.

Con Decreto 28 febbraio 2023, n.15, è stato assegnato al Comune di Carbonia il finanziamento richiesto.

Con determinazione del Dirigente del II Settore n.594 del 24/05/2023, l’Ing. Claudio Mei, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Con determinazione del Dirigente del II Settore n. 649 del 31/05/2023 il è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza all’operatore economico Società EXE s.r.l, con sede in Cagliari.

Con Deliberazione in data 23/05/2023, n.102, la Giunta Comunale ha disposto di cofinanziare l’intervento con il fondo per l’efficientamento energetico del patrimonio comunale, di 260.000 euro (ripartito in egual misura sull’annualità 2023 e sull’annualità 2024) assegnato dal Ministero dell’Interno, con Decreto 30 gennaio 2020, e confluiti nel PNRR, Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni.

L’accordo di concessione di finanziamento relativo ai fondi PNRR – M4C1Inv. 3.3, obbliga il Comune di Carbonia, in qualità di soggetto beneficiario al rispetto dei seguenti milestone:

- Aggiudicazione dei lavori, entro il 15 settembre 2023;
- Avvio dei lavori, entro il 30 novembre 2023;
- Conclusione dei lavori, entro il 31 dicembre 2025

Con deliberazione della G.C. n. 135 del 22.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto da Exe srl con sede in Cagliari (CA) dell’importo complessivo di € 2.235.000,00, di cui € 1.761.060,81 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 473.939,19 per somme a disposizione.

Con Determina del Dirigente del V Settore n. 742 del 22/06/2023 è stata assunta determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori e con determinazione n. 888 del 25/07/2023 (dichiarata efficace con determinazione 1233 del 09.10.2023) i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola di Quartu Sant’Elena, per un importo di € 1.411.643,18, di cui € 1.301.114,40 per lavori, al netto del ribasso del 21,170% oltre € 110.528,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 18/10/2023, è stato stipulato il contratto d’appalto, Rep.7/2023.

Link:

CUP	Missione Componente	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
-----	---------------------	-------------------	--------------	---------------------	------------	---------------------

	investimento					
G43C23000650006	M2C4 INV. 2.2	130.000,00	220.47	130.000,00	1946.8	69.428,18
G43C23000660006	M2C4 INV. 2.2				1946.8	60.571,82
G43C23000120001	M4C1INV.3.3	130.000.00	220.48	130.000,00	1946.9	122.868,20
		1.975.000.00	220.55	1.975.000,00	1946.10	1.975.000,00 460.147,77

### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
24-05-2023	594	23SCL03.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA A CARBONIA (CUP G43C23000120001). NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
31-05-2023	649	23SCL03.00 - PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 41 DEL 21 APRILE 2023 (CUP1 G43C23000120001 - CUP2 G43C23000650006 - CUP3 G43C23000660006) (CIG 9844148FE7) (GARA 9116059)	LAVORI PUBBLICI	5 SERVIZIO
21-06-2023	735	23SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 –INVESTIMENTO 3.3: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) - APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
22-06-2023	742	23SCL03.00_ "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG: 9903632FA7	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-06-2023	755	23SCL03.00_ "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – CIG: 9903632FA7. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO

27-06-2023	765	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA A CARBONIA" – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE" – CUP G43C23000120001. PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 - CUP G43C23000650006. PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2024 - CUP G43C23000660006.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
28-06-2023	776	23SCL03.00 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CUP1 G43C23000120001 PNRR M4C1I3.3 - CUP2 G43C23000650006 PNRR M2C4I2.2 / ANNUALITÀ 2023 - CUP3 G43C23000660006 PNRR M2C4I2.2 / ANNUALITÀ 2024) (CIG 9844148FE7) (GARA 9116059)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
17-07-2023	853	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 23SCL03.00 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – CIG: 9903632FA7. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2.	APPALTI	4 SERVIZIO
25-07-2023	885	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 23SCL03.00 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – CIG: 9903632FA7. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3 E N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO

08-08-2023	953	23SCL03.00_ "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – CIG: 9903632FA7 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
28-07-2023	1043	23SCL03.00 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - QUOTA PARTE A VALERE SU PNRR M2C4I2.2 (CUP G43C23000650006 ANNUALITA 2023)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
09-10-2023	1233	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 23SCL03.00_ "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – CIG: 9903632FA7. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
09-11-2023	1374	23SCL03.00_ "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
10-11-2023	1384	23SCL03.00_ "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – PNRR – M4C1 – INV. 3.3: CUP: G43C23000120001 – PNRR M2C4 – INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2023 (CUP G43C23000650006) E 2024 (CUP G43C23000660006) – RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
14-11-2023	1453	23SCL03.00_ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA A CARBONIA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA":	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		CUP G43C23000120001 - PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2023: CUP G43C23000650006 - PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2024: CUP G43C23000660006 APPALTO LAVORI. CUP G43C23000120001 (MASTER) - G43C23000650006 (COLLEGATO) - G43C23000660006 (COLLEGATO) - CIG 9903632FA7 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% - APPALTO LAVORI- M2C4		
14-11-2023	1454	23SCL03.00 _ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA A CARBONIA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA": CUP G43C23000120001 - PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2023: CUP G43C23000650006 - PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 29-37 – ANNUALITÀ 2024: CUP G43C23000660006 APPALTO LAVORI. CUP G43C23000120001 (MASTER) - G43C23000650006 (COLLEGATO) - G43C23000660006 (COLLEGATO) - CIG 9903632FA7 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% - APPALTO LAVORI- M4C1	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
14-12-2023	1575	23SCL03.00 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO - QUOTA PARTE A VALERE SU PNRR M4C1I3.3 (CUPG43C23000120001)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense”  
Mensa scuola primaria Serbariu di via Santa Caterina (euro 376.000,00)**

<b>Descrizione</b>	<p>La Misura 1.2 riguarda il Piano per la costruzione o ristrutturazione di spazi adibiti a mensa scolastica.</p> <p>In data 02.12.2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.</p> <p>Il Comune di Carbonia ha presentato al propria candidatura per due progetti che sono stati ammessi al finanziamento (nota MIUR del 24.01.2023, prot. 7649), tra cui: la realizzazione di una nuova mensa della Scuola primaria Serbariu di via S. Caterina.</p> <p>L’istituto scolastico, nel tempo, ha mantenuto un numero costante di iscritti ed è stato scelto per ospitare le attività didattiche a “tempo pieno”, consentendo a molte famiglie di accedere ad un’offerta formativa articolata su una presenza prolungata, aderente alle esigenze lavorative dei genitori.</p> <p>In data 27.01.2023 è stato sottoscritto l’accordo col MIUR per la concessione del finanziamento che prevede il rispetto della seguente tempistica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Aggiudicare i lavori entro il 31 agosto 2023, mediante l’assunzione della determinazione di aggiudicazione;</li> <li>b) Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;</li> <li>c) Terminare i lavori entro il 31 dicembre 2025, mediante la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori;</li> <li>d) Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026, mediante la redazione del certificato di collaudo.</li> </ol> <p>A seguito dell’ottenimento del finanziamento si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nominare il RUP (determinazione n. 198 del 24.02.2023) nella persona dell’Ing. Mario Mammarella</li> <li>- Approvare il progetto delle indagini geognostiche e geotecniche (determinazione n. 397 del 03.04.2023);</li> <li>- Affidare il servizio di indagini geognostiche e geotecniche all’operatore economico AQA srl, con sede in Quartu Sant’Elena per un importo di aggiudicazione pari a € 18.200,16 (euro diciottomiladuecento/16) di cui € 17.200,16 per importo netto, € 1.000,00 oneri della sicurezza oltre oneri previdenziali e Iva di legge (determinazione n. 445 del 13.04.2023)</li> <li>- Dichiarare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio indagini geognostiche e geotecniche (determinazione n. 486 del 27.04.2023)</li> <li>- Affidare il servizio di ingegneria e architettura di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi all’ing. Alessandro Fois (determinazione n. 401 del 03/04/2023) per il complessivo importo di € 31.466,93</li> <li>- Approvare il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica-definitivo (delibera di G.C. n. 140 del 22.06.2023) dell’importo di € 376.000,00, di cui € 262.650,00 per lavori a base d’asta e oneri della sicurezza oltre € 113.350,00 per somme a disposizione;</li> <li>- Approvare il progetto definito e assumere determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori (determinazione n. 748 del 26.06.2023);</li> <li>- Avviare la procedura per l’affidamento dei lavori (determinazione n. 788 del 30.06.2023) e aggiudicare i lavori (determinazione n. 979 del 10.08.2023 divenuta efficace con determinazione n. 1317 del 25.10.2023) a favore dell’impresa KFT COSTRUZIONI SRL con sede legale ad Arzana, per l’importo pari a € 219.319,37 al netto del ribasso offerto del 21,396%, oltre € 8.370,54 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;</li> <li>- In data 16.11.2023 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria (rep. 11/2023)</li> </ul>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link:  
<https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/>

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap spesa	Impegnato liquidato
G45E22000580006	M4C1 INV. 1.2	376.000,00	220.53	376.000,00 0,00	1978.07	364.647,90 11.102,10
Atti adottati e controllati						
Data	Numero	Oggetto			Ufficio	Servizio
24-02-2023	198	23SCL01-02.00 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AD OGGETTO "23SCL01.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006). NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO			LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
03-04-2023	401	23SCL01-02.00 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AD OGGETTO "23SCL01.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9642244776) (GARA 8936764)			LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
05-04-2023	414	23SCL01-02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA (CUP G45E22000590006). ACCERTAMENTO DI ENTRATA			LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
13-04-2023	445	23SCL01-02.00_INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "23SCL01.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E			LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		AFFIDAMENTO EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9753909C54) (GARA 9032643)		
27-04-2023	486	23SCL01-02.00_ INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DE-GLI INTERVENTI "23SCL01.00_ PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SAN-TA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_ PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DEL-LA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006) DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9753909C54) (GARA 9032643)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
22-06-2023	739	23SCL01.00_ PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". CUP: G45E22000580006. APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-06-2023	748	23SCL01.00_ PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". (CUP G45E22000580006). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 9920809E90) (GARA 9181741)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
30-06-2023	788	23SCL01.00_ PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". CUP G45E22000580006 - CIG 9920809E90. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO
03-08-2023	933	23SCL01.00_ PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.2 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". CUP:	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO



		G45E22000580006. DETERMINA CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA		
10-08-2023	975	: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 23SCL01.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". CUP G45E22000580006 - CIG 9920809E90 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2	APPALTI	4 SERVIZIO
10-08-2023	979	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 23SCL01.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". CUP G45E22000580006 - CIG 9920809E90	APPALTI	4 SERVIZIO
25-10-2023	1317	23SCL01.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". CUP G45E22000580006 - CIG 9920809E90. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
12-11-2023	1391	23SCL01.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1-NEXT GENERATION EU "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERBARIU" DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA". (CUP G45E22000580006). IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – CIG: 9920809E90 (GARA 9181741)	LAVORI PUBBLICI	5 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense”  
Mensa Scuola primaria di Is Meis via Nicotera (euro 445.000,00)**

<p align="center"><b>Descrizione</b></p> <p>Link: <a href="https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/">https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/</a></p>	<p>La Misura 1.2 riguarda il Piano per la costruzione o ristrutturazione di spazi adibiti a mensa scolastica.</p> <p>In data 02.12.2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.</p> <p>Il Comune di Carbonia ha presentato la propria candidatura per due progetti che sono stati ammessi al finanziamento (nota MIUR del 24.01.2023, prot. 7649), tra cui quello della mensa della Scuola primaria di Is Meis in via Nicotera.</p> <p>La Scuola Primaria “Is Meis” è situata all’interno dell’omonimo rione nella parte meridionale della città. L’istituto scolastico, nel tempo, ha mantenuto un numero costante di iscritti ed è stato scelto per ospitare le attività didattiche a “tempo pieno”, consentendo a molte famiglie di accedere ad un’offerta formativa articolata su una presenza prolungata, aderente alle esigenze lavorative dei genitori.</p> <p>Oggi la scuola primaria “Is Meis” è priva di uno spazio mensa e il servizio di refezione viene dispensato nell’androne su cui si affacciano le aule, in condizioni disagiate sia per gli alunni sia per il personale addetto al servizio di erogazione dei pasti.</p> <p>In data 27.01.2023 è stato sottoscritto l’accordo col MIUR per la concessione del finanziamento che prevede il rispetto della seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) Aggiudicare i lavori entro il 31 agosto 2023, mediante l’assunzione della determinazione di aggiudicazione;</li> <li>f) Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;</li> <li>g) Terminare i lavori entro il 31 dicembre 2025, mediante la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori;</li> <li>h) Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026, mediante la redazione del certificato di collaudo.</li> </ul> <p>A seguito dell’ottenimento del finanziamento si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nominare il RUP (determinazione n. 198 del 24.02.2023) nella persona dell’Ing. Mario Mammarella</li> <li>- Approvare il progetto delle indagini geognostiche e geotecniche (determinazione n. 397 del 03.04.2023);</li> <li>- Affidare il servizio di indagini geognostiche e geotecniche all’operatore economico AQA srl, con sede in Quartu Sant’Elena per un importo di aggiudicazione pari a € 18.200,16 (euro diciottomiladuecento/16) di cui € 17.200,16 per importo netto, € 1.000,00 oneri della sicurezza oltre oneri previdenziali e Iva di legge (determinazione n. 445 del 13.04.2023 divenuta efficace con determinazione n. 486 del 27.04.2023)</li> <li>- Affidare il servizio di ingegneria e architettura di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi all’ing. Alessandro Fois (determinazione n. 401 del 03/04/2023) per il complessivo importo di € 35.285,73</li> <li>- Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo redatto dall’ing. Alessandro Fois, dell’importo complessivo di € 455.000,00, di cui € 298.700,00 per lavori a base d’asta e oneri della sicurezza oltre € 156.300,00 per somme a disposizione;</li> <li>- Approvare il progetto esecutivo e assumere determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori (determinazione n. 749 del 26.06.2023)</li> <li>- Avviare la procedura per l’affidamento dei lavori (determinazione n. 791 del 30.06.2023) e aggiudicare i lavori (determinazione n. 970 del 09.08.2023 divenuta efficace con determinazione n. 1316 del 25.10.2023) a favore RTI CO.ME.SAR DI CHERCHI GIANPIERO E SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, che ha offerto un ribasso del 15,375% sull’importo posto a base di gara e un importo di aggiudicazione di € 266.414,26 oltre € 9.282,41 di oneri per l’attuazione dei piani disicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;</li> <li>- In data 27.11.2023 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(rep. 13/2023)						
CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G45E22000590006	M4C1 INV. 1.2	455.000,00	220.54	455.000,00 0,00	1978.08	443.617,90 11.102,10
Atti adottati e controllati						
Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio		
24-02-2023	198	23SCL01-02.00 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AD OGGETTO "23SCL01.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006). NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		
03-04-2023	397	23SCL01-02.00 INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "23SCL01.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006). APPROVAZIONE PROGETTO.	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		
03-04-2023	401	23SCL01-02.00 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AD OGGETTO "23SCL01.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9642244776) (GARA 8936764)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		
05-04-2023	414	23SCL01-02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO		

		SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA (CUP G45E22000590006). ACCERTAMENTO DI ENTRATA		
13-04-2023	445	23SCL01-02.00_ INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "23SCL01.00_ PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SANTA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_ PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9753909C54) (GARA 9032643)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
27-04-2023	486	23SCL01-02.00_ INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DE-GLI INTERVENTI "23SCL01.00_ PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERBARIU DI VIA SAN-TA CATERINA A CARBONIA" (CUP G45E22000580006) E "23SCL02.00_ PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DEL-LA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA" (CUP G45E22000590006) DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9753909C54) (GARA 9032643)	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
22-06-2023	741	23SCL02.00_ PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA ". CUP: G45E22000590006. APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-06-2023	749	23SCL02.00_ PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA ". CUP: G45E22000590006). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 992093026E) (GARA 9181749)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
30-06-2023	791	23SCL02.00_ PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA	APPALTI	4 SERVIZIO

		A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA". CUP G45E22000590006 - CIG 992093026E. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.		
03-08-2023	934	23SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.2 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA ". CUP: G45E22000590006- (CIG 992093026E) (GARA 9181749) DETERMINAZIONE DI CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
08-08-2023	952	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 23SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA". CUP G45E22000590006 - CIG 992093026E- AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2	APPALTI	4 SERVIZIO
09-08-2023	970	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 23SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA". CUP G45E22000590006 - CIG 992093026E. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3, VERBALE N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
28-07-2023	1031	23SCL02.00_PNRR. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
25-10-2023	1316	23SCL02.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA". CUP G45E22000590006 - CIG 992093026E. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE	APPALTI	4 SERVIZIO

13-11-2023	1395	23SCL02.00 PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IS MEIS DI VIA NICOTERA A CARBONIA". CUP G45E22000590006 - CIG 992093026E. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 3.1 “Sport e inclusione sociale – Cluster 1”  
Cittadella Sportiva di via Balilla (euro 1.225.000,00)**

**Descrizione**

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – in data 23 marzo 2022 è stato approvato l’avviso pubblico a manifestare interesse per il finanziamento di interventi nell’ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2, nello specifico:

- Cluster 1 **Realizzazione di nuovi impianti**: interventi finalizzati favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di Euro 350.000.000,00;
- Cluster 2 **Rigenerazione impianti esistenti**: interventi finalizzati all’efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di Euro 188.000.000,00.

Il Comune di Carbonia ha partecipato alla manifestazione di interesse e ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

- CLUSTER 1: “Cittadella sportiva di Via Balilla” per un importo complessivo pari a € 1.225.000,00;
- CLUSTER 2: “Rigenerazione dell’impianto sportivo di Cortoghiana”, per un importo complessivo pari a € 275.000,00.

Con nota 53691 del 30/09/2022 il Comune di Carbonia ha provveduto a trasmettere all’Ente finanziatore l’accordo di concessione del finanziamento che prevede i seguenti obblighi in capo al soggetto attuatore:

- redigere e caricare sul sistema informatico messo a disposizione dal Dipartimento, entro e non oltre il termine del 31.12.2022 gli elaborati tecnici relativi al livello progettuale esecutivo da porre in gara, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, corredato dal verbale di validazione ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento per l’esecuzione dell’Intervento;
- l’appalto per l’affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il termine perentorio del 31 marzo 2023;
- i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
- dovrà essere comunque garantito il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026.

Con determinazione n. 919 del 19.11.2022 è stato nominato il RUP del Cluster 1, nella persona dell’Ing. Claudio Mei.

Con determinazione n. 1049 del 21.11.2022 è stata accertata l’entrata.

Con determinazione n. 1048 del 21.11.2022 è stato affidato ex art. 36, comma 3, lett. a) del D. LGS.50/2016, all’Ing. Marcello Lai con studio in Monserrato (CA) il servizio di ingegneria e architettura attinente la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione e certificazione della regolare esecuzione dell’intervento denominato “PNRR – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – CLUSTER 1 - “Cittadella sportiva di via Balilla”, per l’importo complessivo di euro 126.892,02 (pari a euro 100.009,47 oltre oneri e IVA). L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito delle verifiche di legge sui requisiti (determinazione 7/2023).

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2022 è stato adottato il piano attuativo di iniziativa pubblica zona G – sottozona G2S “Sport e attività ricreative a livello di area vasta – “Cittadella sportiva di Via Balilla – Via dello Sport”;

Con determinazione del Dirigente del II Settore n. 1285 del 21/12/2022 si è provveduto ad approvare la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dell’intervento in argomento. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto

Link:  
<https://www.sport.gov.erno.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/>

definitivo sono stati approvati con deliberazione della Giunta Municipale n. 288 del 22/12/2022, con un quadro economico complessivo di € 1.225.000,00, di cui € 940.987,50 per lavori e oneri della sicurezza e € 284.012,50 per somme a disposizione.

Con determina del Dirigente del II Settore n. 1349 del 28/12/2022 si è provveduto ad approvare la validazione del progetto esecutivo successivamente approvato con determinazione del Dirigente del II Settore n. 1351 del 28/12/2022.

Con Determinazione Dirigente Settore II n. 111 del 06/02/2023 è stata assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione della "Cittadella Sportiva di Via Balilla", per un importo di € 941.198,62, di cui € 931.198,62 di lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA ed è stato dato mandato all'ufficio appalti di procedere a tramite procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del D Lgs 50/2016. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo posto a base di gara. E' prevista l'esclusione automatica, ai sensi dell'art.1 comma 3 del decreto legge n. 76/2020, delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque). Il costo della manodopera è stato stimato in € 174.925,26 e il contratto verrà stipulato a misura, in modalità elettronica e in forma pubblico amministrativa.

Con determinazione n. 156 del 16.02.2023 è stata effettuata la ricognizione del gruppo di lavoro di supporto al RUP e sono state impegnate le somme a titolo di incentivo per il RUP e per la struttura di supporto.

Con determinazione n. 165 del 17.02.2023 è stata approvata la lettera di invito e gli altri documenti a corredo della procedura negoziata, redatte dall'ufficio appalti.

Con determinazione 329 del 23.03.2023 (diventa efficace con determinazione n. 686 del 12.06.2023) sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Edile Caredda Giampiero srl con sede legale in Quartu Sant'Elena (CA) per l'importo di aggiudicazione è di Euro 728.411,50 al netto del ribasso offerto del 21,777% sull'importo dei lavori a base di gara, oltre € 10.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge e con determinazione 351 del 24.03.2023 è stato assunto impegno di spesa e rimodulato il QE.

In data 07.08.2023, rep.5, è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G45B22000110006	M5C2 INV. 3.1	1.225.000,00	220.49	1.225.000,00 122.500,00	1696.12	1.150.557,74 74.037,26

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
19-10-2022	919	22SPR02.00 "PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 - "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA" – CUP: G45B22000110006 - NOMINA RUP E STRUTTURA DI SUPPORTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
21-11-2022	1048	22SPR02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G45B22000110006 - CIG: 94549263C3 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
21-11-2022	1049	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) –	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO



		MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE": CLUSTER 1 - "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA" – CUP: G45B22000110006 CLUSTER 2 - "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA" – CUP G42H22000100006		
21-12-2022	1285	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
28-12-2022	1349	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
28-12-2022	1351	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
11-01-2023	7	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G45B22000110006 - CIG: 94549263C3	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
06-02-2023	111	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG: 962141747B	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
16-02-2023	156	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 –	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

		RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA		
17-02-2023	165	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 – CIG: 962141747B. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA	APPALTI	4 SERVIZIO
21-03-2023	306	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA" CUP: G45B22000110006 – CIG: 962141747B. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2	APPALTI	4 SERVIZIO
23-03-2023	329	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA" CUP: G45B22000110006 – CIG: 962141747B. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3, VERBALE N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
24-03-2023	351	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 – IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG: 962141747B – RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
05-04-2023	465	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G45B22000110006 - CIG: 94549263C3. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
12-06-2023	686	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE	APPALTI	4 SERVIZIO

		2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA" CUP: G45B22000110006 – CIG: 962141747B. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.		
20-11-2023	1415	22SPR02.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA". CUP: G45B22000110006 – AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DET. 36/IIS DEL 16/02/2023 DI RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 3.1 “Sport e inclusione sociale – Cluster 2”  
Rigenerazione dell’Impianto sportivo di Cortoghiana (euro 275.000,00)**

Descrizione	
	<p>Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – in data 23 marzo 2022 è stato approvato l’avviso pubblico a manifestare interesse per il finanziamento di interventi nell’ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cluster 1 Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di Euro 350.000.000,00;</li> <li>- Cluster 2 Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all’efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di Euro 188.000.000,00.</li> </ul> <p>Il Comune di Carbonia ha partecipato alla manifestazione di interesse e ha ottenuto i seguenti finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLUSTER 1: “Cittadella sportiva di Via Balilla” per un importo complessivo pari a € 1.225.000,00;</li> <li>- CLUSTER 2: “Rigenerazione dell’impianto sportivo di Cortoghiana”, per un importo complessivo pari a € 275.000,00.</li> </ul> <p>Con nota 53697 del 30/09/2022 il Comune di Carbonia ha provveduto a trasmettere all’Ente finanziatore l’accordo di concessione del finanziamento che prevede i seguenti obblighi in capo al soggetto attuatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redigere e caricare sul sistema informatico messo a disposizione dal Dipartimento, entro e non oltre il termine del 31.12.2022 gli elaborati tecnici relativi al livello progettuale esecutivo da porre in gara, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, corredato dal verbale di validazione ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento per l’esecuzione dell’Intervento;</li> <li>- l’appalto per l’affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il termine preteritorio del 31 marzo 2023;</li> <li>- i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026;</li> <li>- dovrà essere comunque garantito il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026.</li> </ul> <p>Con determinazione del Dirigente del II Settore n. 921 del 19/10/2022, l’Ing. Claudio Mei è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in questione ed è stata costituita la struttura di supporto.</p> <p>Con determinazione n. 1049 del 21.11.2022 è stata accertata l’entrata.</p> <p>Con determinazione del Dirigente del II Settore n. 1067 del 22/11/2022 il servizio di ingegneria e architettura attinente la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione e certificazione della regolare esecuzione dell’intervento è stata affidato ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. LGS. 50/2016, all’Ing. Luca Tuveri con studio in Monastir (CA), per il complessivo importo di euro 41.423,88 (pari a euro 32.648,08 oltre oneri e IVA). L’aggiudicazione è divenuta definitiva a seguito della verifica dei requisiti (determinazione n. 8/2023).</p> <p>Con determina del Dirigente del II Settore n. 1317 del 23/12/2022 si è provveduto ad approvare la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dell’intervento in argomento, predisposto dal RUP a seguito della verifica in contraddittorio con il progettista;</p> <p>Con delibera di Giunta Municipale n. 291 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo redatto dall’Ing. Luca Tuveri che prevede un quadro economico complessivo di € 275.000,00, di cui € 195.731,32 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 79.268,68 per somme a disposizione.</p> <p>Con determina del Dirigente del II Settore n. 1361 del 29/12/2022 si è provveduto ad approvare</p>
Link:	<p><a href="https://www.sport.gov.erno.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-">https://www.sport.gov.erno.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-</a></p>

<u>interesse/</u>	<p>la validazione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento, e con determinazione del Dirigente del II Settore n. 1362 del 29/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>Con determina del Dirigente del II Settore n. 60 del 27/01/2023 è stata assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Rigenerazione dell'impianto sportivo di Cortoghiana", per un importo complessivo pari a € 195.731,32, di cui € 193.231,32 per lavori soggetti a ribasso e € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.</p> <p>Con determinazione IV Settore n. 141 del 14.02.2023 è stata approvata la lettera di invito e gli altri atti della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.</p> <p>Con determinazione n. 157 del 16.02.2023 si è proceduto alla ricognizione del gruppo di supporto al RUP e all'assunzione degli impegni di spesa per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al gruppo di lavoro.</p> <p>Con determinazione 305 del 21.03.2023 (diventa efficace con determinazione n. 684 in data 12.06.2023) sono stati aggiudicati i lavori ditta Ocrum Costruzioni srl con sede legale in Baratili San Pietro (OR), che ha offerto un importo di aggiudicazione di Euro 157.238,12 al netto del ribasso offerto del 18,627% sull'importo dei lavori a base di gara, oltre € 2.500,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge e con determinazione 352 del 24.03.2023 è stato assunto impegno di spesa e rimodulato il QE.</p> <p>In data 27.07.2023, rep.4, è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori</p> <p>In data 11.09.2023 sono stati consegnati i lavori e in data 01.12.2023 è stata concessa una proroga di 30 giorni nei termini di conclusione degli stessi (nuova scadenza 19.01.2024)</p>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G42H22000100006	M5C2 INV 3.1	275.000,00	220.50	275.000,00 27.500,00	1696.14	275.000,00 158.218,71

#### Atti adottati e controllati

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
19-10-2022	921	<b>22SPR03.00 "PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 - "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA" – CUP G42H22000100006 - NOMINA RUP E STRUTTURA DI SUPPORTO</b>	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
22-11-2022	1067	<b>22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G42H22000100006 - CIG: 94739674E4 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</b>	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
23-12-2022	1317	<b>22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVO</b>	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO

29-12-2022	1361	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI <b>CORTOGHIANA</b> ". CUP: G42H22000100006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
29-12-2022	1362	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI <b>CORTOGHIANA</b> ". CUP: G42H22000100006 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
11-01-2023	8	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI <b>CORTOGHIANA</b> ". DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP: G42H22000100006 - CIG: 94739674E4	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
27-01-2023	60	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI <b>CORTOGHIANA</b> ". CUP: G42H22000100006 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG: 962217452D	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
14-02-2023	141	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI <b>CORTOGHIANA</b> ". CUP: G42H22000100006 – CIG: 962217452D. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA.	APPALTI	4 SERVIZIO
16-02-2023	157	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI <b>CORTOGHIANA</b> ". CUP: G42H22000100006 – RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
09-03-2023	252	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2,	APPALTI	4 SERVIZIO

		LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SPR03.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – CIG: 962217452D. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE N. 2.		
21-03-2023	305	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SPR03.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – CIG: 962217452D. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE N. 3, VERBALE N. 4 E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
24-03-2023	352	22SPR03.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI – CIG: 962217452D – RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
18-04-2023	525	22SPR03.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. – CUP: G42H22000100006 – CIG: 94739674E4. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
12-06-2023	684	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER 22SPR03.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – CIG: 962217452D. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	APPALTI	4 SERVIZIO
06-11-2023	1406	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ	LAVORI PUBBLICI	5 SERVIZIO

		E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA - CUP G42H22000100006 – CIG 962217452D – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE		
20-11-2023	1416	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DET. 37/IIS DEL 16/02/2023 DI RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
01-12-2023	1502	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – CIG: 962217452D – CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTRICE OGRAM COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
15-12-2023	1562	22SPR03.00_ PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA" CUP G42H22000100006 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE CONI	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
14-12-2023	1569	22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA". - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. – CUP: G42H22000100006 – CIG: 94739674E4. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E CSE AL SAL01	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
14-12-2023	1573	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – NEXT GENERATION EU- LAVORI DI RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA - CUP G42H22000100006 – CIG 962217452D – LIQUIDAZIONE SAL 1	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
15-12-2023	1562	22SPR03.00_ PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO



		INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA" CUP G42H22000100006 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE CONI		
RILIEVI/ OSSERVAZIONI				

**Linea 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”  
Parco archeologico di Monte Sirai (499.430,18)  
Museo archeologico Villa Sulcis (499.285,00)**

<p><b>Descrizione</b></p> <p>Link: chrome-extension://efaidnbmn-nnibpcajpegcglefindmkaj/https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-Pubblico-Barriere-Privati-10.05.2022.pdf</p>	<p>In data 06.05.2022, con Decreto DG-MU 487 del 06.05.2022, il MiC ha pubblicato un Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.</p> <p>Il Comune di Carbonia (deliberazione della G.C. n. 122 del 09.08.2022) ha partecipato a tale bando ottenendo due importanti finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro 499.430,18 per il Parco archeologico di Monte Sirai per l’eliminazione dei numerosi ostacoli fisici e di comunicazione che impediscono l’accessibilità libera e piena a intere categorie di fruitori.</li> <li>- euro 499.285,00 per il Museo archeologico Villa Sulcis per l’adeguamento alle direttive europee in materia di accessibilità del patrimonio culturale attraverso l’abbattimento di barriere fisiche, cognitive e sensoriali.</li> </ul> <p>Gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza dei percorsi e degli accessi; l’implementazione del sito web; interventi sulla segnaletica lungo i percorsi di accesso ai siti; realizzazione di parcheggi riservati alle auto con contrassegno; adeguamento servizi igienici; installazione dispositivi per il superamento di specifiche disabilità, formazione su accoglienza e supporto a disabilità; implementazione piano di sicurezza ed emergenza; tour virtuali, ecc.</p> <p>Con Decreto del Direttore generale Musei n. 62 del 26/01/2023, il MIC ha ammesso al finanziamento entrambi gli interventi.</p> <p>Con l’accettazione del finanziamento il soggetto attuatore ha assunto i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiudicare i lavori entro il 30 Giugno 2023, mediante l’assunzione della determinazione di aggiudicazione;</li> <li>- Avviare i lavori entro il 31 ottobre 2023, mediante la sottoscrizione del contratto dei lavori;</li> <li>- Terminare i lavori entro il 31 dicembre 2025, mediante la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori;</li> <li>- Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026, mediante la redazione del certificato di collaudo</li> </ul>
	<p><b>Museo archeologico Villa Sulcis (499.285,00)</b></p>
	<p>A seguito dell’ottenimento del finanziamento si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accertare l’entrata (determinazione n. 216 del 01.03.2023)</li> <li>- nominare il RUP per gli appalti di servizi e forniture, nella persona della Dott. Carla Perra (determinazione n. 260 del 10.03.2023)</li> <li>- nominare il RUP dei lavori (Determinazione in data 17/04/2023, n 455) nella persona dell’ing. Mario Mammarella</li> <li>- Affidare in favore dell’operatore economico RTP CAPOGRUPPO: Ing Roberto Naitana e Arch. Alessia Stivaletta per un importo di aggiudicazione pari a € 52.692,43 oltre oneri e IVA, il Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Determinazione n. 491 del 27.04.2023);</li> <li>- Approvare il progetto di fattibilità tecnico – economica e definitivo dell’importo complessivo di € 499.285,00, di cui: € 101.592,49 per lavori, € 150.000,00 per servizi; € 89.640,00 per forniture; € 1.30817 per oneri della sicurezza lavori; € 159.744,34 per somme a disposizione (deliberazione G.C. n. 136 del 22.06.2023);</li> <li>- Approvare il progetto esecutivo dei lavori, del complessivo importo di euro 166.103,47, di cui 101.592,49 per lavori; euro 1.308,17 per oneri per la sicurezza; euro 63.202,81 per somme a disposizione (determinazione n. 754 del 26.06.2023);</li> </ul>

- Affidare i lavori (determinazione n. 786 del 30.06.2023 divenuta efficace con determinazione n. 988 del 11.08.2023) all'operatore economico RUBIU GIUSEPPE, con sede in Carbonia, che ha offerto un ribasso del 13,00% per un importo di aggiudicazione pari a € 89.693,64 di cui € 88.385,47 per lavori, € 1.308,17 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge;
- Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo (parte forniture e servizi) dell'importo di:  
 € 138.000,00 oltre € 54.081,46 per somme a disposizione per servizi - appalto 1;  
 € 12.000,00 oltre € 4.712,56 per servizi - appalto 2;  
 € 86.640,00 oltre € 37.747,50 per somme a disposizione per forniture;  
 (deliberazione n. 176 del 08.08.2023);
- Approvare il progetto definitivo (parte forniture e servizi) redatto dal RTP con capogruppo Ing. Roberto Naitana (determinazione n. 1122 del 20.09.2023), il quale prevede i seguenti acquisti:
  - a) Servizio di implementazione dell'accessibilità ampliata attraverso la ristrutturazione del sito Web, la realizzazione di strumenti multimediali, il PEBA, presso il Museo Archeologico Villa Sulcis (Servizi appalto 1);
  - b) Servizio: Corso di formazione su accoglienza e supporto presso i Musei delle persone con disabilità (fisiche, sensoriali, comportamentali, intellettive relazionali) (Servizi appalto 2);
  - c) Servizio di fornitura della segnaletica e della didattica con comunicazione per utenti di ridotta abilità; adattamento dei locali, e dell'apparato di esposizione, ampliamento della comunicazione esistente con videoguide LIS e audioguide per non vedenti presso il Museo Archeologico Villa Sulcis (Forniture Villa Sulcis);
- Indire le procedure per l'affidamento di:
  - a) Servizio di fornitura della segnaletica e della didattica con comunicazione per utenti di ridotta abilità; adattamento dei locali, e dell'apparato di esposizione, ampliamento della comunicazione esistente con videoguide LIS e audioguide per non vedenti presso il Museo Archeologico Villa Sulcis (determinazione n. 1195 del 02.10.2023) per il complessivo importo di euro 105.700,80;
  - b) Servizio: Corso di formazione su accoglienza e supporto presso i Musei delle persone con disabilità fisiche, sensoriali, comportamentali, intellettive relazionali (determinazione 1330 del 30.10.2023) per il complessivo importo di 14.65,00;
  - c) Servizio di implementazione dell'accessibilità ampliata attraverso la ristrutturazione del sito Web, la realizzazione di strumenti multimediali, il PEBA, presso il Museo Archeologico Villa Sulcis (determinazione n. 1196 del 02.10.2023), per il complessivo importo di euro 168.360,00
- Aggiudicare le procedure di:
  - a) Servizio di fornitura della segnaletica e della didattica con comunicazione per utenti di ridotta abilità; adattamento dei locali, e dell'apparato di esposizione, ampliamento della comunicazione esistente con videoguide LIS e audioguide per non vedenti presso il Museo Archeologico Villa Sulcis (determinazione n. 1195 del 02.10.2023), a favore della ditta Stand UP di Mauro Martinez & C con sede a Monastir per l'importo di euro 86.466,72 oltre IVA di legge per complessivi euro 105.489,40;
  - b) Servizio di implementazione dell'accessibilità ampliata attraverso la ristrutturazione del sito Web, la realizzazione di strumenti multimediali, il PEBA, presso il Museo Archeologico Villa Sulcis (determinazione n. 1196 del 02.10.2023), a favore della ditta Teravista di Alvito Giovanni con sede in Cagliari per l'importo di euro 135.240,00 oltre IVA di legge e per complessivi euro 164.992,80
  - c) Corso di formazione su accoglienza e supporto presso i Musei delle persone con disabilità fisiche, sensoriali, comportamentali, intellettive relazionali (determinazione n. 1330 del 30.10.2023), a favore della ditta "Easy Labs s.r.l." con sede in Torino per l'importo di euro 11.999,88 oltre IVA di legge (per complessivi € 14.639,85)

CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G44H23000050006 (Villa Sulcis)	M1C3 INV. 1.2 MISURA 1	499.285,00	221.8	499.285,00 49.928,50	1616.7	465.696,98 31.665,56

**Atti adottati e controllati**

Data	Numero	Oggetto	Ufficio	Servizio
01-03-2023	216	PNRR-M1C3-3 INV. 1.2 – CUP G44H23000050006 E CUP G47B23000000006 - RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS E PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI. DETERMINA DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA	CULTURA	1 SERVIZIO
10-03-2023	260	PNRR-M1C3-3 INV. 1.2 – CUP G44H23000050006 - RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS: NOMINA RUP	CULTURA	1 SERVIZIO
17-04-2023	455	23CLT01.00 – PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - (CUP G44H23000050006). NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
21-06-2023	728	"23CLT01.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS - CUP: G44H23000050006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-06-2023	754	"23CLT01.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS - CUP: G44H23000050006 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
30-06-2023	786	23CLT01.00_ PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – MISURA 1 – INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI VILLA SULCIS. (CUP G44H23000050006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 9923249C1E) (GARA 9184025)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-07-2023	891	"23CLT01.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E	CULTURA	1 SERVIZIO

		CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS - CUP: G44H23000050006 CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA		
11-08-2023	988	23CLT01.00_PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – MISURA 1 – INVESTIMENTO 1.2 "RI-MOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI VILLA SULCIS. (CUP G44H23000050006). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 9923249C1E) (GARA 9184025	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
17-08-2023	998	"PNRR, MISSIONE 1 –M1C3-3 - I 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006-APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (23CLT01.00, PARTE SERVIZI E FORNITURE)	CULTURA	1 SERVIZIO
07-09-2023	1062	"PNRR, MISSIONE 1 –M1C3-3 - I 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006-APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (23CLT01.00, PARTE SERVIZI E FORNITURE)	CULTURA	1 SERVIZIO
15-09-2023	1107	"PNRR, MISSIONE 1 –M1C3-3 - I 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006-APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (23CLT01.00, PARTE SERVIZI E FORNITURE)	CULTURA	1 SERVIZIO
20-09-2023	1122	"PNRR, MISSIONE 1 –M1C3-3 - I 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006-APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (23CLT01.00, PARTE SERVIZI E FORNITURE)	CULTURA	1 SERVIZIO
27-09-2023	1162	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI: 1) "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI" – CUP G47B23000000006; 2) "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I 1.2- RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006	CULTURA	1 SERVIZIO
02-10-2023	1190	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI: 1) "PNRR,	CULTURA	1 SERVIZIO

		MISSIONE 1 – M1C3-3 - I1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI" – CUP G47B23000000006; 2) "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I 1.2- RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006		
02-10-2023	1195	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA (RDO) SU SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA SEGNALETICA E DELLA DIDATTICA CON COMUNICAZIONE PER UTENTI DI RIDOTTA ABILITÀ; ADATTAMENTO DEI LOCALI, E DELL'APPARATO DI ESPOSIZIONE, AMPLIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ESISTENTE CON VIDEOGUIDE LIS E AUDIOGUIDE PER NON VEDENTI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS, CIG A0169D9BFB; CUP G44H23000050006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
02-10-2023	1196	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA (RDO) SU SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ AMPLIATA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DEL SITO WEB, LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI MULTIMEDIALI, IL PEBA, PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS ", CIG A016DDDC50, CUP G44H23000050006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
02-10-2023	1197	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA (RDO) SU SARDEGNACAT E AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO: CORSO DI FORMAZIONE SU ACCOGLIENZA E SUPPORTO PRESSO I MUSEI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (FISICHE, SENSORIALI, COMPORTAMENTALI, INTELLETTIVE, RELAZIONALI)", CIG A016FACA65, CUP G44H23000050006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
17-10-2023	1273	"23CLT01.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		SULCIS - CUP: G44H23000050006 CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART.14 C.2 E ART.14 BIS DELLA LEGGE N.241/1990 E SS.MM.II. E ART.13 DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 2020, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N.13 PER APPALTO LAVORI.		
27-10-2023	1326	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA (RDO) SARDEGNACAT E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DELLA SEGNALETICA E DEL-LA DIDATTICA CON COMUNICAZIONE PER UTENTI DI RIDOTTA ABILITÀ; ADATTAMENTO DEI LOCALI, E DELL'APPARATO DI ESPOSIZIONE, AMPLIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ESISTENTE CON VIDEOGUIDE LIS E AUDIOGUIDE PER NON VEDENTI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS", CIG A0169D9BFB; CUP G44H23000050006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - 'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
16-10-2023	1326	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - II.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE, PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI (CUP G47B23000000006) E PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS (CUP G44H23000050006) A FAVORE DELLA DITTA ESSE & TI ASSICURAZIONI SNC –UNIPOL SAI	CULTURA	1 SERVIZIO
30-10-2023	1329	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA (RDO) SARDEGNACAT E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ AMPLIATA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DEL SITO WEB, LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI MULTIMEDIALI, IL PEBA, PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS ", CIG A016DDDC50, CUP G44H23000050006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
30-10-2023	1330	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA (RDO) SARDEGNACAT E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO: CORSO DI FORMAZIONE SU ACCOGLIENZA E SUPPORTO PRESSO I MUSEI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (FISICHE, SENSORIALI, COMPORTAMENTALI, INTELLETTIVE, RELAZIONALI)", CIG A016FACA65, CUP G44H23000050006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
23-10-2023	1362	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - II.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE, PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI (CUP G47B23000000006) E PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS (CUP G44H23000050006) A FAVORE	CULTURA	1 SERVIZIO

		DELLA DITTA ESSE & TI ASSICURAZIONI SNC –UNIPOL SAI (2)		
15-11-2023	1464	23CLT01.00 – PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.2. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA PARTE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CUP01 (CODICE UNICO DI PROGETTO): G44H23000050006	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

### RILIEVI:

Con determinazioni n. 1195, 1196 e 1197 del 02.10.2023 si indicavano tre distinte procedure di gara e, in ciascun atto, si indicava il nome dell'unico operatore economico che sarebbe stato invitato a presentare offerta.

I suddetti atti si ritiene siano adottati in violazione dell'art. 35 d.lgs 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 in caso di affidamento diretto, la decisione (o determinazione) di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il **contraente (omissis)**. Pertanto **non** è necessario procedere con la decisione a contrarre e poi con un successivo atto di aggiudicazione

### Parco archeologico di Monte Sirai (499.430,18)

	<p>Relativamente al suddetto intervento si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accertare l'entrata (determinazione n. 216 del 01.03.2023)</li> <li>- nominare il RUP (per la parte di finanziamento destinata ai servizi e forniture) nella persona della Dott.ssa Carla Perra (determinazione n. 261 del 10.03.2023);</li> <li>- nominare il RUP dei lavori (Determinazione in data 17/04/2023, n 456) nella persona dell'ing. Mario Mammarella</li> <li>- aggiudicare (Determinazione n. 491 del 27.04.2023) in favore dell'operatore economico RTP CAPOGRUPPO: Ing Roberto Naitana e Arch. Alessia Stivaletta per un importo di aggiudicazione pari a € 55.380,50 oltre oneri e IVA, il Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;</li> <li>- approvare (deliberazione della G.C. n.139 del 22.06.2023) il progetto di fattibilità tecnico – economica e definitivo redatto da RTP con Capogruppo Ing. Naitana, dell'importo complessivo di € 499.430,18, di cui: € 130.573,11 per lavori, € 128.500,00 per servizi e € 78.807,90 per forniture, € 1.308,17 per oneri della sicurezza; € 160.241,01 per somme a disposizione;</li> <li>- approvare il progetto esecutivo (parte lavori) (determinazione n. 757 del 26.06.2023) e affidare i lavori (determinazione n. 781 del 29.06.2023 divenuta efficace con determinazione n. 881 del 25.07.2023);</li> <li>- approvare (deliberazione della G.C. n.175 del 08.08.2023) il progetto di fattibilità tecnico – economica e definitivo (parte servizi e alle forniture) redatto da RTP con Capogruppo Ing. Naitana, dell'importo complessivo di € 499.430,18, di cui: € 130.573,11 per lavori, € 128.500,00 per servizi e € 78.807,90 per forniture, oltre € 160.241,01 per somme a disposizione;</li> <li>- Approvare il progetto definitivo (parte forniture e servizi) redatto dal RTP con capogruppo Ing. Roberto Naitana (determinazione n. 1063 del 07.09.2023), il quale prevede i seguenti acquisti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Servizio di implementazione dell'accessibilità ampliata presso il Parco Archeologico di Monte Sirai (appalto Servizi );</li> <li>b) Servizio di fornitura della segnaletica e della didattica con comunicazione per utenti di ridotta abilità; adattamento dei locali, dell'apparato di comunicazione esistente e dei percorsi del Parco Archeologico di Monte Sirai (appalto Forniture 1);</li> <li>c) Servizio di fornitura di un mezzo di trasporto per consentire l'accesso al Parco ad utenti portatori di disabilità motoria (appalto Forniture 2);</li> </ul> </li> <li>- Indire le procedure per l'affidamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Servizio di fornitura della segnaletica e della didattica con comunicazione per</li> </ul> </li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>utenti con ridotta abilità; adattamento dei locali, dell'apparato di comunicazione esistente e dei percorsi del Parco Archeologico di Monte Sirai (appalto Forniture 1) per il complessivo importo di euro 71.745,64 (determinazione n. 1192 del 02.10.2023)</p> <p>b) Servizio di fornitura di un mezzo di trasporto per consentire l'accesso al Parco ad utenti portatori di disabilità motoria (appalto Forniture 2) per l'importo di euro 19.700,00 oltre IVA di legge, per complessivi 24.400,00 (determinazione n. 1194 del 02.10.2023)</p> <p>c) Servizio di implementazione dell'accessibilità ampliata presso il Parco Archeologico di Monte Sirai (appalto Servizi ) per il complessivo importo di euro 156.770,00 (determinazione n. 1193 del 02.10.2023);</p> <p>- Aggiudicare le procedure:</p> <p>a) Servizio di implementazione dell'accessibilità ampliata presso il Parco Archeologico di Monte Sirai (appalto Servizi ) a favore della ditta Casu Francesco con sede in Cagliari per l'importo di euro 125.930,00 oltre IVA di legge, per complessivi di euro 153.634,60 (determinazione n. 1324 del 27.10.2023);</p> <p>b) Servizio di fornitura di un mezzo di trasporto per consentire l'accesso al Parco ad utenti portatori di disabilità motoria (appalto Forniture 2) a favore della Ditta "Medisan.it s.r.l." con sede in Quartu S.E. per l'importo di euro 19.700,00 oltre IVA di legge, per complessivi 24.034,00 (determinazione n. 1325 del 27.10.2023)</p> <p>c) Fornitura della segnaletica e della didattica con comunicazione per utenti di ridotta abilità; adattamento dei locali, dell'apparato di comunicazione esistente e dei percorsi del Parco Archeologico di Monte Sirai (appalto Forniture 1) alla ditta Passamonti SRL con sede in Cagliari, per l'importo di euro 57.631,74 oltre IVA di legge (determinazione n. 1605 del 18.12.2023)</p>				
CUP	Missione Componente investimento	Importo assegnato	Cap. Entrata	Accertato Incassato	Cap. Spesa	Impegnato liquidato
G47B23000000006 (Monte Sirai)	M1C3 INV. 1.2 MISURA 1	499.430,18	221.9	499.430,18 49.943,02	1616.8	465.895,55 34.033,91
Data	Numero	Oggetto			Ufficio	Servizio
01-03-2023	216	PNRR-M1C3-3 INV. 1.2 – CUP G44H23000050006 E CUP G47B23000000006 - RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS E PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI. DETERMINA DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA			CULTURA	1 SERVIZIO
10-03-2023	261	PNRR-M1C3-3 INV. 1.2 – CUP G47B23000000006 - RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI: NOMINA RUP			CULTURA	1 SERVIZIO
17-04-2023	456	23CLT02.00 – PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - (CUP G47B23000000006). NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO			LAVORI PUBBLICI	2 SERVIZIO
21-06-2023	729	"23CLT02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E			LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO

		CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI - CUP: G47B23000000006 – APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVO		
26-06-2023	757	23CLT02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI - CUP: G47B23000000006 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
29-06-2023	781	23CLT02.00_PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – MISURA 1 – INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI. (CUP G47B23000000006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX-ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG 99234100FE) (GARA 9184189)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
25-07-2023	881	23CLT02.00_PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – MISURA 1 – INVESTIMENTO 1.2 "RI-MOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI. (CUP G47B23000000006). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 99234100FE) (GARA 9184189)	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
26-07-2023	892	"23CLT02.00_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI - CUP: G47B23000000006 CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	CULTURA	1 SERVIZIO
17-08-2023	999	OGGETTO: "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - II.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI" – CUP G47B23000000006-APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (23CLT02.00, PARTE SERVIZI E FORNITURE)	CULTURA	1 SERVIZIO

07-09-2023	1063	"PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI" – CUP G47B23000000006-APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (23CLT02.00, PARTE SERVIZI E FORNITURE)	CULTURA	1 SERVIZIO
27-09-2023	1162	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI: 1) "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI" – CUP G47B23000000006; 2) "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I1.2- RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006	CULTURA	1 SERVIZIO
02-10-2023	1190	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI: 1) "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI" – CUP G47B23000000006; 2) "PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - I1.2- RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS" – CUP G44H23000050006	CULTURA	1 SERVIZIO
02-10-2023	1192	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA (RDO) SU SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "FORNITURA DELLA SEGNALETICA E DELLA DIDATTICA CON COMUNICAZIONE PER UTENTI DI RIDOTTA ABILITÀ; ADATTAMENTO DEI LOCALI, DELL'APPARATO DI COMUNICAZIONE ESISTENTE E DEI PERCORSI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI", CIG A012E08F4A; CUP G47B23000000006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
02-10-2023	1193	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA (RDO) SU SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ AMPLIATA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI", CIG A01313E5A3; CUP G47B23000000006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO

02-10-2023	1194	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA (RDO) SU SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DI UN MEZZO DI TRASPORTO PER CONSENTIRE L'ACCESSO AL PARCO AD UTENTI PORTATORI DI DISABILITÀ MOTORIA", CIG A0132005BB; CUP G47B23000000006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - 'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
17-10-2023	1274	"23CLT02.00 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI - CUP: G47B23000000006 CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART.14 C.2 E ART.14 BIS DELLA LEGGE N.241/1990 E SS.MM.II. E ART.13 DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 2020, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N.13 PER APPALTO LAVORI.	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
27-10-2023	1324	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA (RDO) SARDEGNACAT E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ AMPLIATA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI", CIG A01313E5A3; CUP G47B23000000006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - 'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
27-10-2023	1325	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA (RDO) SARDEGNACAT E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DI UN MEZZO DI TRASPORTO PER CONSENTIRE L'ACCESSO AL PARCO AD UTENTI PORTATORI DI DISABILITÀ MOTORIA", CIG A0132005BB; CUP G47B23000000006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - 'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
16-10-2023	1326	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - II.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE, PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI (CUP G47B23000000006) E PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS (CUP G44H23000050006) A FAVORE DELLA DITTA ESSE & TI ASSICURAZIONI SNC –UNIPOL SAI	CULTURA	1 SERVIZIO
23-10-2023	1362	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR, MISSIONE 1 – M1C3-3 - II.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE, PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI (CUP	CULTURA	1 SERVIZIO

		G47B23000000006) E PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS (CUP G44H23000050006) A FAVORE DELLA DITTA ESSE & TI ASSICURAZIONI SNC –UNIPOL SAI (2)		
15-11-2023	1465	23CLT02.00 – PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.2. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA PARTE LAVORI, PER LA PARTE SERVIZI E PER LA PARTE FORNITURE - CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO): G47B23000000006	LAVORI PUBBLICI 5	5 SERVIZIO
18-12-2023	1605	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE GARA (RDO) SU SARDEGNACAT E AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "FORNITURA DELLA SEGNALETICA E DELLA DIDATTICA CON COMUNICAZIONE PER UTENTI DI RIDOTTA ABILITÀ; ADATTAMENTO DEI LOCALI, DELL'APPARATO DI COMUNICAZIONE ESISTENTE E DEI PERCORSI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI", CIG A012E08F4A, CUP G47B23000000006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - INVE-STITAMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (MIC3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	CULTURA	1 SERVIZIO
RILIEVI/ OSSERVAZIONI		<p>Con determinazioni n. 1192, 1193 e 1194 del 02.10.2023 si indicavano tre distinte procedure di gara e, in ciascun atto, si indicava il nome dell'unico operatore economico che sarebbe stato invitato a presentare offerta.</p> <p>I suddetti atti si ritiene siano adottati in violazione dell'art. 35 del d.lgs 36/2023.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 in caso di affidamento diretto, la decisione (o determinazione) di contrarre individua l'oggetto, l'importo e <b>il contraente (omissis)</b>. Pertanto <b>non</b> è necessario procedere con la decisione a contrarre e poi con un successivo atto di aggiudicazione</p>		

## 5. Conclusioni

In sede di svolgimento dei controlli successivi sugli atti adottati dai dirigenti nell'anno 2022 si è reso necessario estendere i suddetti controlli non solo agli atti estratti ma anche a tutti quelli relativi ad interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti, il corretto funzionamento dei controlli interni assume ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

Nel 2023 si è proseguito nel controllo di tutti gli atti adottati dai dirigenti e relativi al PNRR.

La presente relazione ha descritto pertanto le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dei dirigenti del Comune di Carbonia nell'anno 2022 e nell'anno 2023 relativi all'utilizzo dei fondi del PNRR.

Dopo un inquadramento generale delle attività di controllo sugli interventi PNRR, sono state illustrate le attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile espletate su 331 atti adottati dai dirigenti nell'anno 2023, in prosecuzione delle attività di controllo avviate nel 2022, col precipuo scopo di accertare e garantire la correttezza delle procedure di spendita delle risorse pubbliche intervenendo prontamente, ove necessario, a correggere eventuali errori riscontrati anche al fine di armonizzare le procedure all'interno dell'ente.

Benchè le attività di controllo si siano focalizzate sugli atti adottati nel 2023, si è proceduto, in relazione a ciascun intervento finanziato, alla descrizione dell'iter procedurale fino ad ora espletato per dare evidenza dello stato del procedimento.

Concluse le attività di controllo si è ritenuto doverosi confrontare con il Collegio dei Revisori e con la Dirigente del Settore III (finanziario) in merito all'adeguatezza delle attività di controllo espletate e dei risultati emersi dalle attività di controllo.

Gli atti analizzati risultano in generale conformi alle norme vigenti, corretti e ben motivati anche grazie alla forte attenzione da parte dei dirigenti e degli uffici alle disposizioni e ai suggerimenti espressi dal Segretario comunale nell'esercizio delle precedenti attività di controllo successivo.

L'unico rilievo che si è ritenuto dover fare riguarda le determinazioni n.: 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197 del 02.10.2023, adottate del Dirigente del I settore, nelle quali è riportata l'indicazione, nella determinazione a contrattare, dell'unico operatore da invitare a presentare offerta con conseguente violazione del principio della segretezza degli operatori economici invitati a partecipare fino al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, di cui all'art. 35, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 36/2023.

Inoltre, trattandosi di affidamento diretto si sarebbe potuto procedere con un unico atto evitando l'adozione di un provvedimento a contrattare (art. 17 del D. Lgs. 36/2023), che riporta espressamente il nome dell'operatore da invitare, e di un successivo atto di affidamento dell'appalto.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili e i riflessi sul bilancio dell'Ente, il Collegio dei Revisori e la Dirigente del III Settore, nell'incontro congiunto tenutosi in data 04.03.2024, hanno posto l'accento sulla problematica dell'IVA delle opere finanziate dal PNRR il cui importo è rendicontabile se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Nella nota prot. n. 51980 del 22/09/2022, la Dirigente III Settore precisava che ogni singolo intervento e programma ha delle specificità che sono note soltanto ai rispettivi titolari del procedimento e pertanto risultava necessario procedere, senza ulteriori indugi, a verificare, per ogni singolo finanziamento PNRR, se l'IVA sia da considerarsi detraibile o indetraibile.

I Dirigenti stanno procedendo con le verifiche di competenza al fine di definire la questione con il Settore finanziario.

**Il Segretario generale**  
*Dott.ssa Antonella Marcello*