



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 18

DETERMINAZIONE

NUMERO 146 DEL 22-02-2024

OGGETTO: 22VRD01.00. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE CITTADINE – ANNUALITÀ 2022". CUP: G48E22000410004 – CIG 99120133E3 CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA SOCIETÀ SO.MI.CA. S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2022 l'Amministrazione ha provveduto a stanziare € 71.400,00 sul capitolo di spesa 1956,03 per interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature cittadine;
- con determinazione del Dirigente del II Settore n. 1185 (325/IIS) del 14/12/2022, l'Ing. Claudio Mei dell'Ufficio Tecnico, Settore V, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto denominato 22VRD01.00 "Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022";
- con determinazione del Dirigente del II Settore n. 1260 (342/IIS) del 19/12/2022 il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di progettazione, direzione dei lavori e contabilità e misura dell'intervento in oggetto denominato: "22VRD01.00 "Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022" è stato affidato al Dott. Agronomo Saiu Gabriele con studio in Carbonia;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 19/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo di "Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022", che prevede un quadro economico pari a € 71.400,00, dei quali € 51.350,00 per lavori a base di preventivo, € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.950,00 per somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 23/11/2017 si è dato mandato agli uffici competenti per valutare l'opportunità e convenienza e per predisporre gli atti necessari e conformi alle normative vigenti per l'affidamento prioritariamente alla So.Mi.Ca. S.p.A. dei lavori pubblici e servizi di manutenzione straordinaria (non remunerati nel canone) ricadenti

nell'ambito delle specifiche competenze e possibilità tecnico – economiche e statutarie della stessa Società, nell'interesse di salvaguardare l'equilibrio economico – finanziario della Società, fermi restando i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 20/12/2018, sono state definite le direttive per prosecuzione dei servizi affidati alla So.Mi.Ca. S.p.A. e prorogando la durata della Convenzione sino al 31/12/2024;
- che con Determinazione del dirigente del II servizio n 204 del 28/12/2018 è stata approvata la proroga della Convenzione So.Mi.Ca. S.p.A. per il periodo 2019-2024;

APPURATO CHE:

- in data 23/06/2023, con prot. in partenza n. 2023.36589, l'Ufficio tecnico – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Carbonia ha inviato alla So.Mi.Ca. S.p.A. la nota avente ad oggetto “Richiesta di preventivo per l'affidamento diretto secondo l'istituto dell'in-house providing dei lavori denominati: 22VRD01.00 ”Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022”. CUP G48E22000410004- CIG 99120133E3”;
- con nota protocollo n. 37014 del 27/06/2023 (integrata dalla nota prot. n. 37028/2023) la So.Mi.Ca. S.p.A. si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per l'importo di € 36.015,00 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge, in ribasso del 30,00% rispetto all'importo a base di preventivo;
- che il Responsabile del Procedimento ha valutato l'offerta della So.Mi.Ca. S.p.A. congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;
- con Determinazione del Dirigente del V Settore n. 767 (40/VS) del 27/06/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla So.Mi.Ca. S.p.A con sede legale in Carbonia per un importo dei lavori di € 38.015,00 (di cui € 36.015,00 per lavori e € 2.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge;

VISTI:

- il contratto in forma di scrittura privata REP. 99 del 08/09/2023;
- il verbale di consegna dei lavori in data 31/10/2023 il Dott. Agronomo Gabriele Saiu, Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, attenendosi alle prescrizioni riportate nel Codice degli Appalti, precisando che come stabilito dal capitolato speciale d'appalto i lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni e dunque entro il 28 Febbraio 2024;

VISTA la richiesta di proroga di n. 60 giorni rispetto alla data di ultimazione dei lavori per la conclusione dei lavori, presentata in data 19/02/2024 (Protocollo Arrivo n. 11098/2024) dalla Società SO.MI.CA. S.p.A., con sede legale in Carbonia Piazza Roma n. 1, C.F. n. 02745530929 al Responsabile del Procedimento, e tempestivamente motivata dai ritardi sopraggiunti per l'attesa del periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa per l'esecuzione delle lavorazioni sulle specie arboree;

ACCERTATO CHE il RUP, sentito il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 17 - *Sospensioni e proroghe* - del Capitolato speciale d'appalto - Parte normativa, nulla osta al rilascio di una proroga di 60 giorni del termine stabilito per la conclusione dei lavori;

ACCERTATO INOLTRE CHE:

- in capo al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Claudio Mei, e al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012

VISTO

- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;
- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.50/2016, vigente al momento della trasmissione delle lettere di invito;
- Il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi;
- Le Linee guida ANAC;
- Il Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49;
- La LR n.8/2018;
- La Deliberazione in data 15/02/2024, n.6, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- La Deliberazione in data 15/02/2024, n.7, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato Dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni”;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;
- Il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere alla Società SO.MI.CA. S.p.A., con sede legale in Carbonia Piazza Roma n. 1, una proroga di 60 giorni del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori dell'intervento in oggetto, per le motivazioni per la quale la proroga medesima è stata richiesta, *a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto*;
3. Di prendere atto che, per effetto di tale proroga, il termine ultimo dei lavori viene prorogato a tutto il 28/04/2024;
4. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Claudio Mei, e al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento;

9. Di disporre che, il presente atto, ai sensi dell'art.29 del DLgs.50/2016 e del DLgs.33/2013, venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Funzionario Amministrativo
(Dott.ssa Claudia Nonnis)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Mei)

Il Dirigente del V Settore
(Ing. Mario Mammarella)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.