



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 98

## **DETERMINAZIONE** NUMERO 618 DEL 11-06-2024

**OGGETTO:** 20SPR02.00 - 22SPR01.00 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CARLO ZOBOLI I-II INTERVENTO (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL VERBALE DI VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30 recante “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”, all'art. 10, comma 13, ha previsto uno stanziamento di euro 1.500.0000, “a favore degli enti locali per l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature”, precisando che “*il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (missione 06 - programma 01 - titolo 2)*”;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 64/32 del 18/12/2020, in attuazione dell'art. 10 comma 13 della L.R. n. 30 del 15/12/2020, è stato disposto in favore del Comune di Carbonia un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione di “Interventi sull'impiantistica sportiva e relative attrezzature” (v. tabella allegata alla Deliberazione G.R. n. 64/32 del 18.12.2020);
- Il Comune di Carbonia è risultato destinatario di un contributo di € 150.000,00 destinato alla realizzazione dell'intervento in oggetto denominato “Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Zoboli – proposta progettuale n.1”;
- In data 29/12/2020 è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento, approvata con Determinazione Dirigenziale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna n. 2044 del 22/12/2020.
  
- La Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, all'art. 4, comma 3, per il finanziamento degli interventi di interesse regionale e locale di cui all'Allegato 4 - Tabella D “Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna (art. 1, comma 871, L.160/2019 e ss.mm.ii.)”, ha autorizzato, per l'anno 2021, la spesa di euro 160.000,00, quale contributo a favore del Comune di Carbonia per i lavori di “Infrastrutture sportive (stadio comunale Zoboli)”;

dell'intervento in oggetto denominato "INFRASTRUTTURE SPORTIVE - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO ZOBOLI" (v. Allegato 4 - Tabella D "Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna (art. 1, comma 871, L.160/2019) – Art. 4, comma 3, Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17");

- In data 18/10/2022 è stata inviata all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna la convenzione di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Carbonia.

#### CONSIDERATO CHE

- Con Deliberazione del 17/08/2021, n.125, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Zoboli - proposta progettuale n.1" redatto dall'Ing Enrico Vacca con studio in Carbonia, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 90.500,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 59.500,00 per somme a disposizione;

- Con Deliberazione del 11/10/2022, n.215, la Giunta Comunale ha approvato la modifica al progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatta conformemente al diverso indirizzo dell'Amministrazione, che prevedeva prioritariamente i lavori di messa a norma di almeno un altro settore della tribuna ospiti, non previsti dalla proposta progettuale n.1 citata al punto precedente;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale del 30/11/2023 n. 277 è stato dato mandato al Dirigente del V Settore di avviare l'interlocuzione con il soggetto finanziatore e di adottare gli atti necessari alla revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.215 del 11/10/2022, per la realizzazione degli interventi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine di priorità riportato di seguito:

- 1) manutenzione straordinaria e riqualificazione degli spogliatoi;
- 2) l'avvio di un'indagine per verificare la fattibilità di realizzazione di un pozzo per l'emungimento di acqua da destinare all'irrigazione del campo;
- 3) verifica e ripristino della muratura perimetrale dell'impianto sportivo;
- 4) realizzazione di campo di allenamento in erba sintetica.

- Con Deliberazione in data 15/09/2022, n.201, la Giunta Comunale ha disposto di destinare il contributo di € 160.000,00, assegnato al Comune di Carbonia con Legge Regionale 22 novembre 2021, n.17, art.4 comma 3, Allegato 4 – Tabella D "Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna (art.1, comma 871, L.160/2016) per finanziare:

- 1) intervento di realizzazione della copertura della tribuna, in sostituzione di quella rimossa a causa di eventi atmosferici;
- 2) qualora fossero sufficienti le risorse, la realizzazione degli interventi di manutenzione negli spogliatoi;

- Con Deliberazione del 26/05/2023, n.109, e del 05/06/2023, n.117, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento ad oggetto "22SPR01.00 "INFRASTRUTTURE SPORTIVE\_MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO CARLO ZOBOLI" LEGGE REGIONALE N.17 DEL 22/11/2021, ART. 4 COMMA 3. ALLEGATO 4 TABELLA D D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76" (CUP: G42H22000290002) redatto dall'Ing Enrico Vacca con studio in Carbonia, dell'importo complessivo di € 160.000,00, di cui € 96.000,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 64.000,00 per somme a disposizione.

#### DATO ATTO CHE

- Con nota in data 01/02/2024, Protocollo RAS-3389, come integrata in data 29/02/2024, Protocollo

RAS-5938, il Comune di Carbonia ha richiesto al Servizio sport, spettacolo e cinema dell'Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna di poter apportare modifiche agli interventi indicati in oggetto e di poter gestire i procedimenti in maniera unitaria;

- Con nota in data 13/03/2024, Protocollo RAS-7152, considerato che le modifiche apportate ai progetti non comportano una variazione sostanziale agli interventi finanziati e sono coerenti con quelli inizialmente proposti si prende atto delle modifiche progettuali, la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il proprio alle modifiche delle Schede tecniche e all'accorpamento dei due procedimenti.

#### ATTESO CHE

- Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento viene svolto dal Geom. Roberta Orrù dell'Ufficio Tecnico, nominata con determinazione del Dirigente del II Settore n. 1072 (241/II) del 23/12/2020;

- Con Determinazione in data 10/06/2021, n.419 (109/II), il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare all'Ing. Enrico Vacca, con studio in Carbonia l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica (ex preliminare), definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento ad oggetto "20SPR02.00 Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Zoboli - proposta progettuale n.1", finanziato per € 150.000,00 con i fondi stanziati all'art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30 recante "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio";

- Con Determinazione in data 23/09/2022, n.826 (218/II), il Dirigente del II Settore ha disposto di affidare all'Ing. Enrico Vacca, con studio in Carbonia l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica (ex preliminare), definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento ad oggetto "22SPR01.00 Infrastrutture sportive MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO CARLO ZOBOLI", finanziato per € 160.000,00 con i fondi stanziati all'art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7".

#### DATO ATTO CHE

- l'intervento è iscritto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026;

- l'intervento in oggetto è finanziato nel seguente modo:

1) "20SPR02.00 Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Zoboli - proposta progettuale n.1", finanziato per € 150.000,00 con i fondi stanziati all'art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30 recante "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio"

Capitolo	Descrizione	Disponibilità	Tipologia finanziamento
1686,19	FIN. RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO ZOBOLI (V.CAP.222.2/E)	€ 150.000,00	Art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30

2) "22SPR01.00 Infrastrutture sportive MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO CARLO ZOBOLI", finanziato per € 160.000,00 con i fondi stanziati all'art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7

Capitolo	Descrizione	Disponibilità	Tipologia finanziamento
1686,20	RAS FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE (STADIO	€ 160.000,00	Art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16

## ACCERTATO CHE

- Con nota in data 06/03/2024, Protocollo n.15.018, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto e indetto la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14, c.2, Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e art 13 del Decreto Legge n.76 del 2020, così come modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi, per l'esame della istanza indicata in premessa, le Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento amministrativo;
- Con Determinazione in data 06/06/2024, n.600 (93/V), il Dirigente del V Settore ha adottato la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 c.2 e art.14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art.13 del Decreto Legge n.76 del 2020, come modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito in Legge n.41 del 21 aprile 2023, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate.

## PRESO ATTO CHE

- Con Deliberazione in data 10/06/2024, n.120, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto *20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento* che prevedeva una spesa pari a € 310.000,00, di cui € 164.500,00 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza oltre € 145.500,00 per somme a disposizione.

## VISTO

- il progetto esecutivo in oggetto, redatto dall'Ing. Enrico Vacca, con studio in Carbonia (SU), trasmesso con nota PEC in data 07/06/2024, Protocollo n.34.406 e depositato agli atti dell'ufficio;
- che il costo complessivo dell'intervento è pari a € 310.000,00, di cui € 164.500,00 per lavori a base d'asta e oneri della sicurezza oltre € 145.500,00 per somme a disposizione, finanziato per € 150.000,00 con i fondi stanziati all'art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30 recante "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio" e per € 160.000,00 con i fondi stanziati all'art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7;
- che il quadro economico dell'intervento, redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art.5 dell'Allegato I.7 al DLgs.36/2023, articolato tra i due interventi accorpati, è così determinato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - RAFFRONTO INTERVENTO I - INTERVENTO II								
		INTERVENTO I		INTERVENTO II		COMPLESSIVO		
IMPORTO DI PROGETTO		€	150 000,00	€	160 000,00	€	310 000,00	
	LAVORI A MISURA	€	61 500,00	€	93 500,00	€	155 000,00	
1)	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>61 500,00</b>	€	<b>93 500,00</b>	€	<b>155 000,00</b>	
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	di 1)	€	3 500,00	€	6 000,00	€	9 500,00
3)	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	3 500,00	€	6 000,00	€	9 500,00
A)	<b>TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI</b> 1) + 3)	€	<b>65 000,00</b>	€	<b>99 500,00</b>	€	<b>164 500,00</b>	
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :</b>							
B 1	Imprevisti e arrotondamenti	€	1 472,18	€	801,34	€	2 273,52	
B 2	Accordi bonari	€	1 950,00	€	2 985,00	€	4 935,00	

B 3	Sistema di emungimento da falda - pozzo artesiano		€ 34 160,00		€ 34 160,00
	<b>tot.</b>		€ 37 582,18	€ 3 786,34	€ 41 368,52
B 4	<b>Spese tecniche :</b>				
B 4.1	Progettazione Fattibilità Tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione		€ 23 045,65	€ 23 764,90	€ 46 810,55
B 4.2	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.45 c.2 DLgs.36/2023, (inclusi oneri): RUP	0,30%	€ 195,00	€ 298,50	€ 493,50
B 4.3	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.45 c.5 DLgs.36/2023	0,15%	€ 97,50	€ 149,25	€ 246,75
B 4.4	Fondo per innovazione ex-art.45 c.6 DLgs.36/2023	0,40%	€ 260,00	€ 398,00	€ 658,00
B 4.5	Collaudo tecnico - amministrativo				
	<b>tot.</b>		€ 23 598,15	€ 24 610,65	€ 48 208,80
B 5	<b>Spese per pubblicità e accertamenti :</b>				
B 5.1	Versamento autorità Vigilanza CP		€ 325,00	€ 325,00	€ 650,00
B 5.2	Allacciamenti pubblici servizi		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00
B 5.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 2 000,00	€ 2 500,00	€ 4 500,00
	<b>tot.</b>		€ 3 325,00	€ 3 825,00	€ 7 150,00
B 6	<b>I.V.A. ed eventuali altre imposte :</b>				
B 6.1	C.N.A.P.A.I.A.	4,00% di B4.1	€ 921,83	€ 950,60	€ 1 872,42
B 6.2	I.V.A. sui lavori	22,00% di A)	€ 14 300,00	€ 21 890,00	€ 36 190,00
B 6.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00% di B4.1+B6.1	€ 5 272,84	€ 5 437,41	€ 10 710,25
	<b>tot.</b>		€ 20 494,67	€ 28 278,01	€ 48 772,68
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 85 000,00	€ 60 500,00	€ 145 500,00
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			€ 150 000,00	€ 160 000,00	€ 310 000,00

#### VISTO

- Il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto dal verificatore in contraddittorio con il progettista;
- Il verbale di validazione del progetto esecutivo ad oggetto “20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002)”, redatto dal Responsabile del Procedimento, e ritenuto di approvarlo.

#### RITENUTO

- per quanto riportato nella precedente narrativa, che sussistano le condizioni per approvare il progetto esecutivo ad oggetto 20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002) redatto dall’Ing. Enrico Vacca, con studio in Carbonia (SU), composto dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento.

#### DATO ATTO CHE

- per la realizzazione dell’opera in argomento risulta necessario procedere con la massima tempestività ed urgenza alla selezione di un soggetto qualificato cui aggiudicare l’esecuzione dei lavori.

#### RICHIAMATO

- l’art. 50 comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui: “ Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

#### RICHIAMATI ALTRESÌ

- gli articoli 46, 47 e 48 della Legge Regionale n.8/2018 in cui si prevede che le stazioni appaltanti della Regione Sardegna facciano ricorso, per l'affidamento delle loro commesse, alla piattaforma telematica regionale di negoziazione che opera in seno alla Centrale Regionale di Committenza.

#### APPURATO CHE

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.lgs.36/2023, ovvero nel rispetto tra gli altri dei principi del risultato, della fiducia, principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49 comma 1 del codice.

#### PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2020 nonché l'art. 48 del D.Lgs.36/2023, la stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente del servizio, unitamente al Responsabile del procedimento, di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dei lavori ad oggetto "20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002)";
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con il presente atto;
- il valore stimato dell'appalto è quello riportato nella tabella seguente risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all'art.14 comma 1 del D.Lgs. n.36 /2023:

	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO OPZIONI
1	Importo dei lavori	€ 155.000,00	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.500,00	
<b>A</b>	<b>Totale appalto (1+2)</b>	<b>€ 164.500,00</b>	
<i>O</i>	<i>Opzione ex-art.120 c.1 lett. a) del DLgs.36/2023</i>		<i>€ 82.000,00</i>

- ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto delle clausole e condizioni previste dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto esecutivo. In ragione di tale opzione il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.Lgs.36/2023 risulta pari a € 246.500,00;
- ai sensi del comma 5 bis dell'art.59 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto è da stipularsi a misura;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.18 c.1 del D.Lgs.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

- Ai sensi dell'art.55 del Codice dei contratti, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

#### RITENUTO OPPORTUNO

- assumere determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori ad oggetto "20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002)" per un importo complessivo pari a € 164.500,00, di cui € 155.000,00 per lavori da assoggettare a ribasso e € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- per quanto sopra esposto, trattandosi di valore stimato dell'appalto di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, di procedere tramite procedura negoziata senza bando in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023;
- stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.50 comma 4 del DLgs.36/2023, da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dell'appalto posto a base di gara e determinazione del corrispettivo "a misura";
- dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare almeno cinque operatori economici qualificati per l'esecuzione dell'appalto tra gli iscritti nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche  
*AQ22AA OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI*
- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n. 36/2023, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque), secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;
- Demandare all'ufficio appalti e contratti l'espletamento della procedura di selezione dell'operatore economico.

#### ATTESO CHE

- l'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):  
CUP 01 – G48H20000350002 (relativo all'intervento "20SPR02.00 Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Zoboli - proposta progettuale n.1", finanziato per € 150.000,00 con i fondi stanziati all'art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30)  
CUP 02 – G42H22000290002 (relativo all'intervento "22SPR01.00 Infrastrutture sportive MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO CARLO ZOBOLI", finanziato per € 160.000,00 con i fondi stanziati all'art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7)
- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, sarà richiesto all'atto dell'approvazione del bando di gara/lettera di invito;
- È dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.621 del 20/12/2022, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 250,00.

#### ACCERTATO CHE

- Con Deliberazione in data 14/03/2023, n.44, la Giunta Comunale ha istituito il Settore V, con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei finanziamenti

europei (PNRR, PNC, politiche di coesione, ecc.), lavori pubblici e manutenzioni, con decorrenza dal 01/06/2023;

- In capo al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Roberta Orrù, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

#### VISTO

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- le Linee guida ANAC;
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2024-2026;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2024/2026;
- il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni".

#### DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo ad oggetto "20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002)", redatto dal Responsabile del Procedimento;
3. Di approvare il progetto esecutivo ad oggetto 20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002), redatto dall'Ing. Enrico Vacca, con studio in Carbonia (SU), composto dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento;
4. Di assumere determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori ad oggetto "20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento (CUP01 G48H20000350002 - CUP02 G42H22000290002)" per un importo complessivo pari a € 164.500,00, di cui € 155.000,00 per lavori da assoggettare a ribasso e € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
5. Di procedere tramite procedura negoziata senza bando in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, previa consultazione di

almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023;

6. Di stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.50 comma 4 del DLgs.36/2023, da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dell'appalto posto a base di gara e determinazione del corrispettivo "a misura";

7. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare almeno cinque operatori economici qualificati per l'esecuzione dell'appalto tra gli iscritti nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche  
*AQ22AA OGI-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI*

8. in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n. 36/2023, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque), secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

9. Di demandare all'ufficio appalti e contratti l'espletamento della procedura di selezione dell'operatore economico;

10. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 alla prenotazione di spesa di € 164.500,00 per lavori e oneri di sicurezza e € 36.190,00 per Iva al 22%, pari a complessivi € 200.690,00 per l'appalto dei lavori in oggetto, imputandola come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	1686,19	<b>Descrizione</b>	FIN. RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO ZOBOLI (V.CAP.222.2/E)		
<b>Miss./Progr.</b>	2.06.0001.202	<b>PdC finanz.</b>	2.06.0001.202	<b>Spesa ric/non ricorr.</b>	Non ricorrente
<b>Compet. Econ.</b>	2024				
<b>SIOPE</b>	-	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b>	G48H20000350002
<b>Creditore</b>	-				
<b>Causale</b>	Lavori ad oggetto 20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento – Quota Art.10, comma 13 della LR 15 dicembre 2020, n. 30. Prenotazione gara lavori				
<b>Modalità finan.</b>	Art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30	<b>Finanz. da FPV</b>	no		
<b>Imp./Pren. n.</b>	2024/406/1	<b>Importo</b>	€ 79.300,00	<b>Frazionabile in 12</b>	no

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	1686,20	<b>Descrizione</b>	RAS FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE (STADIO COMUNALE ZOBOLI) (V.CAP.222.3/E)		
<b>Miss./Progr.</b>	2.06.0001.202	<b>PdC finanz.</b>	2.06.0001.202	<b>Spesa ric/non ricorr.</b>	Non ricorrente
<b>Compet. Econ.</b>	2024				
<b>SIOPE</b>	-	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b>	G42H22000290002
<b>Creditore</b>	-				
<b>Causale</b>	Lavori ad oggetto 20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento – Quota art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7. Prenotazione gara lavori				
<b>Modalità finan.</b>	Art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30	<b>Finanz. da FPV</b>	no		
<b>Imp./Pren. n.</b>	2024/407/1	<b>Importo</b>	€ 121.390,00	<b>Frazionabile in 12</b>	no

11. Di dare atto che

- L'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):

CUP 01 – G48H20000350002 (relativo all'intervento "20SPR02.00 Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Zoboli - proposta progettuale n.1", finanziato per € 150.000,00 con i fondi stanziati all'art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30)

CUP 02 – G42H22000290002 (relativo all'intervento "22SPR01.00 Infrastrutture sportive

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO CARLO ZOBOLI", finanziato per € 160.000,00 con i fondi stanziati all'art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7)

- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, sarà richiesto all'atto dell'approvazione del bando di gara/lettera di invito;
- È dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.621 del 20/12/2022, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 250,00.

12. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 250,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, imputandola come segue

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024		
<b>Cap./Art.</b>	1686,19	<b>Descrizione</b>	FIN. RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO ZOBOLI (V.CAP.222.2/E)
<b>Miss./Progr.</b>	2.06.0001.202	<b>PdC finanz.</b>	2.06.0001.202 <b>Spesa ric/non ricorr.</b> Non ricorrente
<b>Compet. Econ.</b>	2024		
<b>SIOPE</b>	-	<b>CIG</b>	- <b>CUP</b> G48H20000350002
<b>Creditore</b>	-		
<b>Causale</b>	Lavori ad oggetto 20SPR02.00 - 22SPR01.00 – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Carlo Zoboli I-II Intervento – Quota Art.10, comma 13 della LR 15 dicembre 2020, n. 30. Contributo ANAC		
<b>Modalità finan.</b>	Art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30	<b>Finanz. da FPV</b>	no
<b>Imp./Pren. n.</b>	2024/406/1	<b>Importo</b>	€ 250,00 <b>Frazionabile in 12</b> no

13. Di dare atto che

- il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all'emissione, da parte dell'Autorità, del bollettino MAV;
- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2024;

14. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria, come riportato nel seguente prospetto

- “20SPR02.00 Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Zoboli - proposta progettuale n.1”, finanziato per € 150.000,00 con i fondi stanziati all'art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30 recante “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”

Capitolo	Descrizione	Disponibilità	Tipologia finanziamento
1686,19	FIN. RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO ZOBOLI (V.CAP.222.2/E)	€ 150.000,00	Art.10, comma 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30

- “22SPR01.00 Infrastrutture sportive MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO CARLO ZOBOLI”, finanziato per € 160.000,00 con i fondi stanziati all'art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7

Capitolo	Descrizione	Disponibilità	Tipologia finanziamento
1686,20	RAS FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE (STADIO COMUNALE ZOBOLI) (V.CAP. 222.3/E)	€ 160.000,00	Art. 4 comma 3. ALLEGATO 4 tabella D della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021, D.L. 16 Luglio 2020, n.7”

15. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Roberta Orrù, al Dirigente del V

Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

16. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/ responsabile di servizio;

17. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

18. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/ 2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

19. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

20. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

21. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Claudia Nonnis

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberta Orrù

Il Dirigente del V Settore

Ing. Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5  
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.