



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 317

## DETERMINAZIONE

NUMERO 1562 DEL 19-12-2024

**OGGETTO:** 24STR07.00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI CITTADINI CUP G47H24001990004-SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX-ART.1.2.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) DEL DLGS.36/2023, ART. 6 CONTRATTO (CIG B418EEC631) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

### IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

#### PREMESSO CHE

- Il Comune di Carbonia ha individuato quale strumento ottimale per la manutenzione della rete viaria comunale, l'affidamento di un appalto di lavori, con servizi e forniture accessorie, mediante la conclusione di un accordo quadro con durata pari a 4 anni con un unico operatore economico.
- con Deliberazione in data 16/02/2024, n. 45, la Giunta Comunale ha disposto di approvare il progetto avente oggetto "Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024", redatto dall'Ing. Mario Mammarella, Dirigente del V Settore, del valore complessivo stimato di euro 1.765.000,00 oltre Iva di legge e somme a disposizione;
- L'accordo quadro avrà un valore massimo di euro 1.765.000,00 oltre Iva di legge; tale valore non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individuare il quadro economico dell'accordo quadro. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici. L'accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore, pertanto il Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento funzionale delle strade comunali a ditte diverse da quella affidataria dell'accordo quadro, senza che quest'ultima possa avanzare pretesa di sorta.
- L'accordo quadro si esplicherà quindi attraverso i contratti applicativi discendenti che potranno riguardare anche lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento (anche in seguito a nuove norme emanate dalle competenti Autorità) della rete viaria e delle pertinenze ad essa connesse, affidati sulla base di progetti esecutivi o definitivi redatti dalla stessa Amministrazione. Il corretto adempimento dei contratti applicativi dovrà essere verificato attraverso la direzione dei lavori e, se necessario, il coordinamento della sicurezza in esecuzione.
- con Determinazione in data 13/02/2024, n. 111, il Dirigente del V Settore ha disposto di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.15 del DLgs.36/2023 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n.8, l'ing. Claudio Mei, dipendente del V Settore – Servizio

Lavori Pubblici, dell'intervento ad oggetto "Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024";

CONSIDERATO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione, realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria, ivi inclusi i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione di Via Cannas e la manutenzione straordinaria dell'accesso carrabile al cimitero di Carbonia, attraverso l'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024;

DATO ATTO CHE

- in data 06/12/2024 n. 276 la Giunta comunale ha deliberato di:
  - procedere alla realizzazione dell'intervento ad oggetto "24STR07.00\_ Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini" - CUP G47H24001990004, in attuazione congiunta tra gli Assessorati alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici, nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024;
  - approvare il Quadro Economico di Progetto, redatto a livello di Documento di Indirizzo alla Progettazione dall'ing. Claudio Mei, dipendente di ruolo del Comune di Carbonia presso il Settore V, relativo all'intervento denominato "24STR07.00\_ Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini", per un costo complessivo pari a € 330.000,00 di cui € 221.303,20 per lavori al netto del ribasso del 27,501% oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 93.433,80 per somme a disposizione.
  - Di dare atto che l'intervento in oggetto, denominato: 24STR07.00\_ Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini" - CUP G47H24001990004" è a tutti gli effetti stralcio funzionale dell'intervento denominato "Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali-2024" ricompreso nel vigente Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, Codice Unico Intervento L81001610922202400026, con la seguente articolazione finanziaria  
Annualità 2024: € 1.300.000,00  
Annualità 2025: € 600.000,00  
Annualità 2026: € 600.000,00.
  - Di dare atto che l'affidamento della progettazione esecutiva costituisce condizione per l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per gli stanziamenti di cui ai capitoli 1706,51; 1484,34;1766,33; 1996,02
- Con determinazione del 16/12/2024 n. 1497 il Dirigente del V Settore ha nominato, ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023, l'Ing. Marco Bullegas quale dipendente, in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "24STR07.00\_ Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini";

CONSIDERATO CHE

- la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria come riportato nel seguente prospetto:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DEGLI SPAZI PUBBLICI	ASSESSORATO
1706,51	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI (V.CAP.1484.34-1766.33-1996.2)	€ 150.000,00	LLPP/MAN
1484,34	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI (V.1766.33- 1706.51 E 1996.2)	€ 90.000,00	LLPP/MAN
1766,33	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI (V. 1484.34- 1706.51 E 1996.2)	€ 50.000,00	LLPP/MAN
1996,02	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI CARBONIA	€ 40.000,00	LLPP/MAN
<b>TOTALE</b>		<b>€ 330.000,00</b>	

- Occorre procedere all'affidamento dell'incarico relativo al servizio di ingegneria e architettura inerente la progettazione di fattibilità tecnico – economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e certificazione della regolare esecuzione dell'intervento denominato “24STR07.00\_ *Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini*”;

#### DATO ATTO CHE

- Con determinazione del 21/11/2024 n. 1293 il Dirigente del V Settore ha affidato *Servizio di ingegneria e architettura inerente la progettazione di fattibilità tecnico – economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e certificazione della regolare esecuzione degli interventi da realizzarsi nell'ambito dell'accordo quadro di manutenzione delle strade comunali 2024 denominati:*

*24STR02.00\_RAS\_LR\_17-2023\_Tab L (ID QF L243\_ *Interventi di riqualificazione della viabilità urbana - CUP G47H240012I0002**

*24STR03.00\_PROSU\_ *Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia - CUP G49J24001030003**

al raggruppamento temporaneo di professionisti (ex-art.66 c.1 lett. f del DLgs.36/2023) da costituire tra i seguenti operatori economici

1) CAPOGRUPPO: *Ing. Alessio Pisu, con studio in Carbonia nella via Tharros n.2, c.f. PSILSS69C21L219U, Partita Iva 02652630928*

2) MANDANTE: *Ing. Mauro Marrocu, con studio in Iglesias Piazza Costituzione n. 50, c.f. MRRMRA72E09E281Z, Partita Iva 03007600921*

3) MANDANTE giovane professionista: *Arch. Jessica Manca, con studio in Iglesias, via Camboni n.10, c.f. MNCJSC92M50E281T, Partita Iva 04125450926.*

- Il contratto con il RTP Pisu/Marrocu/Manca è stato sottoscritto mediante scambio di lettere commerciali: lettera commerciale del 05-12/2024 prot. 73440 e accettazione del 06/12/2024 Prot. 73752, il cui art. 6, “Modifica al contratto” prevede che “ *Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi del art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, senza una nuova procedura di affidamento, fino alla concorrenza dell'importo aggiuntivo di € 60.182,78 per l'esecuzione di servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, direzione e sorveglianza dei lavori e indagini specialistiche finalizzate alla completa definizione del progetto e relative alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché alla redazione dei progetti e alla direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali da affidare nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla premessa, secondo quanto disciplinato dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'offerta presentata, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel/i quadro/i economico/i di intervento. Qualora l'Amministrazione ritenga di avvalersi dell'opzione di modifica al contratto di cui art. 120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, l'operatore economico resta impegnato all'esecuzione delle eventuali prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento e relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d'asta e ai prezzi unitari offerti, nei limiti massimi di importo di cui sopra. Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art.120 del DLgs.36/2023*”.

#### RITENUTO OPPORTUNO

- procedere all'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione di fattibilità tecnico – economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e certificazione della regolare esecuzione dell'intervento denominato “24STR07.00\_ *Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini*”, mediante modifica al contratto, concluso mediante scambio di lettera commerciale del 05-12/2024 prot. 73440 e accettazione del 06/12/2024 Prot. 73752 con l'operatore economico RTP Pisu / Marrocu / Manca, ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 e dell'art. 6 della citata lettera commerciale, agli stessi patti e condizioni del citato contratto, per l'importo aggiuntivo di € 20.171,69 oltre oneri e IVA, al netto del ribasso del 8.00% sull'importo determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (€ 21.925,75 coma da schema di parcella agli atti);

#### PRESO ATTO CHE

alla modifica del contratto nei termini di cui sopra;

- con nota PEC del 16/12/2024 prot. 75764/2024, l'operatore economico dava la propria disponibilità e accettava la proposta di modifica la contratto così come formulata.
- la modifica al contratto prevede una maggiore spesa per l'esecuzione dei servizi pari a netti € 20.171,69 oltre oneri previdenziali e iva di legge.

#### RITENUTO

- per quanto riportato nella precedente narrativa, che sussistano le condizioni per approvare la modifica al contratto, ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 e dell'art. 6 lettera commerciale;
- Di procedere all'impegno di spesa relativo all'incarico in oggetto per un importo complessivo pari ad € 23.055,44 di cui € 20.171,69 netto per servizi, € 806,87 per oneri previdenziali al 4% ed € 2.076,88 per Iva al 22%.
- Di approvare l'allegato schema di modifica al contratto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, che sarà sottoscritto per la formalizzazione della modifica contrattuale mediante scambio di lettere commerciali ex art. 18 del D.lgs 36/2023.

#### ATTESO CHE

- L' intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G47H24001990004
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: **B418EEC631**
- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.610 del 19/12/2023, non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante.

#### ACCERTATO CHE

- in capo al Responsabile Unico del Progetto ing Marco Bullegas, all' ing. Mario Mammarella, e nella sua qualità di Dirigente del V Servizio, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

#### VISTO

- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2024-2026;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2024/2026;
- il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni

#### DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che:
  1. con nota PEC del 16/12/2024 prot. 75719/2024 veniva richiesta all'operatore economico la disponibilità alla modifica del contratto nei termini di cui sopra;
  2. con nota PEC del 16/12/2024 prot. 75764/2024, l'operatore economico dava la propria disponibilità e accettava la proposta di modifica la contratto così come formulata;
3. Di approvare la modifica al contratto, ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 e dell'art. 6 del contratto, relativo al servizio in oggetto;
4. Di dare atto che la modifica al contratto prevede una maggiore spesa per l'esecuzione delle prestazioni pari a € 20.171,69 netto per servizi oltre oneri previdenziali e Iva di legge;
5. Di approvare l'allegato schema di modifica al contratto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, che sarà sottoscritto per la formalizzazione della modifica contrattuale mediante scambio di lettere commerciali ex art. 18 del D.lgs 36/2023
6. Di procedere all'affidamento e impegno di spesa relativo all'incarico in oggetto per un importo

complessivo pari ad € 23.055,44 di cui € 20.171,69 netto per servizi, € 806,87 per oneri previdenziali al 4% ed € 2.076,88 per Iva al 22%. per la modifica al contratto dei servizi in favore dell'operatore Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dal Capogruppo: Ing. Alessio Pisu, con studio in Carbonia nella via Tharros n.2, c.f. PSILSS69C21L219U, Patita Iva 02652630928, Mandante: Ing. Mauro Marrocu, con studio in Iglesias Piazza Costituzione n. 50, c.f. MRRMRA72E09E281Z, Partita Iva 03007600921; mandante giovane professionista: Arch. Jessica Manca, con studio in Iglesias, via Camboni n.10, c.f. MNCJSC92M50E281T, Partita Iva 04125450926 imputandola come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	1706,51	<b>Descrizione</b>	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI (V.CAP.1484.34-1766.33-1996.2)		
<b>Miss./Progr.</b>	2.08.0001.202	<b>PdC finanz.</b>	2.08.0001.202	<b>Spesa ric/non ricorr.</b>	Non ricorrente
<b>Compet. Econ.</b>	2025				
<b>SIOPE</b>	-	<b>CIG</b>	<b>B418EEC631</b>	<b>CUP</b>	G47H24001990004
<b>Creditore</b>					
<b>Causale</b>	Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, direzione dell'esecuzione, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento ad oggetto "24STR07.00_ Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini"				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio comunale			<b>Finanz. da FPV</b>	no
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 23.055,44	<b>Frazionabile in 12</b>	no

7. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2025 e pertanto si dovrà procedere alla reimputazione mediante FPV dell'importo di € 25.594,39 cap. 1706,51.

8. Di dare atto che l'intervento in oggetto, denominato: 24STR07.00\_ Interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici cittadini" - CUP G47H24001990004" è a tutti gli effetti stralcio funzionale dell'intervento denominato "Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali-2024" ricompreso nel vigente Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, Codice Unico Intervento L81001610922202400026, con la seguente articolazione finanziaria

**Annualità 2024: € 1.300.000,00**

**Annualità 2025: € 600.000,00**

**Annualità 2026: € 600.000,00.**

9. Di dare atto che l'affidamento della progettazione esecutiva costituisce condizione per l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per gli stanziamenti di cui ai capitoli 1706,51; 1484,34;1766,33; 1996,02, come da prospetto

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DEGLI SPAZI PUBBLICI	ASSESSORATO
1706,51	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI (V.CAP.1484.34-1766.33-1996.2)	€ 150.000,00	LLPP/MAN
1484,34	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI (V.1766.33- 1706.51 E 1996.2)	€ 90.000,00	LLPP/MAN
1766,33	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI (V. 1484.34- 1706.51 E 1996.2)	€ 50.000,00	LLPP/MAN
1996,02	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI CARBONIA	€ 40.000,00	LLPP/MAN
<b>TOTALE</b>		<b>€ 330.000,00</b>	

10. Di dare atto che

- L' intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G47H24001990004
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione dei lavori in oggetto (CIG), ai

sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: **B418EEC631**

- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.610 del 19/12/2023, non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante.

11. Di disporre che la modifica al contratto ai sensi dell'art.1.2.1 del capitolato speciale d'appalto e dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs. 36/2023, in conformità con l'art.18, comma 1 del DLgs.36/2023, sarà stipulato in forma di lettera commerciale;

12. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

13. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

14. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

15. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

16. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

17. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo  
Dr.ssa Silvia Muceli

Il Responsabile del Progetto  
Ing. Marco Bullegas

Il Dirigente del V Settore  
Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5  
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.