



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 322

DETERMINAZIONE NUMERO 1589 DEL 23-12-2024

OGGETTO: 24STR03.00_ INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ BAREGA A CARBONIA. - CUP G47H24001210002 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO- AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO E IMPEGNO DI SPESA (CIG B4F3406F6C)

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- con la Determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 73 del 21/09/2021, la Provincia del Sud Sardegna ha preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA S.P. N.85 - LOTTI 1 E 2 (CUP J77H10001530005) (CIG 8793844DA0) disposta con determinazione n. 61 del 25.08.2021 relativa all'affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO EMessa A NORMA DELLA S.P. N.85 - LOTTI 1 E 2, all'operatore economico COMPAT SCARLS P.I./C.F. 06044391214 con sede in Viale Giulio Cesare n. 71 – ROMA
- la Provincia del Sud Sardegna ha sottoscritto il contratto in forma pubblica amministrativa stipulato con la ditta COMPAT SCARLS P.I./C.F. 06044391214 con sede in Viale Giulio Cesare n. 71 – ROMA, Rep. N. 103/2021 registrato presso l'agenzia delle entrate Serie: 1T Numero: 27583 del 15/12/2021;
- i summenzionati lavori sono stati consegnati con il verbale di consegna in data 30.03.2022;
- in occasione dell'esecuzione dei citati lavori furono emanate puntuali ordinanze dirigenziali di chiusura al traffico a partire dal giorno 21 Marzo 2022 e relativa riapertura in data 21 Ottobre 2023;
- In virtù delle conseguenze di quanto sopra, con nota protocollo arrivo n° 34631 del 27.12.2023 il Comune di Carbonia inoltra la richiesta di finanziamento pari ad € 350.000,00 per l'intervento di ripristino della strada comunale in località Barega in territorio comunale di Carbonia a seguito del degrado causato dal significativo incremento veicolare conseguente alla chiusura al traffico della SP 85.
- Con Determinazione n. 50 del 21/02/2024 ad oggetto "Impegno di spesa per trasferimento fondi in favore del Comune di Carbonia per lavori nella strada comunale in località Barega resi necessari in conseguenza della chiusura del traffico nella strada provinciale n. 85" ha impegnato per il trasferimento dei fondi per il ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia, la Provincia del Sud Sardegna provvedeva ad impegnare in favore del Comune di Carbonia la somma di € 200.000,00, finalizzati all'esecuzione dei lavori di ripristino richiesti;
- con determinazione del Dirigente del V Settore in data 28/10/2024, n. 1153, si è disposto di nominare ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023, l'ing. Claudio Mei quale dipendente, in ruolo presso l'Ufficio Tecnico,

Settore V, Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "24STR03.00_Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia";

- Con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 21/11/2024, n. 1293, è stato affidato al RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926), c/o capogruppo mandatario Ing. Alessio Pisu Via Tharros n. 2 – Carbonia (SU) l'incarico attinente la progettazione di fattibilità tecnico – economica, progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità delle opere, coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "24STR03.00_Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia", finanziato con fondi della Provincia del Sud Sardegna Determinazione n. 50 del 21/02/2024 ad oggetto "Impegno di spesa per trasferimento fondi in favore del Comune di Carbonia per lavori nella strada comunale in località Barega resi necessari in conseguenza della chiusura del traffico nella strada provinciale n. 85";

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Carbonia ha individuato quale strumento ottimale per la manutenzione della rete viaria comunale, l'affidamento di un appalto di lavori, con servizi e forniture accessorie, mediante la conclusione di un accordo quadro con durata pari a 4 anni con un unico operatore economico;
- Con Deliberazione in data 16/02/2024, n.24, la Giunta Comunale ha approvato il progetto avente oggetto "Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024", redatto dal Dirigente del V Settore ing. Mario Mammarella del valore complessivo stimato di € 1.765.000,000, oltre iva di legge e somme a disposizione.
- Con Determinazione in data 28/06/2024, n.686, il Dirigente del IV Settore ha disposto:
 - Di aggiudicare l'Accordo Quadro in oggetto a favore della Società Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva 00053050951, che ha offerto un ribasso del 27,501% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - Di demandare al Settore V – Servizio LL.PP. la formalizzazione degli impegni di spesa per la sottoscrizione dei contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro;
 - Di dare atto che i contratti applicativi specifici discendenti dell'accordo quadro saranno stipulati ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
- Il contratto è stato stipulato con lettera commerciale del 24/07/2024 prot. 44285.

DATO ATTO CHE

- Con Delibera di Giunta Comunale in data 16/12/2024, n. 300:
 - Si è disposto di procedere alla realizzazione dell'intervento ad oggetto: "24STR03.00_Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia", che prevede una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 143.783,07 per lavori al netto del ribasso del 27,501% e oneri per la sicurezza, ed € 56.216,93 per somme a disposizione, nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024;
 - È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926), relativo all'intervento denominato "24STR03.00_Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia", per un costo complessivo pari a € 200.000,00 di cui € 135.183,07 per lavori al netto del ribasso del 27,501% oltre € 8.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 56.216,93 per somme a disposizione;

VISTO

- il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato " 24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia", redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926), agli atti di ufficio e trasmesso con note PEC n. 75814 e 75910 in data 17/12/2024, costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati Tecnico Amministrativi

- A_01_Relazione tecnica generale
- A_02_Relazione tecnica specialistica
- A_03_elenco prezzi elementari.
- A_04_computo Metrico estimativo.
- A_05_Schema di Contratto.
- A_06_Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Normativa.
- A_07_Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica.
- A_08_Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- A_09_Stima degli Oneri per l'Attuazione del Piano di Sicurezza.
- A_10_Cronoprogramma.
- A_11_quadro incidenza manodopera.
- A_12_Piano di Manutenzione.
- A_13_quadro economico

Elaborati Grafici

- B_01_Planimetrie generali inquadramento territoriale
- B.02_Planimetria tratto viabilità interna
- B.03_Planimetria tratto finale
- B.04_Planimetria primo tratto
- B.05_Planimetria secondo tratto

RITENUTO

- Di procedere alla realizzazione dei lavori ad oggetto "24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia", del costo complessivo pari a € 200.000,00, di cui € 135.183,07 per lavori al netto del ribasso del 27,501 %, € 8.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre € 56. 216,93 per somme a disposizione, nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024;

VISTO

- il quadro economico di progetto, redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art.5 dell'Allegato I.7 al DLgs.36/2023, così determinato, e ritenuto di approvarlo:

IMPORTO DI PROGETTO			€	200.000,00
SOMME A BASE D'APPALTO				
	Lavori a corpo	€	-
	Lavori a misura	€	186.461,98
A	Importo dei lavori	€	186.461,98
	Importo ribasso di aggiudicazione accordo quadro	-27,501%	-€	51.278,91
	Importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro		€	135.183,07
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.600,00

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
E.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
E.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			€ -
E.2.1	<i>Rilievi</i>	€ -
E.2.2	<i>Accertamenti</i>	€ -
E.2.3	<i>Indagini</i>	€ -
E.2.4	<i>Prove sulle strutture</i>	€ -
			tot.	€ -
E.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
E.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
E.5	Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato I.7 al codice e arrotondamenti	€ 6.647,52
E.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 1.000,00
E.7	Acquisizione aree o immobil, indennizzi	€ -
E.8	Spese tecniche :			
E.8.1	<i>Progettazione FTE</i>	€ 3.711,33
E.8.2	<i>Progettazione ESE, CSP</i>	€ 2.854,86
E.8.3	<i>Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 7.473,81
			tot.	€ 14.040,00
E.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
E.9.1	<i>Fondo per incentivi tecnici, art. 45 D.lgs. 36/2023</i>	1,60%	di A)	€ 2.300,53
E.9.2	<i>Spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione</i>	€ -
E.9.3	<i>Spese per supporto esterno al RUP</i>	€ -
E.9.4	<i>Spese per verifica esterna del progetto</i>	€ -
E.9.5	<i>Spese per supporto tecnico-scientifico Università</i>	€ -
			tot.	€ 2.300,53
E.10	Fondo per l'innovazione dell'Ente, di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	0,00%	di A)	€ -
E.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -
E.12	Spese per pubblicità, oneri e versamenti			
E.12.1	<i>Spese per pubblicità</i>	€ -
E.12.2	<i>Versamento autorità Vigilanza CP</i>	€ 35,00
			tot.	€ 35,00
E.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art.116, comma 11, del codice	€ -
E.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici			
E.14.1	<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>	€ -
E.14.2	<i>Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici</i>	€ -
			tot.	€ -
E.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.41, comma 4, del codice	€ -
E.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -

E.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, ove previste		€	-
E.18	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
E.18.1	I.V.A. sui lavori	22,00% di	€	31.632,28
E.18.2	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00% di E.1	€	-
E.18.3	C.N.A.P.	4,00% di E.8+ E.9.3+ E.9.4+ E.14+ E.15	€	561,60
E.18.4	I.V.A. su spese tecniche (0% - regime forfettario)	0,00% di E.8+ E.9.3+ E.9.4+ E.14+ E.18.3	€	-
E.18.5	I.V.A. su servizi e vari	22,00% di E.2+ E.3+ E.9.5+ E.13+ E.15+ E.16+ E.17	€	-
		tot.	€	32.193,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	56.216,93
TOTALE PROGETTO (A+B+E)			€	200.000,00

VISTO

- Il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto dal verificatore in contraddittorio con il progettista;
- Il verbale di validazione del progetto esecutivo ad oggetto: "24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia";

RITENUTO

- per quanto riportato nella precedente narrativa, che sussistano le condizioni per approvare il progetto ad oggetto "24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia", redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926), composto dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l'ufficio del Responsabile del Progetto.

DATO ATTO

- Con nota PEC del 17/12/2024 Prot. 75991 il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro il progetto esecutivo relativo all'intervento "24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia".
- Con note PEC in data 18/12/2024, n. 762761 e in data 20/12/2024 Prot. 76691 l'impresa Conglomerati Bituminosi s.r.l, aggiudicatario dell'Accordo Quadro, ha trasmesso rispettivamente la il progetto esecutivo e nota di accettazione sottoscritti in segno di accettazione, senza eccezione né riserva alcuna.

RITENUTO

- Di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico Società Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva 00053050951 , quale contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro affidato con Determinazione in data 28/06/2024, n.686, il Dirigente del IV Settore, per un importo netto del contratto applicativo di € 135.183,07 per lavori al netto del ribasso del 27,501 %, € 8.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito

	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1	Importo dei lavori del contratto applicativo al netto del ribasso di affidamento dell'Accordo	

	Quadro	135.183,07
2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	8.600,00
A	Importo dei lavori e oneri di sicurezza (1+2)	143.783,07
B	IVA (22% su A)	31.632,28
C	TOTALE	175.415,35

- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 175.415,35 in favore dell'operatore economico Società Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva 00053050951, imputandola come segue:

1. Per € 175.415,35 sul capitolo 1706,59 del bilancio 2024;

ATTESO CHE

- L'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G49J24001030003
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: B4F3406F6C
- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.610 del 19/12/2023, non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante pari.
-

ACCERTATO CHE

- Con Deliberazione in data 14/03/2023, n.44, la Giunta Comunale ha istituito il Settore V, con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei finanziamenti europei (PNRR, PNC, politiche di coesione, ecc.), lavori pubblici e manutenzioni, con decorrenza dal 01/06/2023.

VISTO

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2024-2026;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2024/2026;
- il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni".

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo ad oggetto: "24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia", redatto dal responsabile del progetto;
3. Di approvare il progetto esecutivo ad oggetto "24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada

comunale in località Barega a Carbonia”, redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926) composto dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l’ufficio del Responsabile del Progetto;

4. Di procedere alla realizzazione dell’intervento ad oggetto: “24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia” nell’ambito dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024;

5. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari a € 200.000,00, di cui € 135.183,07 per lavori al netto del ribasso del 27,501 %, € 8.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre € 56.216,93 per somme a disposizione,

6. Di approvare il quadro economico dell’intervento, redatto conformemente alle disposizioni di cui all’art.5 dell’Allegato I.7 al DLgs.36/2023:

IMPORTO DI PROGETTO			€ 200.000,00
SOMME A BASE D'APPALTO			
	<i>Lavori a corpo</i>	€ -
	<i>Lavori a misura</i>	€ 186.461,98
A	Importo dei lavori	€ 186.461,98
	<i>Importo ribasso di aggiudicazione accordo quadro</i>	-27,501%	-€ 51.278,91
	Importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro	€ 135.183,07
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.600,00
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA A) + B)			€ 143.783,07
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
E.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
E.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
E.2.1	<i>Rilievi</i>	€ -
E.2.2	<i>Accertamenti</i>	€ -
E.2.3	<i>Indagini</i>	€ -
E.2.4	<i>Prove sulle strutture</i>	€ -
		tot.	€ -
E.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
E.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
E.5	Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato I.7 al codice e arrotondamenti	€ 6.647,52
E.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 1.000,00
E.7	Acquisizione aree o immobil, indennizzi	€ -
E.8	Spese tecniche :	€ -
E.8.1	<i>Progettazione FTE</i>	€ 3.711,33
E.8.2	<i>Progettazione ESE, CSP</i>	€ 2.854,86
E.8.3	<i>Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 7.473,81
		tot.	€ 14.040,00
E.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ -
E.9.1	<i>Fondo per incentivi tecnici, art. 45 D.lgs. 36/2023</i>	1,60% di A)	€ 2.300,53

E.9.2	Spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione	€	-
E.9.3	Spese per supporto esterno al RUP	€	-
E.9.4	Spese per verifica esterna del progetto	€	-
E.9.5	Spese per supporto tecnico-scientifico Università	€	-
			tot.	€	2.300,53
E.10	Fondo per l'innovazione dell'Ente, di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	0,00%	di A)	€	-
E.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€	-
E.12	Spese per pubblicità, oneri e versamenti				
E.12.1	Spese per pubblicità	€	-
E.12.2	Versamento autorità Vigilanza CP	€	35,00
			tot.	€	35,00
E.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art.116, comma 11, del codice	€	-
E.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici				
E.14.1	Collaudo tecnico amministrativo	€	-
E.14.2	Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	-
			tot.	€	-
E.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.41, comma 4, del codice	€	-
E.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
E.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, ove previste	€	-
E.18	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
E.18.1	I.V.A. sui lavori	22,00%	di	€	31.632,28
E.18.2	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00%	di E.1	€	-
E.18.3	C.N.A.P.	4,00%	di E.8+ E.9.3+ E.9.4+ E.14+ E.15	€	561,60
E.18.4	I.V.A. su spese tecniche (0% - regime forfettario)	0,00%	di E.8+ E.9.3+ E.9.4+ E.14+ E.18.3	€	-
E.18.5	I.V.A. su servizi e vari	22,00%	di E.2+ E.3+ E.9.5+ E.13+ E.15+ E.16+ E.17	€	-
			tot.	€	32.193,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€	56.216,93
TOTALE PROGETTO (A+B+E)				€	200.000,00

7. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria, come riportato nel seguente prospetto

8. Di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico Società Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva 00053050951 , quale contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro affidato con Determinazione in data 28/06/2024, n.686, il Dirigente del IV Settore, per

un importo netto del contratto applicativo di € 135.183,07 per lavori al netto del ribasso del 27,501 %, € 8.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito

	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1	Importo dei lavori del contratto applicativo al netto del ribasso di affidamento dell'Accordo Quadro	135.183,07
2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	8.600,00
A	Importo dei lavori e oneri di sicurezza (1+2)	143.783,07
B	IVA (22% su A)	31.632,28
C	TOTALE	175.415,35

9. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 175.415,35 in favore dell'operatore economico Società Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva 00053050951, imputandola come segue

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1706,59	Descrizione	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' BAREGA (V. CAP. ENTRATA 230.18)		
Miss./Progr.	2.10.0005.202	PdC finanz.	2.10.0005.202	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2025				
SIOPE	-	CIG	B4F3406F6C	CUP	G49J24001030003
Creditore	Società Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva 00053050951				
Causale	Appalto lavori 24STR03.00_ Intervento di ripristino della strada comunale in località Barega a Carbonia.				
Modalità finan.	Provincia del Sud Sardegna, Determinazione n. 50 del 21/02/2024.		Finanz. da FPV	no	
Imp./Pren. n.	Importo	€ 175.415,35	Frazionabile in 12	no	

10. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2025;

11. Di dare atto che l'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G49J24001030003

il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: B4F3406F6C

In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.610 del 19/12/2023, non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante.

12. Di dare atto che trattandosi di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.55 comma 2 del DLgs.36/2023;

13. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Claudio Mei, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

14. Di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto

15. Di disporre che la stipula del contratto applicativo, in conformità con l'art.18, comma 1 del D.lgs 36/2023 e con l'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, avvenga mediante lettera commerciale

16. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

17. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

18. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

19. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Silvia Muceli

Il Responsabile del Progetto

Ing. Claudio Mei

Il Dirigente del V Settore

Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.